

**Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. 36/2017**

Uzavřené podle § 2586 až § 2635 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník) dne 22. 06. 2016 na provedení díla (stavby)

**„Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka,
Kynšperk nad Ohří - II. etapa“.**

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Kynšperk nad Ohří**
sídlo: 35751 Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13
IČO: 002 59 454
DIČ: CZ00259454
jednající: Ing. Tomáš Svoboda, starosta města, ve věcech smluvních
Ing. Kateřina Jílková, realizace stavby
Jiří Bednář, ve věcech technických a realizace stavby

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **Stavby IS, s.r.o.**
sídlo: Plesná, Lomená 326, PSČ 35135
IČO: 26403510
DIČ: CZ26403510
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném soudem v Plzni,
v oddíle C vložce 18026
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0805865319/0800
Vedený u: České spořitelny, a.s.
Variabilní symbol: 16901
Jednající: Roman Horčíčka, ve věcech smluvních i technických
Michal Šilhánek, ve věcech technických a realizace stavby

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento **dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci stavby „Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk nad Ohří - II. etapa“**

čl. I.

Předmět dodatku

I. Smluvní strany se dohodly na změně znění článku 4. Doba plnění, 4.3.

původní znění článku č. 4 bod 4.3 se ruší

4.3. Termín plnění je 120 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.

a nahrazuje se zněním novým:

4.3. Termín plnění je **146 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště zhotoviteli

Změna je dána objektivní nepředvídatelností, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat.

čl. II.

Závěrečná ustanovení


- 2.1. Dodatek smlouvy o dílo č. 2 schválila Rada města Kynšperk nad Ohří na své schůzi dne 11. 10. 2017 usnesením č. 253/2017.
- 2.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 2 této smlouvy a prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Kynšperku nad Ohří dne:

V Kynšperku nad Ohří dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Tomáš Svoboda, starosta


.....
Roman Horčíčka, jednatel

Stavby IS, s.r.o.
Lomená 326, Plesné 351 36
DIČ: CZ28403510
mob.: 724 160 116