

Protokol o předání díla

KRÁSNÉ ÚDOLÍ, Oprava hřbitovní zdi

1. Smluvní strany:

Objednatel: Město Krásné Údolí
Sídlo: Krásné Údolí čp. 77, 364 01 p. Toužim
Zastoupen: Ing. Martin Frank - starosta města, tel.724180369
IČO: 00573256
DIČ: neplátce DPH
Bank.spojení: KB K.Vary č.ú. 16324-341/0100

Zhotovitel: Josef Vojtěchovský
Sídlo: Lidická 403, 364 61 Teplá
Zastoupen: Josef Vojtěchovský, tel. 602169930
IČO: 46874984
DIČ: CZ5806300918
Bank.spojení: ČSOB č.ú. 168708972/0300

2. Zjištěné závady a nedodělky:

Osobní kontrolou celé zdi nebylo zjištěno žádných závad a nedodělků.

Vše je dokončeno, je řádně proveden úklid staveniště i okolí.

Práce byly provedeny dle cenové nabídky a dle Smlouvy o dílo ze dne 27.3.2017.

Na tomto základě je možno fakturovat zbylou část sjednané smluvní částky a to ve výši 269.876,-Kč (vč. DPH), kdy již proběhla jedna částečná úhrada a to na základě fa. č. 17021 ze dne 19.6.2017 – částka 92.304,-Kč (vč. DPH). Dále je možno vyfakturovat rozdíl více a méně prací, odsouhlasených rozpočtů a to ve výši 67.791,-Kč (vč. DPH)


3. Závěrečná ujednání:

1. Tento protokol vyjadřuje souhlasné stanovisko k vystavení faktur ze strany zhotovitele na částky uvedené v bodě 2 tohoto protokolu.
2. Termín zahájení záruční doby je dnem podpisu tohoto protokolu a to jako konečného.
3. Protokol je vyhotoven ve dvojím provedení, kdy každá strana obdrží jedno paré.

V Krásném Údolí dne 3.11.2017



.....
Objednatel



.....
Zhotovitel