



DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. 11/BP/18

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

OBEC DÝŠINA, IČ: 00257745,

se sídlem: nám. Míru 30, 330 02 Dýšina

zastoupená starostou obce Ing. Jaroslavem Egrmajerem

E – mail: starosta@obecdysina.cz

osoba pověřená ve věcech technických Ing. arch. Radka Vlčková-Křišťanová

E – mail: stavebni@obecdysina.cz

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1003038236/5500

dále jen „objednatel“

a

2.

BP STAVBY CZ s.r.o.

se sídlem V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

zastoupen Ing. Pavlem Boukalem, jednatelem společnosti

tel. +420 377 845 637, fax: +420 377 845 640

E-mail: bp.stavby.cz@seznam.cz

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „**VYBUDOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NOVOHUŠKÁ, DUHOVÁ A OPRAVA ČÁSTI MÍSTNÍ KOMUNIKACE LESNÍ**“.

Předmět dodatku

Smluvní strany – Obec DÝŠINA jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly takto:

čl. I. – Předmět smlouvy

1.1. – dochází k rozšíření prací o Vícepráce – Sanace ulice Novohuťská a Duhová.


Cena dle SOD bez DPH 7,890.554,90 Kč
Vícepráce – Sanace bez DPH 355.134,50 Kč

Celkem cena díla vč. dodatku č.2 8,245.689,40 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálů, objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

V Dyšíně, dne 29. 4. 2019, 2018

V Dyšíně, dne 25.04.2019



.....
za objednatele:
Ing. Jaroslavem Egrmajer – starosta obce

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dyšina
Tel: 377 845 637-8
Fax: 377 845 640
IČ: 252 01 506 DIČ: CZ25201506

.....
za zhotovitele:
Ing. Pavel Boukal – jednatel společnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vybudování místních komunikací Novohutská, Duhová

JKSO

Název objektu

Sanace

EČO

Vícepráce

Místo

DÝŠINA

IČ

DIČ

Objednatel

Obec DÝŠINA

00257745

CZ00257745

Projektant

Zhotovitel

BP STAVBY CZ s.r.o.

25201506

CZ25201506

Zpracoval

Iva Dubišarová

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

24.04.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	161 194,00		8	Práce přesčas		0,00		13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	193 940,50		9	Bez pevné podl.		0,00		14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka		0,00		15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00		11			0,00		16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		355 134,50		12	DN (ř. 8-11)				19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost		0,00		22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

355 134,50

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	355 134,50	74 578,30

Cena s DPH

429 712,80

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
Tel.: 377 845 637-8
Fax: 377 845 640
IČ: 252 01 506 DIČ: CZ25201506

ROZPOČET - Vícepráce

Stavba: Vybudování místních komunikací Novohutská, Duhová

Objekt: Sanace

Objednatel: Obec DÝŠINA

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.

Místo: DÝŠINA

Zpracoval: Iva Dubišarová

Datum: 24. 4. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

5 Sanace 355 134,50 0,000

1	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	475,000	58,00	27 550,00	0,000
2	162701105b	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	475,000	166,00	78 850,00	0,000
3	162701109b	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	475,000	7,80	3 705,00	0,000
4	171201201a	Uložení sypaniny na skládky	m3	475,000	8,30	3 942,50	0,000
5	171201211a	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	880,000	40,00	35 200,00	0,000
6	181951102a	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 870,000	10,10	18 887,00	0,000
7	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	1 870,000	100,00	187 000,00	0,000

Celkem 355 134,50 0,000