

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 58/2019**

### **I. Účastníci smlouvy**

**1. Objednatel:** Město Bochov  
Nám. Míru 1, 364 71 Bochov  
**Statutární zástupce:** Miroslav Egert – starosta města  
**IČ:** 00254444, DIČ: CZ 00254444

**2. Zhotovitel:** BOLID M s. r. o.  
Voršílská 2085/3, 110 0 Praha  
**Statutární zástupce:** Lukáš Havlík - prokurista,  
**IČ:** 26347741, DIČ: CZ26347741  
**Bankovní spojení:** ČSOB, č. ú. 177 635 095/0300

### **II. Předmět díla**

1. Předmětem díla je stavba **Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kozlov – oprava omítek, obnova maleb a dokončení kruchty**. Rozsah prací je specifikován položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo č. 58/2019.

### **III. Cena díla**

1. Cena za provedení díla je stanovena podle soutěžních podmínek veřejné soutěže na 3.928.339,90 Kč bez DPH, z této částky bude pro každý rok po dobu dle bodu IV. smlouvy o dílo č. 58/2019 vyčleněná adekvátní část dle uzavřeného dodatku. Dle Dodatku č. 1 ke smlouvě je pro rok 2019 vyčleněná část ve výši 898.572,09 Kč bez DPH.

### **IV. Doba plnění**

1. Tímto dodatkem je opravena doba plnění předmětu díla uvedeného ve Smlouvě o dílo č. 58/2019 následovně:

**Termín ukončení prací:** 11/2023

### **V. Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ujednání v tomto dodatku ke smlouvě o dílo neuvedená, zůstávají v platnosti dle uzavřené smlouvy o dílo č. 58/ 2019 a Dodatku č. 1 ke smlouvě.
- Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

V Chotíkově, dne 11.9.2019

  
Vršbílská 2085/5, 110 00 Praha 1  
IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741  
OZ: Husova 654/30, 353 01 Mar. Lázně  
OZ: Sambořická 165/1, 301 00 Píseň 

za zhotovitele  
**Lukáš Havlík**  
Prokurista BOLID M s.r.o.

V Bochově, dne 11.9.2019



MĚSTO BOCHOŘ

Na tř. 1. května 1.

304 71 Bochoř

tel. 351 670 121, 353 670 131

IC: 002 54 444

za objednatele  
**Miroslav Egert**  
starosta města

30. RM 9.9.2019