



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Město Nové Sedlo
Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo
IČ: 00259527
DIČ: CZ00259527
Statutární zástupci: Ing. Věra Baumanová, starostka města
Bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Karlovy Vary
Číslo běžného účtu: 201293786/0300
Kontaktní osoba: Ing. Věra Baumanová
Tel: +420 731 656 280

Zhotovitel

Název: STAZEMA s.r.o.
Sídlo: Počernická 120, 360 17 Karlovy Vary
IČ: 04724429
DIČ: CZ04724429
Statutární zástupce: Dagmar Fojtíková
Obchodní rejstřík: C vložka 32093
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo běžného účtu: 2400929053/2010
Kontaktní osoba: Dagmar Fojtíková
Tel: +420 777 155 579
Email: info@stazema.cz

uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“)

na zakázku:

Zateplení, rekonstrukce střechy a výměna oken bytového domu č.p. 473 a 474

Tato zakázka

*Bude financována ze zdrojů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj)
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).*

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel je realizátorem projektu „Zateplení, rekonstrukce střechy a výměna oken bytového domu č.p. 473 a 474“, registrační číslo projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0011417 (dále jen „projekt“), který je spolufinancován z **Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)**.
2. Termín dokončení se prodlužuje do 30. 9. 2020 s ohledem na článek V. smlouvy o díl tj. koronavirová krize a změny technologických postupů stavby. Změna technologického postupu byla odsouhlasena autorským dozorem stavby. Dalším důvodem k prodloužení termínu stavby je, že střešní krytina byla objednána dle skutečného zaměření a výrobce střešní krytiny nedodal materiál v dohodnutém termínu a zhotovitel tím byl zdržen na dokončení díla.
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen radou města dne 19. 8. 2020 pod č. usnesení 199/2020.
4. Dodatek je vytištěn ve dvou vyhotovení. Každá strana obdrží po jednom výtisku.
5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Novém Sedle dne 26. 8. 2020

Město Nové Sedlo

Masarykova 502

357 34 Nové Sedlo

IČ: 002 59 527

Ing. Věra Baumanová

Starosta města – objednatel

STAZEMA s.r.o.

Počernická 120

360 17 Karlovy Vary - Počerny

IČO: 047114425 DIČ: CZ04724429

Dagmar Fojtíková

jednatelka společnosti - zhotovitel