

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SOD/2021/007

(dále též „SoD“)

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: Město Kaznějov

Se sídlem: Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov

IČ: 00257893

zastoupený:

Mgr. Eva Šimlová, starostka města, tel. +420 373332163, e-mail: simlova@kaznejov.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Se sídlem: Líšťany 11, 330 35 Líšťany

IČ: 26021471

DIČ: CZ26021471

zastoupený:

Radek Kamínek, tel. +420 60273534, e-mail: stavitelstvi.kaminek@seznam.cz

Oddíl I.

Předmět dodatku č. 1 k SOD

I. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 21.5.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky (stavby) „Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Lesní a K Doubravě“.

II. Změna SOD

Smluvní strany se dohodly s ohledem na stávající epidemiologickou situace na prodloužení termínu dokončení, resp. na změně SoD, a to následovně:

Odstavec 1. Termíny plnění pododdílu II. Termín a místo plnění Oddílu I. Předmět SoD a doba plnění, cena díla se upravuje a nově zní:

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>proběhne v termínu 28.06. až 30.06.2021</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>od 01.07.2021</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 17.12.2021</i>
Předání dokladové části k dokončenému dílu:	<i>nejpozději do 21.12.2021</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 21.12.2021</i>

Oddíl II.

Ustanovení závěrečná

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SOD/2021/007 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 k SoD je elektronicky podepsán oběma smluvními stranami. Elektronicky podepsaný Dodatek č. 1 k SoD má platnost originálu.

V Kaznějově

V Líšanech

.....
Mgr. Eva Šimlová
starostka města
(objednatel)

.....
Radek Kamínek
jednatel společnosti
(zhotovitel)