



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo – stavební práce
"Bezručice, úprava křižovatky silnice III/201 61 a MK Revolučních Gard - chodník"

DODATEK č.1

uzavřený dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 0302 566 2

reg. č. projektu: CZ 06.4.59/0.0/0.0/16-038/0014608 (dále jen „projekt“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Bezručice

sídlo: ČSA 196, 349 53 Bezručice

zastoupený: Lumírem Kadlecem, starosta města

IČO: 00259705 DIČ: CZ00259705

e-mail: mesto@bezrucice.cz

datová schránka: b7tbzux

telefon: +420 602 672 356

kontaktní osoba ve věcech technických:

Lumír Kadlec, tel, 602 672 356, e-mail: starosta@bezrucice.cz dále jen „kontaktní osoba
objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C/1578 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem

sídlo: Křížkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupená: Oldřichem Řáhou, jednatelem

Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem

Josefem Hajmem, jednatelem

IČO: 40233308 DIČ: CZ40233308

telefon: 417 941 117

e-mail: info@vhs.cz

datová schránka: xm9a5kh

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU č.1

- 2.1. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro dodržení technologických postupů při výstavbě a nevhodně uložených inženýrských sítí s nucenou překládkou v místě nového chodníku se mění původní ustanovení čl. IV – **TERMÍNY PLNĚNÍ** takto :

- 4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 31.3.2022.**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo beze změn. Ostatní ustanovení však musejí být vykládána v souladu se změnami provedenými tímto dodatkem.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

objednatel:

zhotovitel:

V Bezručicích dne

V Teplicích dne

Město Bezručice

Lumír Kadlec
starosta
podepsáno elektronicky

**Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným**
Josef Hajm
jednatel
podepsáno elektronicky