

DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Jáchymov

Sídlo zadavatele: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČ: 00254622
DIČ: CZ 00254622
Bankovní spojení: ČSOB Ostrov
Číslo účtu: 234086011/0300
Statutární zástupce: Ing. Bronislav Grulich, starosta města

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary,
Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary
Zastoupen: Michalem Sakařem, ředitelem závodu Karlovy Vary,
na základě plné moci
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s., pobočka Praha, č.ú.: 0141360165/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1561

(dále jen "zhotovitel")

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY V JÁCHYMOVĚ, ETAPA 3 B

1. Dodatkem č. 3 se na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 16.1.2019 následovně:

V článku V Cena za dílo, takto:

V. Cena za dílo

	původní cena díla	snížení ceny díla	nová cena díla
Cena bez DPH	25.523.879,00 Kč	-1.619.143,72 Kč	23.904.735,28Kč
DPH 21%	5.360.014,59 Kč	-340.020,18 Kč	5.019.994,41Kč
Cena včetně DPH	30.883.893,59 Kč	-1.959.163,90 Kč	28.924.729,69 Kč

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s dodatky č. 1 a č. 2 Smlouvu o dílo.

Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Jáchymov usnesením č. 578/27/2021 ze dne 21.12.2021.


Za objednatele:

V Jáchymově dne 28.12.2021


.....
Ing. Bronislav Grulich
starosta města *


Za zhotovitele:

V Jáchymově 4.1.2022


.....
EUROVIA CS, a.s., Michal Sakař
ředitel závopdu Karlovy Vary


EUROVIA CS, a.s.
odštepňý závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlečská 72, 360 10 Karlovy Vary

Přílohy:

Změnové listy č. 1

Rekapitulace změn

Rekapitulace smluvní ceny

Změnový list č. 01

Název stavby:

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY V JÁCHYMOVĚ, ETAPA 3 B

Objednatel:

Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČ: 00254622

Zhotovitel:

DIČ: CZ00254622
EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00, Praha 4
odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Název položky/popis	MJ	Jednotková cena [CZK]	Množství	Cena [CZK]
Celkem				-1 619 143,72

Změnový list 01/01 - Aktualizace výkazu výměr na základě skutečného provedení a geodetického zaměření stavby				-2 162 143,33
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	180,50	33,90	6 118,96
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	69,70	-29,28	-2 040,82
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	23,60	-29,28	-691,01
Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	280,30	-13,60	-3 811,49
Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	17,20	-13,60	-233,88
Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	374,30	-106,32	-39 795,08
Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	120,40	-106,32	-12 800,77
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	429,40	41,25	17 712,75
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	17,30	41,25	713,63
Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	895,60	3,65	3 267,15
Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	88,90	3,65	324,31
Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	55,10	-7,65	-421,48

Název položky/popis		MJ	Jednotková cena [CZK]	Množství	Cena [CZK]
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m		m3	23,30	-110,72	-2 579,71
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	211,50	-69,04	-14 602,65
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4		m3	3,80	-1 101,82	-4 186,91
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4		m3	47,10	-168,37	-7 930,38
Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice		m3	13,70	-168,37	-2 306,71
Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3	581,40	-23,39	-13 598,25
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny		m3	738,60	-96,79	-71 486,08
Poplatky za skládku horniny 1-4		m3	593,00	-160,75	-95 326,69
Opláštění tratí vodů z geotext., do sklonu 1:2,5		m2	21,20	-879,00	-18 634,80
Kladení dren. potrubí bezvýkop., flex.PVC, bez obs.		m	40,60	10,00	406,00
Uložení chráničky ve výkopu PE 140x8,0 mm		m	40,90	-100,00	-4 090,00
trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm		m	39,50	10,30	406,85
trubka ochranná HDPE; SDR 17,6; vnější průměr 160,0 mm; vnitřní průměr 141,8 mm; s = 9,10 mm; barva černá se žlutým pruhem		m	321,50	-101,75	-32 712,63
geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně		m2	35,20	-1 064,30	-37 463,36
Řez stromu lezecky bezpeč pl -600m2		kus	9 500,20	-2,00	-19 000,40
substrát zahradnický B; balení volně loženo		m3	1 198,50	41,85	50 157,23
Obsyp objektů bez prohození sypaniny		m3	391,90	-8,04	-3 152,11
Beton základových desek železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, odolnost proti střídavému působení mrazu		m3	4 011,70	-4,41	-17 684,38
Bednění stěn základových desek zřízení		m2	381,80	-6,67	-2 545,08
Bednění stěn základových desek odstranění		m2	67,40	-6,67	-449,29
Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)		t	33 477,60	-0,44	-14 757,60
Beton základových pasů prostý třídy C 20/25		m3	3 641,60	0,17	601,16
Bednění stěn základových pasů zřízení		m2	296,90	-10,04	-2 979,93
Bednění stěn základových pasů odstranění		m2	38,30	-10,04	-384,41
Beton základových zdí prostý třídy C 20/25		m3	3 658,40	-0,18	-668,39

Název položky/popis	MJ	Jednotková cena [CZK]	Množství	Cena [CZK]
Bednění základových zdí oboustranné, zřízení	m2	357,00	20,56	7 341,35
Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	71,70	20,56	1 474,44
Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	239,60	-180,00	-43 128,00
Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25	m3	4 085,10	-1,25	-5 119,28
Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25	m3	4 029,60	1,41	5 686,21
Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	303,90	-0,43	-130,37
Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	38,30	-0,43	-16,43
Náryp pod podlahy z kameniva				
ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	1 846,10	2,61	4 826,09
štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN	m3	518,90	-8,18	-4 246,91
Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení	m2	912,10	-0,50	-457,87
Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění	m2	104,60	-0,50	-52,51
Bednění nadzákladových zdí oboustranné zřízení	m2	352,00	-86,55	-30 464,19
Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	69,30	-86,55	-5 997,64
Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	33 861,40	-0,80	-27 149,05
Zdivo nadzákladové z betonu objem do 3 m3, beton třídy C25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	4 875,00	-8,02	-39 086,04
Přízdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 65 mm	m2	464,30	-52,74	-24 485,79
Příplatek k izolačním přízdívkám za ochranu izolace maltou min. MC 10	m2	126,40	-52,74	-6 665,96
Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivé přes 100 do 150 kg	kus	479,10	-1,00	-479,10
Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivé přes 150 kg	kus	510,40	-1,00	-510,40
Stupadla do šachet litinová osazovaná do otvorů	kus	181,20	-9,00	-1 630,80
Zřízení těsnění pracovní spáry bentonitovou páskou včetně mřížky, rozměr 15x10 mm	m	250,70	-59,54	-14 926,68
Poklop 1820x1100mm + rám	kus	60 630,00	-1,00	-60 630,00
poklop inspekční šachty světlost 760 x 760 mm; výška rámu 100 mm; nosnost 40,0 t; kompozit	kus	42 610,20	-1,00	-42 610,20
Stropy z betonu železobetonového vodotěsného ventilátorových chladících věží, z betonu C25/30 XA1	m3	4 315,40	-2,02	-8 699,85
Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, - zřízení	m2	341,00	-10,89	-3 713,49

Název položky/popis		MJ	Jednotková cena [CZK]	Množství	Cena [CZK]
Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plíné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění		m2	62,80	-10,89	-683,89
VYZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505		t	33 840,00	-0,30	-10 233,22
Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku pemřlovaných nebo ostatních		m	1 692,00	-13,00	-21 996,00
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm		m2	108,80	-538,00	-58 534,40
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm		m2	145,10	34,71	5 036,42
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm		m2	179,70	-194,00	-34 861,80
Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm		m2	460,30	189,00	86 996,70
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2		m2	19,20	-147,00	-2 822,40
Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2		m2	367,70	189,00	69 495,30
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm		m2	580,00	-889,20	-515 736,00
Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm		m2	296,10	-12,60	-3 730,86
Kladení zámkové dlažby do drté příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm		m2	24,90	-12,60	-313,74
Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm		m2	324,30	10,40	3 372,72
Odvodňovací líniový systém - žlaby z polymerbetonu, s integrovanou líniovou hranou a můstkovým roštem z tvárné líniny, světlá šířka 100 mm žlab do betonového lože, délky 1000 mm, výšky 165-265 mm, zatížení D 400, E 600, -		kus	3 426,30	-14,00	-47 968,20
Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,		kus	266,80	-3,00	-800,40
Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicí čar šířky 120 mm		m	15,50	-28,13	-435,94
Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.		m2	493,50	-7,00	-3 454,50
Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čary, vodící proužky		m	2,80	-28,13	-78,75

Název položky/popis		MJ	Jednotková cena [CZK]	Množství	Cena [CZK]
Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody		m2	14,10	-7,00	-98,70
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek velkých 160 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15		m	482,20	-504,00	-243 028,80
Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15		m	451,20	150,00	67 680,00
značka dopravní silniční svíslá; výstražná A1-A30; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem okraje,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let		kus	1 198,50	5,00	5 992,50
přísilušenství k dopr.značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 4000 mm		kus	493,50	-3,00	-1 480,50
Mozaika dlažební 4/6 štípaná okrová		m2	482,20	-450,16	-217 069,08
Mozaika dlažební 4/6 štípaná šedomodrá		m2	465,30	-370,43	-172 359,22
kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm		T	3 172,50	-33,81	-107 276,44
obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 300 mm; h = 200 mm; l = 800 až 2 000 mm		m	1 804,80	-757,05	-1 366 323,84
stupeň schodišťový kamenný; výstupní, plný, přímý, řezaný; podstupnice výžlabková; l = 100,0 cm; š = 30,0 cm; h = 15,0 cm; povrch tryskaný		kus	2 679,00	-20,08	-53 794,32
dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; čtverec; dlaždice pro nevidomé, s vodící linií; bílá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm		m2	500,60	-0,56	-280,34
dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm		m2	211,50	-11,35	-2 400,53
dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm		m2	266,50	-17,05	-4 543,83
dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm		m2	393,40	1,80	708,12
Úprava vstupů		kus	14 805,00	-13,00	-192 465,00
Mířž kolem stromu - litina d=2600mm		kus	28 889,50	-8,00	-231 116,00
Jáchymovský tolar - litin. "mince" d=200mm, s kotev.trnem		kus	5 217,00	-27,00	-140 859,00
Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm		m2	85,20	25,00	2 130,00
Výthrání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých		m	36,20	30,00	1 086,00
Bourání základů z betonu prostého		m3	3 313,60	2,00	6 627,20
Demontáž stožáru osvětlení se svítidlem, vč.odpojení el.instalace		kus	3 525,00	-3,00	-10 575,00
Nakládání na dopravní prostředky sutí		t	96,10	316,15	30 382,21

Název položky/popis	MJ	Jednotková cena [CZK]	Množství	Cena [CZK]
Vnitrostavební doprava sutě a vybouraných hmot do 10 m	t	384,40	302,46	116 266,39
Vodorovné přemístění sutě na skládku do 6000 m	t	76,70	331,15	25 399,36
Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0,20	4 561,13	912,23
Příplatek za skládku sutě s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	186,00	321,90	59 873,77
Uložení sutě na skládku bez zhutnění	t	42,30	302,46	12 794,14
Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	88,90	-223,82	-19 897,22
Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie	m2	143,20	-31,29	-4 481,42
Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, bez dodávky fólie	m2	181,30	-48,98	-8 879,35
Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie, materiál ve specifikaci	m2	46,50	-58,59	-2 724,23
Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textilie, materiál ve specifikaci	m2	80,70	-64,04	-5 168,03
Provedení detailů termoplasty na plášťovou troubu D do 200 mm	kus	650,60	9,00	5 855,40
Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	511,40	-0,33	-169,64
fólie izolační speciální hydroizolační, pro vodní nádrže; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; odolnost proti prorůstání kořenů; PVC-P	m2	197,40	-92,30	-18 220,30
geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	35,20	-134,89	-4 748,06
Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	511,40	-0,10	-51,50
Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	1 221,20	1,00	1 221,20
Odtoková mřížka fontány- nerez, dl.1000mm, dod.+mont.	kus	33 135,00	-6,00	-198 810,00
ráms s mříží uliční vpustí; prohnutá; mříž litina; rozměr 500/500/160 mm; únosnost D 400 kN	kus	3 807,00	1,00	3 807,00
prstavec do uliční vpustí; betonový; TBV; DN = 270,0 mm; h = 60,0 mm	kus	730,40	1,00	730,40
Tryska fontány d=50mm s vyměnitelnou zátkou, dod.+mont. vč.vyvrtní otvoru do kam.desky	kus	12 549,00	-10,00	-125 490,00
Čerpadlo fontány Calpeda NIM 4 65/CE, 3x400V, 1,5kW, dod.+mont.	kus	57 105,00	-1,00	-57 105,00
Pískový filtr recirkulace KIT 380 6m3/h s čerpadlem Hydronaut 230V, dod.+mont.	soubor	43 992,00	-1,00	-43 992,00
Ponorné polokalové čerpadlo s plovák.spínačem Pedrollo Top 2A, 230V, 0,5kW, dod.+mont.	kus	12 549,00	-1,00	-12 549,00
Systém automatického doplňování vody do fontány vč.hladinových čidel, dod.+mont.	soubor	15 270,30	-1,00	-15 270,30

Název položky/popis		MJ	Jednotková cena [CZK]	Množství	Cena [CZK]
Rozvody vody v instal.šachtě a přívod k fontáně - potrubí Genova Bohemia, dod.+mont.		soubor	31 020,00	-1,00	-31 020,00
Rozvody vody ve fontáně - potrubí 4 hranné, výlačné DN100, DN50, dod.+mont.		soubor	21 150,00	-1,00	-21 150,00
Rozvody potrubí vratné vody z fontány do instal.šachty - DN150 vč.nerez.koše, dod.+mont.		soubor	25 380,00	-1,00	-25 380,00
Rozvody potrubí bezp.přelivu z fontány do kanál. - DN100, dod.+mont.		soubor	11 985,00	-1,00	-11 985,00
Úprava trubních zařízení - výška a směr		soubor	3 849,30	-17,00	-65 438,10
Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m		t	8 460,00	-0,55	-4 653,00
Signalizační vodič CYY, 4 mm ²		m	22,30	65,00	1 449,50
Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel hmotnosti do 50 kg		kus	279,20	-11,00	-3 071,20
Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí		m	552,70	-21,00	-11 606,70
Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 63 mm, s 5,8 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí		m	960,20	6,00	5 761,20
Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí		m	35,50	-255,00	-9 052,50
Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí		kus	676,80	-7,00	-4 737,60
Armatury přírubové včetně dodávky materiálu šoupátka, DN 50, PN 6, litina, spoj s navazáním přírub		soubor	10 194,30	-12,00	-122 331,60
Armatury přírubové včetně dodávky materiálu šoupátka, DN 80, PN 6, litina, spoj s navazáním přírub		soubor	12 281,10	-1,00	-12 281,10
Montáž zemní soupátka, DN 13 6580		kus	1 001,10	-13,00	-13 014,30
Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm		m	20,70	-69,00	-1 428,30
souprava zemní teleskopická pro vodu, pro plyn, pro ovládání uzávěrů armatur zakopaných v zemi; DN 40 - 50 šoupátka; šoupátková; provedení s kluzným uložením ovlád.tyče, zavěšena v plastové nosné desce poklopu; mat. spojka z tvárné litiny nebo korozivzdorné oceli; ochrana všechny litinové a ocelové díly žárově pozinkovány; krycí hloubka Rd 0,75 až 1,0 m		kus	4 131,30	-13,00	-53 706,90
poklop šoupátkový tvárná litina; použití pro plyn, k ochraně zemních souprav osazených na šoupátkách, číchaček na chráničkách, kulových kohoutů se zemní soupravou, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozí asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm		kus	2 664,90	-11,00	-29 313,90

Název položky/popis		MJ	Jednotková cena [CZK]	Množství	Cena [CZK]
Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	714,90	0,00	1,23	
Montáž obkladu stěn deskami z tvrdých kamenů bez dodávky kamene tloušťky 40 a 50 mm	m2	1 791,80	-12,62	-22 618,97	
Nosná konstrukce kam.desek ve fontáně - nerez cca 200kg	soubor	79 806,00	-1,00	-79 806,00	
Deska leštěná, syenit tl. 5 cm sk. I/2	m2	5 217,00	-2,89	-15 056,05	
Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	t	266,80	6,06	1 616,33	
Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítkou, průměr 36 mm, mech.pevnost 125 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	33,10	-20,00	-662,00	
Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítkou, průměr 48 mm, , montáž	m	31,50	-1 165,00	-36 697,50	
Venkovní vedení nn stožár ocelový trubkový včetně rozvozu, vztýčení, očíslování, složení ale bez výstroje, 9-12 m,	kus	6 345,00	2,00	12 690,00	
Svítilna a osvětlovací zařízení výložník ocelový, jednoramenný do hmotnosti 35 kg,	kus	1 057,50	2,00	2 115,00	
Vedení uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, průměr 8 - 10 mm, včetně materiálu	m	77,60	-684,00	-53 078,40	
Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 10 mm2, pevně uloženy včetně dodávky materiálu	m	352,50	-42,00	-14 805,00	
Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 žíly 6 až 16 mm, volně uloženy včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 6 mm2	m	88,10	-160,00	-14 096,00	
Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 4 x 16 mm2, volně uloženy včetně dodávky kabelu	m	259,40	-1 043,00	-270 554,20	
Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 žil 4 až 16 mm, volně uloženy včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 mm2	m	106,50	-140,00	-14 910,00	
Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženy včetně dodávky kabelu	m	48,70	-110,00	-5 357,00	
Uložení chráničky ve výkopu PE 160x9,1 mm	m	49,40	-155,00	-7 657,00	
Úprava rozvaděče RVO1 -doplnění -3x jistič 1x16A/C, dod.+mont.	soubor	1 621,50	-1,00	-1 621,50	
Úprava rozvaděče RVO02-doplnění -3x jistič 1x16A/C, 1x jistič 3x20A/C, dod.+mont.	soubor	2 791,80	-1,00	-2 791,80	
Kabelová spojka odbočná 3-5x1,5-6mm2 hl.kabel, 3-5x1,5-2,5mm2 odboč.kabel, dod.+mont.	soubor	5 146,50	2,00	10 293,00	
Elektrická instalace pro fontánu - provedení do mokra, dod.+mont.	soubor	75 435,00	-1,00	-75 435,00	
Podvodní svítidlo pro fontánu, dod.+mont.vč.vyvrtní otvoru v kam.desce trubka ochranná HDPE; SDR 17,6; vnější průměr 160,0 mm; vnitřní průměr 141,8 mm; s = 9,10 mm; barva černá se žlutým pruhem	kus	16 243,20	-5,00	-81 216,00	
	m	204,50	-159,65	-32 648,43	

Název položky/popis		MJ	Jednotková cena [CZK]	Množství	Cena [CZK]
Stožár osvětlovací uliční v.7m		kus	40 114,50	-17,00	-681 946,50
trubka kabelová ohebná dvooplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. není samozhášivý; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67		m	21,90	15,00	328,50
trubka kabelová ohebná dvooplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67		m	35,00	-1 180,00	-41 300,00
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně		m3	585,10	7,87	4 604,74
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	211,50	7,87	1 664,51
Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice		m3	13,70	7,87	107,82
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu		m3	219,70	6,15	1 351,16
Poplatky za skládku horniny 1 - 4		m3	593,00	7,87	4 666,91
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm		m3	741,70	0,18	133,51
Napojení nové stoky do stávající odbočky zatrubněného Jáchymovského potoka - vybourání části, stávající trubky + osazení nové trubky		kpl	11 985,00	1,00	11 985,00
odbočka PP; 45,0 °; l = 798 mm; žebrovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; DN2 150 mm		kus	4 080,50	2,00	8 161,00
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury		kus	140,90	1,00	140,90
Injektáž třilin š 10 mm v kamenném zdivu tl do 450 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů		m	1 406,00	-14,80	-20 808,80
poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN		kus	9 094,50	2,00	18 189,00
Injektáž třilin š 10 mm v cihelném zdivu tl do 450 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů		m	1 406,00	-6,80	-9 560,80
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm		m	242,90	2,00	485,80
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů		m	198,20	2,00	396,40

Název položky/popis		MJ	Jednotková cena [CZK]	Množství	Cena [CZK]
Ztížené výkopávky v horninách jakékoliv třídy		m3	247,30	8,00	1 978,40
Dolamování odkopávek a prokopávek v hornině třídy 5		m3	1 418,80	0,40	567,52
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně		m3	262,90	4,00	1 051,60
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně		m3	585,10	6,02	3 521,83
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m		m2	81,80	16,00	1 308,80
Odstranění pažení a rozepření rýh příložné, hloubky do 2 m		m2	12,50	16,00	200,00
Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m		m3	55,10	7,60	418,76
Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m		m3	77,30	0,40	30,92
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m		m3	58,20	2,00	116,40
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	211,50	7,02	1 484,56
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	273,60	0,40	109,44
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4		m3	16,20	46,00	745,20
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7		m3	20,80	4,00	83,20
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4		m3	47,10	7,60	357,96
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 5 až 7		m3	66,60	0,40	26,64
Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice		m3	13,70	7,42	101,64
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		m3	62,50	7,34	459,00
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu		m3	219,70	2,55	561,24
Poplatky za skládku horniny 1- 4		m3	593,00	7,42	4 399,59

Název položky/popis		MJ	Jednotková cena [CZK]	Množství	Cena [CZK]
štěrkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN		m3	518,90	6,12	3 175,67
štěrkopisek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B		t	253,80	3,26	828,40
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm		m3	741,70	0,55	410,61
Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí		m	552,70	7,00	3 868,90
Montáž a demontáž suchovodu (dočasného obtoku) vč.materiálu (potrubí PE 63) pro plynulou dodávku, pitné vody - zajistí dodavatel stavby		kpl	91 650,00	-0,15	-13 631,84
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém		kus	299,00	-1,00	-299,00
Stožár stupňovitý, h=6,0 m horní D76 mm s přísluš., elektrovýzbrojí a finální povrch.úpravou		kus	38 920,00	5,00	194 600,00
Stožár stupňovitý, h=8,0 m horní D76 mm s přísluš., elektrovýzbrojí a finální povrch.úpravou		kus	43 880,00	12,00	526 560,00
ŽULOVÝ OBRUBNÍK OP4 20/25/100 přímý [m]		m	1 480,00	693,00	1 025 640,00
ŽULOVÝ OBRUBNÍK OP4 20/25/100 R1 [m]		m	3 200,00	4,00	12 800,00
ŽULOVÝ OBRUBNÍK OP4 20/25/100 R6 [m]		m	2 950,00	16,00	47 200,00
ŽULOVÝ OBRUBNÍK OP4 20/25/100 R6,5 [m]		m	2 950,00	5,00	14 750,00
ŽULOVÝ OBRUBNÍK OP4 20/25/100 R8 [m]		m	2 850,00	34,00	96 900,00
ŽULOVÝ OBRUBNÍK OP4 20/25/100 R10,5 [m]		m	2 850,00	5,00	14 250,00
ŽULOVÝ OBRUBNÍK OP4 20/25/100 R12 [m]		m	2 650,00	21,00	55 650,00
ŽULOVÝ OBRUBNÍK OP4 20/25/100 R15 [m]		m	2 650,00	15,00	39 750,00
ŽULOVÝ OBRUBNÍK ŠTÍPANÝ 10/20/100 přímý [m]		m	950,00	154,00	146 300,00
Železobeton základových pásů C 20/25		m3	2 520,00	1,95	4 908,96
Výztuž základ. pásů z betonářské oceli 10505 (R)		t	39 330,00	0,19	7 661,48
Železobeton základových zdí C 20/25		m3	2 547,00	1,73	4 393,58
Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)		t	37 980,00	0,80	30 342,22
Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 30 cm, zalití tvárnice betonem C 20/25		m2	1 161,00	26,10	30 302,10
Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm		m3	63,81	3,88	247,61
Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80		t	29 250,00	0,16	4 612,14
Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25		m3	2 664,00	0,04	95,37
Stropy deskové ze železobetonu C 20/25		m3	2 727,00	1,91	5 218,11
Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80		t	29 250,00	1,17	34 113,69
Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení		m2	317,70	2,56	813,31

Název položky/popis		MJ	Jednotková cena [CZK]	Množství	Cena [CZK]
Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění		m2	73,26	2,56	187,55
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30		m3	3 537,00	0,40	1 405,96
Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30		m3	3 249,00	0,80	2 599,20
Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod., ASO-Unigrund (fa Schömburg)		m2	50,76	11,97	607,39
Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Aquafin 2K (fa Schömburg),proti tlak.vodě,tl.2,5mm		m2	395,10	11,97	4 727,77
Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, Aso Dichtband-2000-S š. 120 mm (fa Schomburg)		m	162,90	31,43	5 120,27
Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně		m2	29,61	6,09	180,25
Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce		m2	62,10	22,44	1 393,52
Deska Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 50 mm zelená, mřížkovaná s rovnou hranou		m2	378,00	29,95	11 322,57
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m		t	821,70	0,04	32,05
Dlažba z kamene hut.do tl.4-5cm,pravouhlá,do tmele		m2	673,20	10,00	6 732,00
Obrubník kamenný přímý 15x10 cm - syenit leštěný		m	1 109,70	25,30	28 075,41
Armatury - montáž elektrovarovky FRIALEN GAB 1 d63/1"		kus	1 950,00	1,00	1 950,00
Armatury - dodávka elektrovarovky FRIALEN GAB 1 d63/1"		kus	31 431,40	1,00	31 431,40
Vybourání niky HUP a drážky pro výstupní potrubí STL přípojky včetně osazení dvířek HUP s rámem a montážní rampou		kus	2 500,00	6,00	15 000,00
Dodávka dvířek HUP s rámem včetně montážní rampy - TEZAP, galvanický zinek+komaxit - hnědý odstín		kus	3 016,00	6,00	18 096,00
Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí - SVISLÁ ČÁST POTRUBÍ		m	1 393,60	9,00	12 542,40
Zednické výpomoci - zajištění prostoru niky HUP a výstupní drážky pro potrubí		kus	3 000,00	6,00	18 000,00
Nasunutí kolony do chráničky - PE d32		m	371,80	40,60	15 095,08
Nasunutí kolony do chráničky - PE d63		m	578,50	24,00	13 884,00
Dodávka ochranného potrubí PEHD SDR26 d50*3		m	71,50	44,66	3 193,19
Dodávka ochranného potrubí PEHD SDR26 d110*4,2		m	330,20	26,40	8 717,28
Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 23 mm včetně dodávky trubky 1525		m	35,06	25,00	876,50
Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu		m	166,08	140,00	23 251,20
Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm		m	7,24	125,00	905,00

Název položky/popis		MJ	Jednotková cena [CZK]	Množství	Cena [CZK]
Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 40 mm včetně dodávky trubky 1540		m	37,34	20,00	746,80
Úprava rozvaděče RVO1 -doplnění -1x jistič 3x16A/C, 1x stykač 20-40, 400V dod.+mont.		soubor	8 056,65	1,00	8 056,65
Úprava rozvaděče RVO2-doplnění -1x jistič 3x16A/C 400V,1x stykač 20-40, 400V,1x jistič 1x16A/C 230V 1x stykač 20-20 230V,1x jistič 3x20A/C+FI 40-4P/40A, dod.+mont.		soubor	12 757,41	1,00	12 757,41
Založení trávníku parkového výsevem v rovině		m2	18,20	289,00	5 259,80
Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2		m2	45,50	349,00	15 879,50
Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ á 25 kg		kg	90,90	11,66	1 059,72
koska dlažební materiálová skupina I/2 (kontrastní žluté žuly): 10/12 cm		T	3 630,00	5,00	18 150,00
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním		M2	10,26	4 663,00	47 842,38
Dodávka a montáž RVO3 - RVO 0/NKP7P/0004/FA,F1; včetně propojení do RVO2					
(Skrť RVO 0/NKP7P/0004/FA,F1 NA PILÍŘI, TERMOSET, IP44/20, Š-320 x V-1830 x H-250, SESTAVA BEZ MĚŘENÍ A HDO, 1 x JISTIČ 16C/3 - 1 x STYKAČ R25-40, 1 x JISTIČ 16B/1 - 1 x STYKAČ VS120-10, 1 x CHRÁNIČ 40/4/0,03 - 1 x JISTIČ 20C/3, CIVKY STYKAČŮ VYVEDENY DO SVOREK)		soubor	18 601,00	1,00	18 601,00
Technologická šachta-polypropylen 15mm pro obezdění		ks	77 978,55	1,00	77 978,55
Přelivná akumuláč. nádrž-polypropylen 15mm samonosná		ks	21 114,54	1,00	21 114,54
Doprava technolog.šachty a akumulární		kpl	7 596,76	1,00	7 596,76
Odvětrací systém potrubí Ø 110 mm-18 m vč. 2ks krycích nerez boxů		kpl	21 170,40	1,00	21 170,40
Zátěžový poklop do 12t, uzamykatelný, vodotěsný, 0,7x0,7m		ks	9 998,68	1,00	9 998,68
Průchodky stěnou šach. pro potrubí(Ø32,50,63,70,110,150 mm)		kpl	10 724,84	1,00	10 724,84
Potrubí PVC KG Ø110mm vč.tvarovek		m	134,06	60,00	8 043,63
Potrubí PVC KG Ø125mm vč.tvarovek		m	189,92	8,00	1 519,35
Potrubí PVC KG Ø150mm vč.tvarovek		m	245,78	8,00	1 966,22
Potrubí HT Ø75mm		m	67,03	20,00	1 340,61
Zpětná klapka s uzávěrem DN 125 HL 712,1		ks	9 049,09	1,00	9 049,09
Kulový kohout DN 15 se šroubením pro hadici		ks	145,23	1,00	145,23
Kulový ventil nerez DN 25		ks	569,76	1,00	569,76
Kulový ventil PVC D75		ks	2 406,39	4,00	9 625,55
Kulový ventil PVC D50		ks	453,57	15,00	6 803,57
Zpětná klapka PVC DN 50 kulová		ks	1 052,38	1,00	1 052,38
Regulační ventil DN 75 - plastová zpětná klapka		ks	3 374,97	2,00	6 749,95

Název položky/popis	MJ	Jednotková cena [CZK]	Množství	Cena [CZK]
Regulační ventil DN 50 - plastová zpětná klapka	ks	521,72	2,00	1 043,44
Elektromagnetický ventil DN 25	ks	5 541,17	1,00	5 541,17
Automatické hlídání a dopouštění vody vč. 3 sondy	ks	8 389,96	1,00	8 389,96
Ponorné čerpadlo Grundfos KP 150	kpl	7 797,86	1,00	7 797,86
Písková filtrační jednotka Ø 500 vč.filtrač.náplně 100 kg KIT	kpl	24 577,77	1,00	24 577,77
Senzor intenzity větru vč.signál.anemometru	ks	27 538,27	1,00	27 538,27
Samonasávací čerpadlo Badu Resort 30	ks	36 475,64	2,00	72 951,28
Automat. dávkování chemikálií Aseko-Asin Aqua Rrdox	kpl	51 233,47	1,00	51 233,47
Led světla 24V, 2x9W se střed.otvor. pro trysku-bílé světlo	ks	8 926,20	10,00	89 261,98
Centrální tryska 1"/12mm	ks	3 898,93	10,00	38 989,28
Kloub k trysce 1"	ks	1 631,07	10,00	16 310,70
Zahradní hadice DN 15	m	39,10	4,00	156,40
Bazénová hadice PVC DN 32mm (D 40 mm)	m	84,91	200,00	16 981,00
Stahovací průchodka 40x1 1/4"	ks	290,46	10,00	2 904,65
Potrubi PVC U 75mm	m	27,93	7,00	195,50
Potrubi PVC U 40mm	m	42,45	10,00	424,53
Potrubi PVC U 50mm	m	46,92	27,00	1 266,87
montážní materiál	kpl	17 316,15	1,00	17 316,15
Montáž	kpl	25 248,07	1,00	25 248,07
Doprava	kpl	12 177,17	1,00	12 177,17
Gumový kabel H07RN-F3G1,5	m	25,69	230,00	5 909,84
El.rozvaděč IP 54, kabeláž,podružný materiál	kpl	22 231,71	1,00	22 231,71
Časované spínání atrakcí a světel,frekvenční měniče 2ks	kpl	39 380,29	1,00	39 380,29
Elektrorežive zařízení	kpl	4 412,83	1,00	4 412,83
Montáž	kpl	13 406,06	1,00	13 406,06
Doprava	kpl	6 703,03	1,00	6 703,03
Nerezový box atyp 300x200x3mm, dvojitý plášť,prostupy, přírubby	ks	9 473,61	10,00	94 736,12
Nerez mřížka atyp Ø 300mm	ks	3 195,11	10,00	31 951,10
Prostupy el. kabelu světel	ks	2 401,92	10,00	24 019,18
Síťo separační do akumul.nádrže	ks	6 647,17	1,00	6 647,17
UV-lampa 75W nerez UV-C - 75 W	ks	16 634,68	1,00	16 634,68
Tlakové zkoušky	kpl	4 245,25	1,00	4 245,25
Vedlejší náklady	kpl	7 261,61	1,00	7 261,61
Přelozka hydrantu	m	1 000,00	9,64	9 640,00
Úprava kynety	ks	3 175,00	1,00	3 175,00

Název položky/popis	MJ	Jednotková cena [CZK]	Množství	Cena [CZK]
Zemní kulový kohout PEHD d63 vč. zemní soupravy - dodávka + montáž	ks	12 906,45	1,00	12 906,45
Zátka ULTRA RIB UR-2 DIN 150MM	kus	215,05	3,00	645,15
Demontáž betonového kónusu	kus	768,60	1,00	768,60
Odvoz na skládku betonového kónusu	t	672,50	0,61	410,23
Příplatek k odvozu betonu na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	7,10	5,49	38,98
Poplatek za skládku betonu (skládkovné)	t	137,70	9,86	1 357,72
Dodání + montáž zakrytové desky	kus	10 293,00	2,00	20 586,00
Demontáž stávajících poklopu	kus	425,70	8,00	3 405,60
Výšková úprava šachty	kus	1 683,00	8,00	13 464,00
Osazení nových poklopu	kus	1 015,20	2,00	2 030,40
Obetonování kabelů v místě vodoteče MC 20	m3	2 259,00	1,15	2 597,85
Osazení krajníku kamenného do bet lože a opěr	m	249,00	12,00	2 988,00
Betonový obrubník 100x1000x300	m	190,00	12,00	2 280,00
Osazení krajníku kamenného do bet lože, na stojato	m	223,00	4,00	892,00
Bourání schodišťových stupňů betonových	m	278,00	1,00	278,00
Odvoz betonu na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	672,50	0,90	605,25
Příplatek k odvozu betonu na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	7,10	8,10	57,51
Poplatek za skládku betonu (skládkovné)	t	137,70	0,90	123,93
Bourání schodišťových stupňů betonových	m	278,00	6,00	1 668,00
Odvoz betonu na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	672,50	24,00	16 140,00
Příplatek k odvozu betonu na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	7,10	216,00	1 533,60
Poplatek za skládku betonu (skládkovné)	t	137,70	24,00	3 304,80
patka pro sloupek AL D70mm	kus	665,00	32,00	21 280,00
Demontáž plotu výšky 1,2 m	m	109,30	20,00	2 186,00
Odvoz na skládku	t	635,60	0,04	25,42
Odstranění podezdívky	m3	3 313,30	3,75	12 424,88
Přeložení sloupu VO	ks	20 150,00	1,00	20 150,00
Přeložení značky(hlavní silnice)	ks	1 130,00	1,00	1 130,00
Odstranění křovin	m2	94,60	30,00	2 838,00
Odvoz křovin	m2	60,90	30,00	1 827,00
Spálení křovin	m2	21,80	30,00	654,00
Ruční obnažení kabelu ČEZ	m	76,00	25,00	1 900,00
Rýha pro kabel	m3	1 403,00	1,00	1 403,00
Očištění kabelu	m	44,39	25,00	1 109,75
Dodávka a montáž bet. chráničky	m	199,00	25,00	4 975,00

Název položky/popis		MJ	Jednotková cena [CZK]	Množství	Cena [CZK]
Výroba formy pro znak erbu na zahrazovací sloupky					
Vak okolo kmenu		kpl	7 475,00	1,00	7 475,00
Květinová louka		ks	1 182,00	7,00	8 274,00
Pronájem zařízení staveniště		m2	57,60	60,00	3 456,00
Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2		kpl	35 000,00	-1,00	-35 000,00
		m2	14,76	275,00	4 059,00
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého		m3	2 970,00	0,64	1 912,68
ŽULOVÝ OBRUBNÍK tryskaný, ŘEZANÝ 10/20/100 přímý [m]		ks	1 152,00	18,00	20 736,00
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého		m	225,00	21,00	4 725,00
Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm		m	126,00	10,00	1 260,00
Odstranění podkladů nebo krytů živичných v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm		m2	118,00	40,00	4 720,00
Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 100 mm strojně pl do 50 m2		m2	41,60	72,60	3 020,16
OBRUBNÍK betonový 150přímý [m]		m	122,00	18,00	2 196,00
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním		m2	21,50	40,00	860,00
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého		m	207,00	10,00	2 070,00
Změnový list 01/02 - Plynovodní přípojka čp. 133					
Příplatek k cenám za zřízené výkopávky v horninách jakékoliv třídy		m3	281,70	8,00	2 253,60
Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,		m3	120,40	5,76	693,50
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně		m3	429,40	5,76	2 473,34
Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m		m3	55,10	5,76	317,38
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m		m3	23,30	2,40	55,92
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3	211,50	5,76	1 218,24
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m		m3	3,80	5,70	21,66
z horniny 1 až 4					
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4		m3	47,10	5,76	271,30
Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice		m3	13,70	5,76	78,91
Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách		m3	581,40	3,36	1 953,50
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny		m3	738,60	1,92	1 418,11
Poplatky za skládku horniny 1- 4		m3	593,00	5,76	3 415,68
Demontáž nově vybudované plynovodní přípojky		kpl	2 875,00	1,00	2 875,00

Název položky/popis		MJ	Jednotková cena [CZK]	Množství	Cena [CZK]
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 63 mm, tl. Stěny 5,7mm		kus	289,00	2,00	578,00
Elektrotvarovka PE d63		kus	378,00	2,00	756,00
Změnový list 01/03 - Přípojka splaškové a dešťové kanalizace pro čp. 133					28 907,25
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 20/25		m3	3 767,50	1,50	5 651,25
Hloubení rýh - zpevněný povrch		m	1 950,00	7,00	13 650,00
trubka KT DN200 dl. 2,5 m		kus	1 830,00	2,00	3 660,00
trubka KT DN200 dl. 1 m		kus	865,20	1,00	865,20
trubka PVC DN200 dl. 2 m		kus	720,00	1,00	720,00
přechod KG/PVC		kus	1 140,00	1,00	1 140,00
Kolmé sedlo FlexSeal		kus	3 078,00	1,00	3 078,00
zátky PVC DN200		kus	142,80	1,00	142,80
Změnový list 01/04 - Přípojka splaškové a dešťové kanalizace pro čp. 134					27 690,45
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 20/25		m3	3 767,50	1,50	5 651,25
Hloubení rýh - zpevněný povrch		m	1 950,00	7,00	13 650,00
trubka KT DN150 dl. 1,5 m		kus	639,60	4,00	2 558,40
trubka PVC DN150 dl. 2 m		kus	471,60	2,00	943,20
přechod KG/PVC		kus	564,00	1,00	564,00
Kolmé sedlo FlexSeal		kus	3 078,00	1,00	3 078,00
Redukce KG DN150-125		kus	144,00	2,00	288,00
Odbočka KG DN150-150		kus	295,20	1,00	295,20
přesuvka KG DN150		kus	140,40	2,00	280,80
koleno KG DN150 30°		kus	127,20	3,00	381,60

Název položky/popis	MJ	Jednotková cena [CZK]	Množství	Cena [CZK]
---------------------	----	-----------------------	----------	------------

Změnový list 01/05 - Rozšíření komunikace pro průjezd autobusů				240 643,27
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	580,00	46,20	26 796,00
Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	451,20	62,00	27 974,40
obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 300 mm; h = 200 mm; l = 800 až 2 000 mm	m	1 804,80	16,00	28 876,80
Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z mozaiky	m2	47,80	46,00	2 198,80
Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	36,20	50,00	1 810,00
Bourání základů z betonu prostého	m3	3 313,60	1,50	4 970,40
Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	38,10	50,00	1 905,00
Odstranění konstrukční vrstvy dle požadavku	m2	54,65	320,00	17 488,00
Odvoz kce na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	672,50	15,00	10 087,50
Příplatek k odvozu kce na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	7,10	135,00	958,50
Poplatek za skládku kameniva (skládkovné)	t	189,00	15,00	2 835,00
Podklad ze šterkodrti s rozprostřením tl. 150mm	m2	145,10	320,00	46 432,00
Hutnění	m2	6,00	320,00	1 920,00
Úprava pláně	m2	10,26	320,00	3 283,20
Odkop betonu (u žulových obrubníků)	m3	3 313,60	2,00	6 627,20
Demontáž obrubníků	m	107,10	30,00	3 213,00
Demontáž dlažby v bet. loži	m2	239,40	6,00	1 436,40
Odvoz betonu na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	672,50	4,00	2 690,00
Příplatek k odvozu betonu na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	7,10	36,00	255,60
Poplatek za skládku betonu (skládkovné)	t	137,70	4,00	550,80
Vybourání betonu z důvodu přemístění retardéru (vjezd)	m2	306,90	24,00	7 365,60
Odvoz betonu na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	672,50	18,98	12 764,05
Příplatek k odvozu betonu na skládku za každý další 1 km přes 1 km	t	7,10	170,82	1 212,82
Poplatek za skládku betonu (skládkovné)	t	137,70	18,98	2 613,55

Název položky/popis		MJ	Jednotková cena [CZK]	Množství	Cena [CZK]
Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním		m2	21,50	16,50	354,75
Skládkovné - beton		t	160,00	3,90	624,00
Očištění vypouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu		m2	70,65	46,00	3 249,90
Přeložka sloupu VO		KPL	20 150,00	1,00	20 150,00
Změnový list 01/06 - Odkup nevyužitého materiálu ze stavby - mozaika dlažební 4/6 štípaná šedomodrá a okrová, obruby. Předáno Technickým službám Jáchymov.					227 378,50
ŽULOVÝ OBRUBNÍK OP4 20/25/100 přímý [m]		m	1 480,00	44,00	65 120,00
ŽULOVÝ OBRUBNÍK OP4 20/25/100 R8 [m]		m	2 850,00	8,60	24 510,00
ŽULOVÝ OBRUBNÍK OP4 20/25/100 R15 [m]		m	2 650,00	22,18	58 777,00
Prodej mozaika dlažební 4/6 štípaná šedomodrá		m2	465,30	35,00	16 285,50
Prodej mozaika dlažební 4/6 štípaná okrová		m2	482,20	130,00	62 686,00

Název stavby:

Objednatel:

Zhotovitel:

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY V JÁCHYMOVĚ, ETAPA 3 B

Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov IČ: 00254622DIČ: CZ00254622

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00, Praha 4
odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Cena
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	25 523 879,00 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	-1 619 143,72 Kč
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů včetně sjednaných víceprací a méněprací bez DPH	23 904 735,28 Kč

Rekapitulace - Změnových listů

Popis	Cena
Změnový list 01/01 - Aktualizace výkazu výměr na základě skutečného provedení a geodetického zaměření stavby	-2 162 143,33 Kč
Změnový list 01/02 - Plynovodní přípojka čp. 133	18 380,14 Kč
Změnový list 01/03 - Přípojka splaškové a dešťové kanalizace pro čp. 133	28 907,25 Kč
Změnový list 01/04 - Přípojka splaškové a dešťové kanalizace pro čp. 134	27 690,45 Kč
Změnový list 01/05 - Rozšíření komunikace pro průjezd autobusů	240 643,27 Kč
Změnový list 01/06 - Odkup nevyužitého materiálu ze stavby - mozaika dlažební 4/6 štipaná šedomodrá a okrová, obruby. Předáno Technickým službám Jáchymov.	227 378,50 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem bez DPH:	-1 619 143,72 Kč