



Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **Město Kynšperk nad Ohří**
se sídlem: **Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří**
IČO: **002 59 454**
DIČ: **CZ 002 59 454**
Bankovní spojení: **19 – 4587480207/0100**
zastoupený: **Ing. Tomáše Svobodou, starostou města**
(dále je „objednatel“)

a

2. zhotovitelem: **KHL-EKO, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem spisová značka B 1944**

se sídlem: **Červený Hrádek 10, Jirkov 431 11**
adresa pro doručování: **Červený Hrádek 10, Jirkov 431 11**
IČO: **26160277**
DIČ: **CZ26160277**
Bankovní spojení: **UniCredit Bank, č. ú. 2112139209/2700**
zastoupený: **Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva**
(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“.

Článek I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna čl. III. Doba plnění a podmínky díla, odst. 3.2. - doplnění a upřesnění termínů dílčího plnění a změna čl. IV. cena díla odst. 4.1.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Původní znění Čl. III. odst. 3.2.

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude prováděno v následujících termínech:

Termín zahájení prací: po podpisu smlouvy, nejpozději však od 15.04.2021

Termín ukončení plnění: do 30. 11. 2021



Nové znění Čl. III. odst. 3.2.

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude prováděno v následujících termínech:

Termín zahájení prací: po podpisu smlouvy, nejpozději však od 15.04.2021

Termín ukončení plnění:

1. Výsadba a péstební zásahy nejpozději do 30. 11. 2021

2. Rozvojová péče o dřeviny

a) 1. rok

nejpozději do 30.11.2022

b) 2. rok

nejpozději do 30.11.2023

c) 3. rok

nejpozději do 30.11.2024

Původní znění čl. IV odst. 4.1:

Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

celková cena za dílo bez DPH	1 088 187,00 Kč
vyčíslení DPH (případně uvedení, že zhotovitel není plátcem DPH)	228 519,00 Kč
celková cena za dílo včetně DPH	1 316 706,00 Kč

Nové znění čl. IV odst. 4.1:

Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

celková cena za dílo bez DPH	1 081 119,00 Kč
vyčíslení DPH (případně uvedení, že zhotovitel není plátcem DPH)	227 035,00 Kč
celková cena za dílo včetně DPH	1 308 154,00 Kč

Článek II

Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.2 Dodatek je vyhotoven v 1 stejnopise v elektronické podobě.

2.3 Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno usnesením Rady města Kynšperka nad Ohří č. **RM34/2022 ze dne 09.02.2022.**

za zhotovitele

**Ing. Michal Novák, předseda představenstva
KHL-EKO, a.s.**

za objednatele

**Ing. Tomáš Svoboda, starosta
Město Kynšperk nad Ohří**