

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

Název díla:

Rekonstrukce bytového domu č.p. 496, Jáchymov

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Město Jáchymov

Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

IČO:

002 54 622

DIČ:

CZ00254622

zastoupený:

Ing. Bronislavem Grulichem – starosta města

tel.: 353 808 113,

e-mail:

grulich@mestojachymov.cz

bankovní spojení:

ČSOB Ostrov

číslo účtu:

234086011/0300

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Street line s.r.o.

Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary

IČO:

291 04 823

DIČ:

CZ29104823

zastoupený:

Petr Hudlický, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

1. Dodatkem č. 1 se na základě dohody smluvních stran mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 28.2.2022 následovně:

V článku IV Cena díla a platební podmínky, takto:

Změna ceny – dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

	původní cena díla	Navýšení ceny díla	nová cena díla
Cena bez DPH	1.710.638,00 Kč	244.025,00 Kč	1.954.663,00 Kč
DPH 15 %	256.595,70 Kč	36.603,75 Kč	293.199,45 Kč
Cena včetně DPH	1.967.233,70 Kč	280.628,75 Kč	2.247.862,45 Kč

Jedná se o **výměnu 10 oken, rekonstrukce 2 bytových jednotek v domě č. p. 496, Jáchymov.**

Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Jáchymov usnesením č. 7/117/2022 ze dne 31.3.2022

V Jáchymově dne 31.3.2022

oprávněný zástupce objednatele

Ing. Bronislav Grulich
starosta města Jáchymov



V Jáchymově dne 31.3.2022

oprávněný zástupce zhotovitele

Petr Hudlický
jednatel společnosti
Street line s.r.o.