

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Jáchymov

Sídlo zadavatele: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČ: 00254622
DIČ: CZ 00254622
Bankovní spojení: ČSOB Ostrov
Číslo účtu: 234086011/0300
Statutární zástupce: Ing. Bronislav Grulich, starosta města

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s.r.o.

Sídlo: Vysoká Pec 600, 432 59 Vysoká Pec
Zastoupen: Miroslavem Štýbrem, jednatel společnosti
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
Obchodní rejstřík: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, Vložka 7746
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3293310267/0100

(dále jen "zhotovitel")

Dodatkem č. 2 se na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30.9. 2020 následovně:

V článku I4 – Termín zhotovení díla, se mění:

Plnění termínu díla dle Smlouvy o dílo: 31.3.2022

Plnění termínu díla dle Dodatku č.2: 15. 6.2022

Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s Dodatky č. 1 a 2, Smlouvu o dílo.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Jáchymov usnesením č. 7/119/2022 ze dne 31.3.2022.

Za objednatele:

V Jáchymově dne 31.3.2022

Ing. Bronislav Grulich
starosta města



Za zhotovitele:

Ve Vysoké Peci dne 31.3.2022

jednatel společnosti METALL QUATRO spol. s r.o.

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213