

# SUAS Bytová s.r.o.

Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

**Výzva** ve smyslu ustanovení článku č. 9.2.8 zadávací dokumentace **podání konečné nabídky** vztahující se k veřejné zakázce:

Evidenční číslo veřejné zakázky: **Z2022-013476**

Veřejná zakázka: **Rekonstrukce bytových domů v ulicích Heyrovského a Sokolovská**

Druh zadávacího řízení: **Podlimitní veřejná zakázka**

**IVPS Group s.r.o.**

Nádražní 271, 253 01 Hostivice

IČ: 24257311

Vážení,

v souladu s výše uvedeným ustanovením zadávací dokumentace k veřejné zakázce **Z2022-013476**, **Rekonstrukce bytových domů v ulicích Heyrovského a Sokolovská**, Vás zadavatel, společnost SUAS Bytová s.r.o., vyzývá k podání konečné cenové nabídky.

Lhůta pro podání nabídky:

Konec lhůty, po dohodě obou stran, byl stanoven na: **9. 6. 2022 do 10:00 hod**

## **Způsob podání nabídky:**

Nabídka bude podána v listinné podobě, a to zcela a výhradně do termínu pro její podání na adresu: SUAS Bytová s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov.

Předpokládaný minimální rozsah konečné nabídky:

S ohledem na skutečnost, že všichni účastníci prokázali naplnění kvalifikace v rámci podání předběžné nabídky, vyjma údajů, které jsou předmětem doplnění kvalifikačních předpokladů, viz níže, očekává zadavatel, že konečná cenová nabídka k veřejné zakázce bude obsahovat minimálně:

- Krycí list nabídky v rozsahu daném zadávací dokumentací
- Závazný návrh Smlouvy o dílo v rozsahu daném zadávací dokumentací
- Soupis prací s výkazem výměr v rozsahu daném zadávací dokumentací
- Harmonogram realizace díla v rozsahu daném zadávací dokumentací

Zároveň Vás zadavatel vyzývá k doplnění údajů:

a) Nesoulad mezi SOD a předaným harmonogramem prací

- Smlouva: č.p. 1389-1390 do 5 měsíců od podpisu smlouvy
- Harmonogram: č.p. 1389-1390 (11. 6. 2022 – 28. 2. 2023), tedy 9 měsíců od podpisu SOD
- Smlouva: č.p. 1383-1384 do 7 měsíců od podpisu smlouvy
- Harmonogram: č.p. 1383-1384 (21. 7. 2022 – 30. 4. 2023), tedy 10 měsíců od podpisu SOD
- Smlouva: č.p. 1385-1386 do 9 měsíců od podpisu smlouvy
- Harmonogram: č.p. 1389-1390 (11. 8. 2022 – 30. 4. 2023), tedy 10 měsíců od podpisu SOD

b) V Harmonogram realizace díla č.p. 1385-1386 není vyplněna část týkající se Instalace centrálního zdroje vytápění a TUV včetně všech přívodů (elektriny, plynu a vody), výstupů (TUV a topení) a provozní zkoušky, Zateplení obvodového zdiva.

# SUAS Bytová s.r.o.

Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Kontaktní osoba za zadavatele:

Ing. Josef Bucifal tel.: 352462381, popř. 724 431 009

Email: [bucifal@suas.cz](mailto:bucifal@suas.cz)

V Sokolově dne 31. 5. 2022

Ing. Josef Bucifal  
jednatel