

Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

Název díla:

Rekonstrukce bytového domu č.p. 496, Jáchymov

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Město Jáchymov

IČO:

Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

DIČ:

002 54 622

zastoupený:

CZ00254622

Ing. Bronislavem Grulichem – starosta města

tel.:353 808 113, e-mail: grulich@mestojachymov.cz

bankovní spojení:

ČSOB Ostrov

číslo účtu:

234086011/0300

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

Street line s.r.o.

IČO:

Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary

DIČ:

291 04 823

zastoupený:

CZ29104823

Petr Hudlický, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

1. Dodatkem č. 2 se na základě dohody smluvních stran mění ustanovení Smlouvy o dílo na stavbu „**Rekonstrukce bytového domu č.p. 496, Jáchymov**“ ze dne 28.2.2022 následovně:

Smlouva o dílo

V článku III Způsob a termín zhotovení díla takto:

Prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 10.7.2022.

Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s Dodatkem č. 1 Smlouvu o dílo.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Jáchymov usnesením č.11/236/2022 ze dne 26.5.2022.

V Jáchymově dne

27.5.2022

oprávněný zástupce objednatele

Ing. Bronislav Grulich
starosta města Jáchymov



V Jáchymově dne

10.6.2022

oprávněný zástupce zhotovitele

Petr Hudlický
jednatel společnosti

Street line s.r.o.

Street line s.r.o.
Chodovská 395/8
350 06 Karlovy Vary
IČO: 291 04 823 DIČ: CZ29104823
Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 25014



26-05-2022

Město Jáchymov
Náměstí Republiky 1
362 51 Jáchymov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
SOD/28.2.2022

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
administrativa@streetline.cz

DNE
25.5.2022

Věc: **„Žádost o prodloužení termínu dokončení stavebních prací - Rekonstrukce bytového domu č.p. 496 Jáchymov“**

Vážený objednateli,

z důvodu opožděných dodávek výrobků a stavebních materiálů od našich dodavatelů žádáme o prodloužení termínu dokončení stavebních prací na zakázce: „Rekonstrukce bytového domu č.p. 496 Jáchymov“ do 10.7.2022.

Vzhledem k aktuální situaci ve stavebnictví není možné tyto dodávky jakýmkoliv způsobem uspíšit.

Prosím o projednání naší žádosti

S pozdravem a přáním krásného dne

Petr Hudlický
jednatel

STREETLINE s.r.o.
Chodovská 395/8
360 06 Karlovy Vary
IČO: 29104823
DIČ: CZ29104823

Streetline s.r.o.
Chodovská 395/8
360 06 Karlovy Vary
IČO: 291 04 823 DIČ: CZ29104823
Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 25014

Streetline s.r.o.

*Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
Telefon: 724 558 144 – Petr Hudlický*