



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Město Nové Sedlo,

Sídlo: Masarykova 502,
357 34 Nové Sedlo.
IČ: 002 59 527
DIČ: CZ00259527
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 94-118391/0710
Statutární zástupce: Mgr. et Bc. Martin Loukota, MBA starosta
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

IPM stars, s.r.o.

se sídlem: Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1
zastoupena: René Piller a Radek Drahokoupil, jednatelé společnosti
IČO: 252 30 557
DIČ: CZ25230557
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 43-3208490217/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 131583
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento:

dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky

„Zateplení MŠ Nové Sedlo“



Smluvní strany se dohodly na následující změně:

I.

Čl.IV., odst.4.1. se doplňuje :

Cena za provedené práce se navyšuje o částku 51.558,- Kč bez DPH za provedené vícepráce, méněpráce v rozsahu dle Změnového listu č. 1 ze dne 14.10.2013. který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena za provedení díla se tedy mění :

Cena bez DPH	1.933.442,06 Kč
DPH	406.022,88 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	2.339.464,94 Kč

(slovy : dva miliony tři sta třicet devět tisíc čtyři sta šedesát čtyři korun českých devadesát čtyři haléřů)

II.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 1.7. 2013 zůstávají v platnosti a účinnosti .

III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech , z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha Změnový list č. 1

V Novém Sedle dne 22.10. 2013

Mgr. et Bc. Martin Loukota, MBA
starosta města
za objednatele



V Dalovicích dne 22.10. 2013

Raděk Drahokoupil
jednatel společnosti
za zhotovitele



ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA : MŠ Nové Sedlo

Název změnového listu: **Vícepráce, méněpráce**

číslo : **1**

Popis:

Požaduje: objednatel

Město Nové Sedlo

Masarykova 502

357 34 Nové Sedlo

IČ: 002 59 527

datum: 24.10.2013

č. položky	popis	MJ	množství	Kč / MJ	Kč	DPH
1	Vícepráce	přenos	1,00	51 557,65	51 558,00	21%
Celkem bez DPH					51 558,00	
DPH	15 %	z		0,00		0,00
DPH	21 %	z		51 558,00		10 827,18
Celkem včetně DPH					62 385,18	

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :

Předáno ke kontrole dle:
 za zhotovitele:



Schváleno dne: 22.10.2013
 za zhotovitele:

za objednatele:

za objednatele:

Město Nové Sedlo
 Masarykova 502
 357 34 Nové Sedlo
 IČO: 259 527

ROZPOČET

Stavba: Zateplení Mateřské školky Nové Sedlo, Sklářská 510

Objekt: Změnový list

Část: Vícepráce nad rámec PD

Objednatel: Město Nové Sedlo

Zhotovitel: IPM stars, s.r.o., Ovocný trh 572/11, 110 00 PRAHA

Místo: Nové Sedlo, Sklářská 510

Zpracoval:

Datum: 24.10.2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	622	Zateplovací systém- s izolantem EPS 100 F tl. 140 mm	M2	79,752	640,00	51 557,65	0,945
	999					51 041,28	0,945
2	28-1111/00	Opravy objektu přesun hmot v 25m	T	0,944	547,00	516,37	0,000

Celkem

51 557,65 0,945