

**Obec Josefov, Josefov 12, 357 09 Josefov, okres Sokolov**



## **Změna zadávací dokumentace č. 1**

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „zákon“)

### **Veřejná zakázka**

**„Radvanov – oprava místní komunikace p.p.č. 6, 2/1, 41/3, 34/1,  
p. č. 34/3 a 9/1, k.ú. Radvanov, obec Josefov“**

**Zadavatel:  
Obec Josefov  
Josefov 12  
357 09 Josefov  
IČ: 00519278**

## **1. Předmět změny**

Zadavatel tímto upravuje lhůtu pro dokončení stavebních prací z 30. 09. 2022 do **31. 10. 2022**. Tato změna bude propsána do závazného návrhu smlouvy o dílo, kdy bude všem účastníkům předložena k vyplnění nová příloha č. 4 - Závazný návrh smlouvy o dílo. Původní uveřejněná smlouva o dílo na profilu zadavatele bude označena jako „NEPOUŽÍJE SE – PROVEDENA ZMĚNA“.

Ve výzvě k podání nabídek se upravuje termín předpokládaného ukončení plnění z 09/2022 na 10/2022.

## **2. Závěrečná ustanovení**

Všem účastníkům výběrového řízení bude k doplnění předložena nová příloha č. 4 - Závazný návrh smlouvy o dílo s názvem: Příloha č. 4 - Závazný návrh smlouvy o dílo (oprava).

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do **25. 07. 2022 do 10:00 hod** (bude propsáno do profilu zadavatele)

Ostatní ustanovení výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace touto změnou nedotčené zůstávají bez změny.

V Josefově dne 12. 07. 2022