



EUROVIA Silba, a.s.
se sídlem Plzeň, Lobežská 1191/74

Lobežská 1191/74
326 00 Plzeň, Lobzy
IČ: 64830551

DIČ: CZ64830551

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
KS v Plzni, oddíl B, vložka 518

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 0142110168/0100

Číslo staveniště: 1542.2160101JPA
Kontaktní osoba: Pan Jan PALACKÝ
Číslo SOD: 1542.2160101JPA

Město Kaznějov

Ke Škále 220
331 51 Kaznějov
CZ
IČ: 00257893 DIČ: CZ00257893

Datum vystavení : 17.08.2022
Datum splatnosti : 16.09.2022
Typ úhrady : Platebním převodem
DUZP : 17.08.2022
Variabilní symbol : 5803072165

Fakturujeme Vám provedení prací na stavbě "Inline dráha podél Kaznějovského potoka", SOD č. 1 - 1542.2160101.JPA včetně dodatku.

	zákl.DPH	%DPH	DPH	Celkem vč. DPH
Fakturujeme Vám za provedené práce na stavbě				
Inline dráha podél Kaznějovského potoka	3 012 341,21	21,00	632 591,65	3 644 932,86
CELKEM				Kč 3 644 932,86

Celková částka k úhradě:

3 644 932,86 Kč

Za zhotovitele:

.....
Datum, podpis, razítko

Za objednatele:

.....
Datum, podpis, razítko

EUROVIA Silba, a.s.
Lobežská 1191/74
326 00 Plzeň

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.07.2022 - 31.07.2022

Kód: 0178

Stavba: INLINE DRÁHA PODÉL KAZNĚJOVSKÉHO POTOKA

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.

IČ:

64830551

DIČ:

CZ64830551

Celkový náklad z rozpočtu

4 774 966,88

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.07.2022 - 31.07.2022	Zůstatek
	1 693 525,67	3 012 341,21	69 100,00

DPH	základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 355 640,39	Výše daně 632 591,65	Výše daně 0,00
-----	----------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------

K úhradě v CZK 3 644 932,86

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:


EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Píseň

Datum a podpis:

Objednatel:

IDS control s.r.o.
Na Úhoru 413/1, 318 00 Píseň
IČ: 066 14 761
Tel.: 737 923 274

Datum a podpis:

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAZNĚJOV	Číslo dopor.
Došlo: 23-08-2022	Zpracovatel
Č.j.: MěU/1957/2022	Ukl. znak
Přílohy:	

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.07.2022 - 31.07.2022

Kód: 0178
 Stavba: INLINE DRÁHA PODÉL KAZNĚJOVSKÉHO POTOKA

Místo: Datum:

Objednatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s. IČ: 64830551 DIČ: CZ64830551

Smluvní rozpočet			Průběh výstavby			
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
S	0178	INLINE DRÁHA PODÉL KAZNĚJOVSKÉHO POTOKA	113 400,00	25 300,00	19 000,00	69 100,00
O	SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	118 656,35	118 656,35	0,00	0,00
O	SO 101	KOMUNIKACE	4 542 910,53	1 549 569,32	2 993 341,21	0,00

IDS control s.r.o.
 Na Úhoru 413/1, 318 00 Pízeň
 IČ: 066 14 761
 Tel.: 737 923 274

14.8.2022


 EUROVIA VINET
 EUROVIA Silba, a.s.
 Lobežská 1191/74
 326 00 Pízeň

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.07.2022 - 31.07.2022

Kód: 0178
Stavba: INLINE DRÁHA PODÉL KAZNĚJOVSKÉHO POTOKA

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s. IČ: 64830551
DIČ: CZ64830551

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	3 012 341,21
--------------	--------------

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,0 %	3 012 341,21	632 591,65

Cena s DPH	v	CZK	3 644 932,86
------------	---	-----	--------------

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Zhotovitel:

IDS control s.r.o.
Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň
IČ: 066 14 761
Tel.: 737 923 274

Datum a podpis:

14.8.2022


EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň

Datum a podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.07.2022 - 31.07.2022

Kód: 0178
 Objekt: INLINE DRÁHA PODÉL KAZNĚJOVSKÉHO POTOKA

Místo: Datum:
 Objednatel: IČ: IČ:
 Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s. IČ: 64830551
 DIČ: CZ64830551

Smluvní rozpočet				Prostaveno do 30. 6.				Období (01.07. - 31.07.)		Zůstatek	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena
S	0178		INLINE DRÁHA PODÉL KAZNĚJOVSKÉHO POTOKA				113 400,00				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				25 300,00		19 000,00		69 100,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				89 400,00		0,00		64 100,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou-VYTÝČENÍ STAVBY	kus	1,000	25 300,00	25 300,00	1,000	0,00	0,000	0,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě-skutečné zaměření	ks	1,000	21 300,00	21 300,00	0,000	0,00	1,000	21 300,00
3	K	012403000	Kartografické práce-geometrický plán	ks	1,000	32 800,00	32 800,00	0,000	0,00	1,000	32 800,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	0,00	1,000	10 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				24 000,00		19 000,00		5 000,00
5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - DIO	ks	2,000	8 500,00	17 000,00	0,000	0,00	2,000	0,00
6	K	4	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000	0,00	1,000	0,00
7	K	6	VÝCHOZÍ REVIZE - VO	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,00	0,000	5 000,00

IDS control s.r.o.
 Na Úhoru 413/1, 318 00 Píseň
 IČ: 066 14 761
 Tel.: 737 923 274

14.8.2022

EUROVIA
 VINEI
 EUROVIA Silba, a.s.
 Lohanská 1191/74
 326 96 Píseň

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.07.2022 - 31.07.2022

Kód: 0178/SO 101
Objekt: KOMUNIKACE

Místo: Datum:

Objednatel:

IČ:


DIČ:

Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.

IČ: 64830551

DIČ: CZ64830551

Smluvní rozpočet										Prostaveno do 30. 6.			Období (01.07. - 31.07.)			Zůstatek	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství dle ZL č. 1	Množství po změně	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
S 0178																	
O SO 101																	
D HSV																	
D 1																	
Zemní práce																	
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	4 000,000		4 000,000	8,60	34 400,00	4 000,000	34 400,00	0,000	0,00		0,000		0,00
2	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	10,000	29,000	39,000	642,00	25 038,00	10,000	6 420,00	29,000	18 618,00		0,000		0,00
3	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 700 do 900 mm	kus	10,000	29,000	39,000	1 643,50	64 096,50	10,000	16 435,00	29,000	47 661,50		0,000		0,00
4	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o.tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2,250		2,250	903,00	2 031,75	2,250	2 031,75	0,000	0,00		0,000		0,00
5	K	121151126	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	1 850,000		1 850,000	7,60	14 060,00	1 850,000	14 060,00	0,000	0,00		0,000		0,00
6	K	122252516	Odkopávky a prokopávky započtené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 508,000	84,000	2 592,000	80,80	209 433,60	2 508,000	202 646,40	84,000	6 787,20		0,000		0,00
7	K	132154102	Hloubení započtených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	42,160	-1,040	41,120	380,00	15 625,60	37,040	14 075,20	4,080	1 550,40		0,000		0,00
8	K	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	10,000		10,000	333,00	3 330,00	10,000	3 330,00	0,000	0,00		0,000		0,00
9	K	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	10,000	29,000	39,000	1 425,00	55 575,00	10,000	14 250,00	29,000	41 325,00		0,000		0,00
10	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	10,000	29,000	39,000	475,00	18 525,00	10,000	4 750,00	29,000	13 775,00		0,000		0,00
11	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	4 000,000		4 000,000	4,80	19 200,00	4 000,000	19 200,00	0,000	0,00		0,000		0,00
12	K	162301934	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	190,000		190,000	19,00	3 610,00	190,000	3 610,00	0,000	0,00		0,000		0,00
13	K	162301954	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm	kus	190,000		190,000	33,00	6 270,00	190,000	6 270,00	0,000	0,00		0,000		0,00



Smluvní rozpočet

Čp	TV	Kód	Popis	Smluvní rozpočet					Prostaveno do 30. 6.			Období (01.07. - 31.07.)		Zůstatek	
				MJ	Množství SOD	Množství dle ZL č. 1	Množství po změně	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
14	K	162301974	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	190,000	190,000	190,000	14,30	2 717,00	190,000	2 717,00	0,000	0,00	0,000	0,00
15	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	20 000,000	20 000,000	20 000,000	0,80	16 000,00	20 000,000	16 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	940,160	940,160	940,160	157,00	147 605,12	940,160	147 605,12	0,000	0,00	0,000	0,00
17	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	9 401,600	9 401,600	9 401,600	6,70	62 990,72	9 401,600	62 990,72	0,000	0,00	0,000	0,00
18	K	171151103	Uložení sypanin do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1 610,000	84,000	1 694,000	90,30	152 968,20	1 610,000	145 383,00	84,000	7 585,20	0,000	0,00
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,600	1,050	8,650	428,00	3 702,20	4,400	1 883,20	4,250	1 819,00	0,000	0,00
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,650	-2,800	3,850	330,00	1 270,50	3,850	1 270,50	0,000	0,00	0,000	0,00
21	M	58344171	štěrkodř frakce 0/32	t	28,500	-12,000	16,500	330,00	5 445,00	16,500	5 445,00	0,000	0,00	0,000	0,00
22	K	180405111	Založení travníku ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výševem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	156,000		156,000	71,00	11 076,00	0,000	0,00	156,000	11 076,00	0,000	0,00
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	133,740		133,740	114,00	15 246,36	0,000	0,00	133,740	15 246,36	0,000	0,00
24	K	181351113	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	8 000,000		8 000,000	7,50	60 000,00	0,000	0,00	8 000,000	60 000,00	0,000	0,00
25	M	10364101	zemina pro terénní úprav - ornice	t	586,800		586,800	250,00	146 700,00	0,000	0,00	586,800	146 700,00	0,000	0,00
26	K	181451131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8 000,000		8 000,000	5,70	45 600,00	0,000	0,00	8 000,000	45 600,00	0,000	0,00
27	K	181451312	Založení travníku strojně výševem včetně utažení na ploše na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	760,000		760,000	14,30	10 868,00	0,000	0,00	760,000	10 868,00	0,000	0,00
28	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdíllů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	8 000,000		8 000,000	2,80	22 400,00	8 000,000	22 400,00	0,000	0,00	0,000	0,00
29	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdíllů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	3 235,000	12,000	3 247,000	6,70	21 754,90	3 235,000	21 674,50	12,000	80,40	0,000	0,00
30	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	670,000	-12,000	658,000	43,00	28 294,00	658,000	28 294,00	0,000	0,00	0,000	0,00
31	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	90,000		90,000	71,30	6 417,00	0,000	0,00	90,000	6 417,00	0,000	0,00
32	K	182351133	Rozproštění a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	760,000	-12,000	748,000	36,00	26 928,00	0,000	0,00	748,000	26 928,00	0,000	0,00
Zakládání					3 174,00	3 174,00	0,00								

Smluvní rozpočet

ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Prostaveno do 30. 6.				Období (01.07. - 31.07.)			Zůstatek	
					Množství SOD	Množství dle ZL č. 1	Množství po změně	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena
33	K	212752103	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celopřerovaná 360° DN 200	m	120,000	-120,000	0,000	466,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
34	K	212972114	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 200	m	120,000	-5,000	115,000	27,60	3 174,00	115,000	3 174,00	0,000	0,00
D 3					0,00				0,00				
35	K	348101130	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivé přes 4 do 6 m2	kus	1,000	-1,000	0,000	5 465,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
36	M	55342340	brána kovová dvoukřídlová 1200x3916mm	kus	1,000	-1,000	0,000	22 140,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
37	K	348401150	Montáž oplocení z pleťva svařovaného do 1,5 m	m	75,000	-75,000	0,000	520,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
38	M	31324815	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,00m průměr drátu 3mm rozměr oka 50x50mm povrchová úprava Pz a komaxit	m	75,000	-75,000	0,000	135,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
39	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	30,000	-30,000	0,000	320,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
40	M	55342270	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	8,000	-8,000	0,000	247,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
D 4					2 599,20				2 599,20				
41	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného řezaného 0 až 4 mm	m3	1,520		1,520	1 710,00	2 599,20	0,000	0,00	1,520	2 599,20
D 5					2 429 804,00				528 587,00				
42	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm	m2	1 000,000		1 000,000	71,00	71 000,00	0,000	0,00	1 000,000	71 000,00
43	M	58530170	vápnó nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní	t	12,000		12,000	4 850,00	58 200,00	0,000	0,00	12,000	58 200,00
44	K	564211111	SMĚS: PÍSEK/ZEMINA/ŠTĚRKOPÍSEK (1/2/2) půdní kondicionér 150g/m2	m2	156,000		156,000	171,00	26 676,00	0,000	0,00	156,000	26 676,00
45	K	564752113	ŠTĚRK S PŘÍMĚSÍ ZEMINY TL. 170	m2	156,000		156,000	210,00	32 760,00	0,000	0,00	156,000	32 760,00
46	K	564851111	Podklad ze štěrku dří ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	28,000		28,000	121,00	3 388,00	0,000	0,00	28,000	3 388,00
47	K	564861111	Podklad ze štěrku dří ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3 051,000	420,000	3 471,000	157,00	544 947,00	3 051,000	479 007,00	420,000	65 940,00
48	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	335,000		335,000	148,00	49 580,00	335,000	49 580,00	0,000	0,00
49	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 716,000	3,000	2 719,000	234,00	636 246,00	0,000	0,00	2 719,000	636 246,00
50	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	335,000		335,000	328,00	109 880,00	0,000	0,00	335,000	109 880,00
51	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	335,000		335,000	12,00	4 020,00	0,000	0,00	335,000	4 020,00
52	K	577143121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (AB) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 716,000	3,000	2 719,000	240,00	652 560,00	0,000	0,00	2 719,000	652 560,00
53	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	335,000		335,000	325,00	108 875,00	0,000	0,00	335,000	108 875,00
54	K	594411111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařský upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty	m2	6,500	5,000	11,500	846,00	9 729,00	0,000	0,00	11,500	9 729,00
									2 599,20				
									1 901 217,00				

Smluvní rozpočet

Smluvní rozpočet										Prostaveno do 30. 6.			Období (01.07. - 31.07.)		Zůstatek		
Čp	TV	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství dle ZL č. 1	Množství po změně	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena		
55	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	28,000		28,000	316,00	8 848,00	0,000	0,00	28,000	8 848,00	0,000	0,00		
56	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	28,000		28,000	260,00	7 280,00	0,000	0,00	28,000	7 280,00	0,000	0,00		
57	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	2,250		2,250	340,00	765,00	0,000	0,00	2,250	765,00	0,000	0,00		
58	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	2,250		2,250	508,00	1 143,00	0,000	0,00	2,250	1 143,00	0,000	0,00		
59	K	596412312	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2	m2	156,000		156,000	241,00	37 596,00	0,000	0,00	156,000	37 596,00	0,000	0,00		
60	M	59245031	dlažba betonová vegetační 60x40x10cm	m2	156,000		156,000	409,00	63 804,00	0,000	0,00	156,000	63 804,00	0,000	0,00		
61	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	6,500	5,000	11,500	218,00	2 507,00	0,000	0,00	11,500	2 507,00	0,000	0,00		
Trubní vedení					22 836,99					20 279,00					2 557,99		0,00
62	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plošnostěného SN 10 DN 200	m	19,000	-8,000	11,000	140,00	1 540,00	10,000	1 400,00	1,000	140,00	0,000	0,00		
63	M	28617004	trubka kanalizační PP plošnostěná třířtvá DN 200x1000mm SN10	m	19,285	-7,835	11,165	1 860,00	21 296,99	10,150	18 879,00	1,015	2 417,99	11,165	0,00		
64	K	894812352	Revizní a čističí šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky DN 600 poklop (miš) litinový pro třídu zatížení A15 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	-1,000	0,000	7 450,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
Ostatní konstrukce a práce, bourání					384 531,89					200 387,93					184 143,96		0,00
65	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného zábradlí se svislou tyčovou výplní délka pole 3,0 m výšky 1,1m	m	60,000		60,000	340,00	20 400,00	0,000	0,00	60,000	20 400,00	0,000	0,00		
66	M	74910605	průchycené žrouby	kus	20,000		20,000	5 100,00	102 000,00	0,000	0,00	20,000	102 000,00	0,000	0,00		
67	K	912111113	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené žrouby	kus	2,000		2,000	830,00	1 660,00	0,000	0,00	2,000	1 660,00	0,000	0,00		
68	M	74910160	sloupek parkovací sklopný 500x600x350mm uzamykatelný komaxit 3 nohy	kus	2,000		2,000	3 340,00	6 680,00	0,000	0,00	2,000	6 680,00	0,000	0,00		
69	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	10,000		10,000	413,00	4 130,00	0,000	0,00	10,000	4 130,00	0,000	0,00		
70	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	7,000		7,000	839,00	5 873,00	0,000	0,00	7,000	5 873,00	0,000	0,00		
71	M	40445621	informační značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000		1,000	579,00	579,00	0,000	0,00	1,000	579,00	0,000	0,00		
72	M	40445625	informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000		1,000	706,00	706,00	0,000	0,00	1,000	706,00	0,000	0,00		
73	M	40445650	dodatekové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000		1,000	416,00	416,00	0,000	0,00	1,000	416,00	0,000	0,00		
74	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	9,000		9,000	1 140,00	10 260,00	0,000	0,00	9,000	10 260,00	0,000	0,00		
75	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	9,000		9,000	567,00	5 103,00	0,000	0,00	9,000	5 103,00	0,000	0,00		
76	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	9,000		9,000	450,00	4 050,00	0,000	0,00	9,000	4 050,00	0,000	0,00		
77	K	916111123	Ozazení silniční obrubky z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonou prostého tř. C 12/15, do lože z betonou prostého těžší značky	m	98,500		98,500	130,00	12 805,00	98,500	12 805,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
78	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	9,850		9,850	340,00	3 349,00	9,850	3 349,00	0,000	0,00	0,000	0,00		

Smluvní rozpočet										Prostaveno do 30. 6.			Období (01.07. - 31.07.)			Zůstatek	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství SOD	Množství dle ZL č. 1	Množství po změně	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
79	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	149,070	149,070	149,070	249,00	37 118,43	106,570	26 535,93	42,500	10 582,50	0,000	0,00	0,000	0,00
80	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	112,500	112,500	112,500	163,00	18 337,50	105,000	17 115,00	7,500	1 222,50	0,000	0,00	0,000	0,00
81	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	29,000	29,000	29,000	150,00	4 350,00	0,000	0,00	29,000	4 350,00	0,000	0,00	0,000	0,00
82	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,000	6,000	6,000	428,00	2 568,00	0,000	0,00	6,000	2 568,00	0,000	0,00	0,000	0,00
83	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	1,570	1,570	1,570	428,00	671,96	0,000	0,00	1,570	671,96	0,000	0,00	0,000	0,00
84	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	277,000	277,000	277,000	213,00	59 001,00	277,000	59 001,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
85	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	277,000	277,000	277,000	81,00	22 437,00	277,000	22 437,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
86	K	919411121	Celo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	-2,000	0,000	19 000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
87	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	12,000	-12,000	0,000	1 750,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
88	M	59223023	trouba betonová hrdlová DN 600	m	12,000	-12,000	0,000	1 950,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
89	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	8,000	-8,000	0,000	3 040,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
90	K	919735112	Řezání stávajícího živiného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,000	6,000	6,000	73,00	438,00	0,000	0,00	6,000	438,00	0,000	0,00	0,000	0,00
91	K	935111211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva třetěného nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	105,000	6,000	111,000	109,00	12 099,00	105,000	11 445,00	6,000	654,00	0,000	0,00	0,000	0,00
92	M	59227723	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x30x590/669mm	kus	320,000	20,000	340,000	90,00	30 600,00	320,000	28 800,00	20,000	1 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00
93	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	60,000	60,000	60,000	315,00	18 900,00	60,000	18 900,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
94	K	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	12,000	-12,000	0,000	2 660,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
D 997 Přesun sutě					236 920,32					0,00					236 920,32		
95	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	27,255	-27,255	0,000	46,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
96	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	517,845	-517,845	0,000	10,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
97	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	27,255	-27,255	0,000	300,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
98	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 692,288	1 692,288	1 692,288	140,00	236 920,32	0,000	0,00	1 692,288	236 920,32	0,000	0,00	0,000	0,00

14. 8. 2022