



EUROVIA Silba, a.s.
se sídlem Plzeň, Lobežská 1191/74

Lobežská 1191/74
326 00 Plzeň, Lobzy
IČ: 64830551

DIČ: CZ64830551

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
KS v Plzni, oddíl B, vložka 518

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 0142110168/0100

Číslo staveniště: 1542.2160101JPA
Kontaktní osoba: Pan Jan PALACKÝ
Číslo SOD: 1542.2160101JPA

Město Kaznějov

Ke Škále 220
331 51 Kaznějov
CZ
IČ: 00257893 DIČ: CZ00257893

Datum vystavení : 16.09.2022
Datum splatnosti : 16.10.2022
Typ úhrady : Platebním převodem
DUZP : 13.09.2022
Variabilní symbol : 5803074501

Fakturujeme Vám provedení prací na stavbě "Inline dráha podél Kaznějovského potoka", SOD č. 1 - 1542.2160101.JPA včetně dodatku.

	zákl.DPH	%DPH	DPH	Celkem vč. DPH
Fakturujeme Vám za provedené práce na stavbě				
Inline dráha podél Kaznějovského potoka	69 100,00	21,00	14 511,00	83 611,00
CELKEM			Kč	83 611,00

Celková částka k úhradě:

83 611,00 Kč

Za zhotovitele:

Datum, podpis, razítko

Za objednatele:

Datum, podpis, razítko



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.09.2022 - 13.09.2022

Kód: 0178
Stavba: INLINE DRÁHA PODÉL KAZNĚJOVSKÉHO POTOKA

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.

IČ:

64830551

DIČ:

CZ64830551

Celkový náklad z rozpočtu 4 774 966,88

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.09.2022 - 13.09.2022	Zůstatek
	4 686 866,88	69 100,00	0,00

DPH	základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 984 242,04	Výše daně 14 511,00	Výše daně 0,00
-----	----------	----------------------	-------------------------	------------------------	-------------------

K úhradě v CZK 83 611,00

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:


EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň

Datum a podpis:

Objednatel:

IDS control s.r.o.
13 -09- 2022 Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň
IČ: 066 14 761
Tel.: 737 923 274

Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.09.2022 - 13.09.2022

Kód: 0178
 Stavba: INLINE DRÁHA PODÉL KAZNĚJOVSKÉHO POTOKA

Místo: Datum:

Objednatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s. IČ: 64830551 DIČ: CZ64830551

Smluvní rozpočet			Průběh výstavby			
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
S	0178	INLINE DRÁHA PODÉL KAZNĚJOVSKÉHO POTOKA	113 400,00	25 300,00	69 100,00	0,00
O	SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	118 656,35	118 656,35	0,00	0,00
O	SO 101	KOMUNIKACE	4 542 910,53	4 542 910,53	0,00	0,00



control s.r.o.
 Na třetí 413/1, 318 00 Píseň
 IČ: 066 14 761
 Tel: 737 923 274
 13-09-2022

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.09.2022 - 13.09.2022

Kód: 0178
Stavba: **INLINE DRÁHA PODÉL KAZNĚJOVSKÉHO POTOKA**

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s. IČ: 64830551
DIČ: CZ64830551

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	69 100,00
---------------------	------------------

DPH	základní	Sazba daně	21,0 %	Základ daně	69 100,00	Výše daně	14 511,00
-----	----------	------------	--------	-------------	-----------	-----------	-----------

Cena s DPH	v	CZK	83 611,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant:

Datum a podpis:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ontrol s.r.o.
Mlýnský 413/1, 318 00 Píseň
IČ: 066 14 761
DIČ: CZ66147614

13 -09- 2022

Zhotovitel:

Datum a podpis:

EUROVIA
EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Píseň

SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.07.2022 - 13.09.2022

Kód: 0178
Objekt: INLINE DRAHA PODÉL KAZNĚJOVSKÉHO POTOKA

Místo: Datum:
Objednatel: IČ: DÍČ:
Zhotovitel: IČ: 64830551
EUROVIA Silba, a.s. DÍČ: C764830551

Smluvní rozpočet				Prostaveno do 31. 8.				Období (01.09. - 13.09.)				Zůstatek	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
S	0178		INLINE DRAHA PODÉL KAZNĚJOVSKÉHO POTOKA				113 400,00						
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				25 300,00				69 100,00		0,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				89 400,00				64 100,00		0,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou-VYTÝČENÍ STAVBY	ks	1,000	25 300,00	25 300,00	1,000	25 300,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě-skutečné zaměření	ks	1,000	21 300,00	21 300,00	0,000	0,00	1,000	21 300,00	0,000	0,00
3	K	012403000	Kartografické práce-geometrický plán	ks	1,000	32 800,00	32 800,00	0,000	0,00	1,000	32 800,00	0,000	0,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	0,00	1,000	10 000,00	0,000	0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				24 000,00				5 000,00		0,00
5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - DIO	ks	2,000	8 500,00	17 000,00	2,000	17 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
6	K	4	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
7	K	6	VÝCHOZÍ REVIZE - VO	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,00	1,000	5 000,00	0,000	0,00



IDS control s.r.o.
Na Úhoru 413/1, 318 00 Píseň
IČ: 065 14 761
TEL: 737 523 274

13 -09- 2022