

## Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 58/ 2019

### I. Účastníci smlouvy

**1. Objednatel:** Město Bochov  
Náměstí Míru 1, 364 71, Bochov

Statutární zástupce: Miroslav Egert - starosta města  
IČ: 00254444, DIČ: CZ00254444

a

**2. Zhotovitel:** BOLID M s.r.o.  
Voršilská 2085/3, 110 00 Praha

Statutární zástupce: Lukáš Havlík, prokurista  
IČ: 263 47 741 DIČ: CZ26347741  
Bankovní spojení: ČSOB Číslo účtu: 177 635 095/0300 :

### II. Předmět díla

1. Předmětem díla je změna rozsahu části stavby: **Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kozlov – oprava omítek a obnova maleb – IV. etapa, práce prováděné v roce 2022.**

Rozsah změny prací je specifikován změnovým listem č.3.

### III. Cena díla

1. Cena IV. etapy, práce plánované v roce 2022, se na základě ZL č.3 upravuje takto:

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Původní cena IV. etapy celkem bez DPH</b> | <b>652 117,94 Kč</b>   |
| <b>Změnový list č.3 – méněpráce</b>          | <b>- 201 922,50 Kč</b> |
| <hr/>                                        |                        |
| <b>Celkem IV. etapa (2022) bez DPH</b>       | <b>450 195,44 Kč</b>   |
| <b>DPH 21%</b>                               | <b>94 541,04 Kč</b>    |
| <b>Celkem vč. DPH</b>                        | <b>544 736,48 Kč</b>   |


### XIII. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání v tomto dodatku ke smlouvě o dílo neuvedená, zůstávají v platnosti dle uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č.6.
- Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

**Příloha:**

- položkový rozpočet Změnového listu č.3

V Bochově, dne 10.11.2022



za zhotovitele  
**Luká Havlík**  
prokurista BOLID M s.r.o.



**MĚSTO BOCHOV**  
Nám. Míru 1 ②  
364 71 Bochov  
Tel. 353 670 121 / 353 670 131  
IČ: 002 51 441

za objednatele  
**Miroslav Egert**  
starosta města

R 1430/41/22

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 847-15 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově - ZL č.3**

Objekt:                   **01**                   **Obnova interiéru kostela**

Rozpočet: 01 Změnový list č.3 - méněpráce

Objednatel: **Město Bochov** IČO: **00254444**  
**náměstí Míru 1** DIČ: **CZ00254444**  
**36471 Bochov**

Zhotovitel: **BOLID M s.r.o.** IČO: **26347741**  
**Voršilská 2085/3** DIČ: **CZ26347741**  
**11000 Praha 1**

Vypracoval: **Ludmila Rothová**

|             |        |
|-------------|--------|
| Rozpis ceny | Celkem |
|-------------|--------|

|                  |  |  |                    |
|------------------|--|--|--------------------|
| HSV              |  |  | 0,00               |
| PSV              |  |  | -201 922,50        |
| MON              |  |  | 0,00               |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00               |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00               |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>-201 922,50</b> |

## Rekapitulace daní

|                         |      |                 |
|-------------------------|------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK        |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK        |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -201 922,50 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | -42 403,73 CZK  |

|              |          |
|--------------|----------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|----------|

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Cena celkem s DPH</b> | <b>-244 326,23 CZK</b> |
|--------------------------|------------------------|

V

ВОСНОВЕ

dne

10.11.2022

**BOLID M** s.r.o.  
Veršovice 2085/3, 110 00 Praha 1  
IČ: 26847741, DIČ: CZ26347741  
07: Husova 654/3, 353 01 Mar. Lázně  
07: Samarská 190/1, 301 00 Plzeň

**Lukáš Havlík, prokurista**

Za zhotovitele

**MĚSTO BOCHOV**  
Nám. Míru 1 (2)  
364 71 Bochov  
Tel. 353 670 121, 353 670 131  
IČ: 002 54 444

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem      | %     |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|-------------|-------|
| 782         | Konstrukce z přírodního kamene | PSV      |  |  | -201 922,50 | 100,0 |
| Cena celkem |                                |          |  |  | -201 922,50 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |        |                                                   |
|----|--------|---------------------------------------------------|
| S: | 847-15 | Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově - ZL č.3 |
| O: | 01     | Obnova interiéru kostela                          |
| R: | 01     | Změnový list č.3 - méněpráce                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                   | MJ  | Množství     | Cena / MJ | Celkem             |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|--------------------|
| <b>Díl: 782</b> |               | <b>Konstrukce z přírodního kamene</b>           |     |              |           | <b>-201 922,50</b> |
| 1               | 782-005       | Restaurování epitařů na stěně presbytáře        | kus | -2,00000     | 97 500,00 | -195 000,00        |
|                 |               | položka z DOD č.6 - č.13 : -2                   |     | -2,00000     |           |                    |
| 2               | 998782202R00  | Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m | %   | -1 950,00000 | 3,55      | -6 922,50          |