

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. MUBO/3739/2022

Objednatel:

Město Bochov

Zastoupené starostou Miroslavem Egertem
se sídlem nám. Míru 1, 364 71 Bochov
IČ 00254444
bankovní spojení: 2221341/0100

(dále jen jako "objednatel")

Zhotovitel:

jméno a příjmení: **Tomáš Kunz**
sídlo: Stružná č.p. 11, 364 71
IČ: 65546717
bankovní spojení: 214381419/0300

(dále jen jako "zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č.j. MUBO/3739/2022

I.

Smluvní strany uzavřely dne 12.9.2022 Smlouvu o dílo, kdy předmětem díla jsou zejména zednické práce při opravě krovu střechy radnice č.p. 1 v Bochově, tj. zejména obezdívání pozednic, vyzdívání štítů a opěrných zdí a dále i další práce dle zadání objednatele.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání díla **do 30.11.2022.**

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.j. MUBO/3739/2022 ze dne 12.9.2022 zůstávají beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a svým podpisem ztvrzují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Bochov dne 7.11.2022 usnesením č. R/444/41/22.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.11.2022.

V Bochově dne: 9.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



MĚSTO BOCHOV
Nám. Míru 1
364 71 Bochov
Tel.: 353 670 121, 353 670 123
IČ: 002 54 444