

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 814/2013 (dále též SOD)

uzavřená podle ustanovení § 261 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, dle § 536 a následujících obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel: STAVMONTA spol. s r.o.

Sídlo: Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

Statutární orgán: Ing. Milan Leška – jednatel společnosti

IČ: 40525007

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) technických: Ing. Ivo Paulus – výrobní ředitel

b) smluvních: Václav Bláha – prokurista společnosti

Bankovní spojení: ČSOB Plzeň, číslo účtu 491057/0300

I.2. Objednatel:

Město Horní Bříza

Sídlo: Tř. 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza

Statutární orgán: Ing. Vojtěch Šedivec - starosta města

IČ: 00257770

Zástupce pověřený
jednáním ve věcech

a) technických

b) smluvních Ing. Vojtěch Šedivec - starosta města

Bankovní spojení:

Tímto dodatkem č. 1 se mění SOD 814/2013 takto:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Předání a převzetí staveniště: *do 5 kalendářních dnů podpisu SOD*

IV.2. Zahájení stavebních prací: *do 10 kalendářních dnů podpisu SOD*

IV.3. Dokončení stavebních prací: *do 20. 11. 2013*

IV.4. Předání a převzetí díla: *do 7. 12. 2013*

IV.5. Prodloužení termínu bylo dohodnuto na základě zhoršení geologických podmínek s následnou úpravou P.D.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIV.1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

XIV.2. Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, nejsou-li tímto dodatkem dotčeny.

V Horní Bříze, dne 1. 11. 2013

4

Ing. Vojtěch Šedivec – starosta města
za objednatele:

MĚSTO HORNÍ BŘÍZA
Třída 1. máje 300
330 12 Horní Bříza
- 1 -

V Plzni, dne 1. 11. 2013

STAVMONTA
spol. s r.o.

Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
tel./fax: 377 444 216
IČ: 40525007 DIČ: CZ40525007
č.ú.: 491057/0300

Václav Bláha – prokurista společnosti
za zhotovitele: