

MENE INDUSTRY, s.r.o.

Lobezská 53, 326 00 Plzeň

Město Kaznějov
Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov
Mgr. Eva Šimlová, starostka města
IČ: 00257893

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/ TEL

PLZEŇ, DNE

Ing. Josef Mareš 702 272 092

21. 6. 2023

Akce : „Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště,,

ZL č.10: „Změna rozsahu prací – oprava betonových schodišť – 2 ks“

Na základě jednání na 17. kontrolním dni Vám předkládáme tuto naši nabídku, změnu rozsahu prací oproti uzavřené SOD:

1. Projektová dokumentace vstupní schodiště (hlavní vstup) a schodiště do logopedie opravu neřešila.
2. V navrhovaném řešení je navržena oprava stávajících 2 schodišť. U většího schodiště (hlavní vstup) bude provedena oprava podesty, stupňů a bočních zídek. Oprava bude provedena následujícím způsobem: podesta, stupně a horní plocha zídky bude provedena nová protiskluzná dlažba s podkladem cementové vyrovnávací stěrky a hydroizolační vrstvy Mapei (těsnící hydroizolace na bázi cementu). Boční stěny betonového schodiště budou vyrovnány extrudovaným polystyrenem, následně bude provedena perlinka s lepidlem, penetrace a marmolit. U menšího schodiště (logopedie) bude provedena oprava pouze bočních zídek obdobným způsobem jako u většího schodiště (hlavní vstup).
3. Oprava betonových schodišť bude provedena z důvodu špatného technického stavu stávajících schodišť (stávající dlažba odfouklá, nesoudržná, nefunkční hydroizolační vrstvy způsobující degradaci betonové konstrukce schodiště).
4. Změna ceny díla činí: **44 430,81 Kč bez DPH.**

Přílohy:

Rozpočet ke změně č. 10

Vypracoval: Ing. Josef Mareš

Telefon 702 272 092

E-mail: Josef.mares@meneindustry.cz
meneindustry@centrum.cz

bankovní spojení

ČSOB Plzeň
č.ú. 205108488/0300

IČO 61171344

DIČ CZ61171344