

**D O D A T E K č. 2**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**uzavřené dne 25.05.2023**  
(dále jen „dodatek“)

**1 SMLUVNÍ STRANY**

ZADAVATEL: **Město Hranice**  
U Pošty 182,  
351 24 Hranice u Aše.

IČ/DIČ: 00253961/CZ00253961

Statutární zástupce: Ing. Daniel Mašlár  
Kontaktní osoba: Ing. Daniel Mašlár  
e-mail: starosta@mestohranice.cz  
tel: 354 429 412

(dále jen „zadavatel“ nebo „objednatel“)

a

2 bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.  
Sídlo: Chebská 53, 356 58 Sokolov  
Jednající: Martin Vedral, společník – jednatel  
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Paparega  
ve věcech technických: Ing. Pavel Paparega  
IČ / DIČ: 252 33 866 / CZ25233866  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX  
ID datové schránky: XXXXXXXXXXXXX  
E-mail / Tel: [mail@bss-so.cz](mailto:mail@bss-so.cz), 352 467 260

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 7. smlouvy tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Šatny pro fotbalisty a obecní dům Studánka u Aše“**

**Článek I.**  
**Předmět dodatku**

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o změnu technologie stavby dle statického posouzení a změnu založení přístavby obecního domu a navýšení prací, z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností, které mají vliv na změnu celkové ceny. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) a odst. 5, 6 ZZVZ.

**Článek II.**  
**Obsah dodatku**

Tento dodatek č. 2 upravuje článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku IV. odst. 1. nově zní:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Celkem (bez DPH) dle SOD</b>	<b>17 938 923,49 Kč</b>
Cena (bez DPH) dle dodatku č. 1	+ 1 700 004,70 Kč
Cena (bez DPH) dle dodatku č. 2	+ 1 941 430,11 Kč
	-----
Celkem bez DPH	21 580 358,30 Kč
DPH 21%	4 531 875,24 Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>26 112 233,54 Kč</b>

Položkový rozpočet vč. ZL5 až ZL15 stavby je přílohou č. 1 této smlouvy

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 02/22/23 ze dne 25.09.2023.
- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

V Hranicích dne

Ing. Daniel Mašlár  
Digitálně podepsal  
Ing. Daniel Mašlár  
Datum: 2023.09.27  
17:30:15 +02'00'

.....  
Ing. Daniel Mašlár  
Starosta města Hranice  
za objednatele

V Chebu dne

Martin Vedral  
Digitálně podepsal  
Martin Vedral  
Datum: 2023.09.27  
08:58:08 +02'00'

.....  
Martin Vedral  
společník-jednatel  
bss BĀŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.  
za zhotovitele

Přílohy: Položkový rozpočet vč. změnového listu (ZL5 až ZL15)