

STRABAG**STRABAG a.s.**

OZ ČESKÉ BUDĚJOVICE

VRBENSKÁ 31

870 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE

zasílací adresa:

ZÁVODNÍ 4/12

06 KARLOVY VARY

DIČ CZ60838744

(6)

DODATEK Č.1smlouvy zhotovitele č.: **841/VGGO/017/13z****Smluvní strany****Město Nové Sedlo,**

Sídlo: Masarykova 502,
357 34 Nové Sedlo.
IČ: 002 59 527
DIČ: CZ00259527
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 201293786/0300
Statutární zástupce: Bc. Martin LOUKOTA, MBA starosta
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a**STRABAG a.s.**

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 370 06
Oblast Západ, Karlovy Vary, Závodní 4/12, PSČ 360 06
zastoupena: Iveta Burešová, technická vedoucí oblasti, na základě plné moci
Michal Kováč, vedoucí provozní jednotky, na základě plné moci
608 38 744
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1100029040/5500
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl B, vložka 7634
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento:

dodatek smlouvy o dílo na realizaci zakázky**„NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V
NOVÉM SEDLE – 1.ETAPA“**

Mění se ustanovení článku:

čl. I.

Předmět plnění

- 1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:
- a) touto smlouvou; a
 - b) projektová dokumentace v rozsahu PDS „NOVÉ SEDLO REVITALIZACE A REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V NOVÉM SEDLE – 1.ETAPA“ zpracovaná společností Varská projektová s.r.o., ze dne 05/2013.,, (příloha č. 1 této smlouvy);
 - c) zadávací dokumentací na zakázku předávanou dodavatelům zadavatelem (příloha č. 3 této smlouvy); a
 - d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 2.7.2013 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 4 této smlouvy); a
 - e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatel zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.
 - f) **soupisem víceprací a méněprací ze dne 22.11.2013 (příloha tohoto dodatku), tento soupis byl vytvořen na základě požadavku investora a autorského dozoru stavby na změnu rozsahu stavebních prací**

čl. IV.

Cena díla

- 4.1. Cena za provedené dílo z SOD činí:

Cena bez DPH	3 958 290,00	Kč
DPH	831 241,00	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	4 789 531,00	Kč
(slovy: čtyřmilionýsedmsetosmdesátdevěttisícpětsetřicetjedna korun českých vč. DPH) (dále jen "Cena za provedení díla")		
Cena za provedené dílo podle Dodatku č.2 činí:		
Vícepráce	143 842,00	Kč
Méněpráce	- 61 714,00	Kč
Cena bez DPH	4 040 418,00	Kč
DPH	848 488,00	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	4 888 906,00	Kč
(slovy: čtyřmilionýosmsetosmdesátosmtisícdevětsetšest korun českých vč. DPH) (dále jen "Cena za provedení díla")		

čl. XVIII.

Závěrečná ustanovení

- 18.1 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

18.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: *Soupis víceprací a méněprací*

18.3 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Novém Sedle dne 22.11.2013

.....
Bc. Martin LOUKOTA, MBA
starosta města
za objednatele



V Karlových Varech dne 22.11.2013

.....
Iveta Burešová
technická vedoucí oblasti, zmocněna
za zhotovitele

.....
Michal Kováč
vedoucí PJ, zmocněn
za zhotovitele

STRABAG
STRABAG a.s.
OZ ČESKÉ BUDĚJOVICE
VRBENSKÁ 31
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE
zasílací adresa:
ZÁVODNÍ 4/12
360 06 KARLOVY VARY
DIČ CZ60838744
(5)

SMLOUVU PŘEKOUMAL:

