

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2018

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Obec	Obec Orel
sídlo:	Orel 38, 538 21 Slatiňany
zastupující:	Bc. František Horník, starosta obce
IČ:	00270636
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	6021531/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

SKOS s.r.o.	
sídlo:	Smetanova 269, 539 73 Skuteč
zastoupený:	Petr Horák, jednatel společnosti
kontaktní osoby:	Petr Horák
IČ:	62027077
DIČ:	CZ62027077
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1216906359/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 6924

(dále jen Zhotovitel)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2018 (dále jen „dodatek“), kterým se v uzavřené smlouvě o dílo mění:

Dohodnutá doba plnění (termíny)

Doba plnění

2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla:

15. 7. 2020

Cena díla

Ceny prací nezahrnutých v rozpočtu projektanta, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, budou stanoveny na základě současných cenových úrovní RTS. Práce, které budou vynuceny z důvodu chyb v projektové dokumentaci a nejsou obsaženy v ceníkách RTS, budou oceňovány hodinovou úctovací sazbou dělnické profese 300 Kč/hod + DPH a práce stavebního technika 450 Kč/hod + DPH. Ceny materiálu a specifikací budou vyčísleny zvlášť vzhledem k přerušování stavby, z důvodu chyb v projektové dokumentaci a budou řešeny novými cenovými nabídkami zhotovitele, odsouhlasenými investorem.

Smluvní pokuty

Pokud zhotovitel bude muset z důvodu chyb v projektové dokumentaci přerušit práce po termínu 5. 9. 2019, je objednatel povinen uhradit smluvní pokutu 0,02 % z ceny díla za každý pracovní den.

Toto bude zapsáno do stavebního deníku a podepsáno stavebním dozorem.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 23. 10. 2018 zůstávají beze změn.

Ostatní ujednání

Smluvní strany shodně prohlašují, že důvodem uzavření tohoto dodatku jsou nepředvídatelné okolnosti – chyba v projektu, která má zásadní vliv zejména na termín realizace, nikoli na podstatný obsah smlouvy o dílo, přičemž chyba byla identifikována až po uzavření smlouvy o dílo, tedy smluvním stranám nebyla při podpisu smlouvy o dílo známa.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.

Ve Skutči dne

5.9.2019



za Objednatele
Bc. František Horník
starosta obce

SKOS s.r.o.
Smetanova 269, 539 73 SKUTČE
DIČ: CZ62027077
Tel./Fax 469 350 435

za Zhotovitele
Petr Horák
jednatel společnosti