

DODATEK č. 1

ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:**

Město Jáchymov

Sídlo zadavatele: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČ: 00254622
DIČ: CZ 00254622
Bankovní spojení: ČSOB Ostrov
Číslo účtu: 234086011/0300
Statutární zástupce: František Holý, starosta města

(dále jen "objednatel")

a

2. **Zhotovitel:**

COLAS CZ, a. s

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Zastoupen: Predragem Mitrovičem, ředitelem oblasti Západ
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5030013729/550
Telefon: 286 003 511
Datová schránka: 4indfqd

(dále jen "zhotovitel")

Dodatkem č. 1 se na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2023 na dílo „**Rekonstrukce ulice Palackého – Etapa č. III**“ následovně:

v článku 4 – Termín zhotovení díla, se mění:

Plnění termínu díla dle Smlouvy o dílo: do 10 měsíců od doručení výzvy objednatele k započetí plnění předmětu díla

Plnění termínu díla dle Dodatku č.1: 31. 5. 2025

v článku 5 – Cena díla, se mění:

	cena díla dle SoD	změna ceny díla	nová cena díla Dodatku č.1
Cena bez DPH	11 568 678, 73 Kč	918 142, 39 Kč	12 486 821, 12 Kč
DPH 21%	2 429 422, 53 Kč	192 809, 90 Kč	2 622 232, 44 Kč
Cena včetně DPH	13 998 101, 26 Kč	1 110 952, 29 Kč	15 109 053, 56 Kč

v článku 5 – Cena díla, se mění:

Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s Dodatkem č. 1, Smlouvu o dílo.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Jáchymov usnesením č. 388/15/2024 ze dne 18.7. 2024

Přílohy:

- Rekapitulace změnových listů
- Změnový list č.1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Jáchymově dne

V Karlových Varech dne

.....
František Holý
starosta města

.....
COLAS CZ, a.s.
Predrag Mitrovič – ředitel oblasti Západ

