

Název stavby:

JÁCHYMOV – REKONSTRUKCE ULICE PALACKÉHO - ETAPA č. III

Objednatel:

Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51, IČ: 00254622

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, DIČ: CZ26177005

**Rekapitulace - Změnových listů**

Název změnového listu	Cena víceprací bez DPH	Vícepráce - Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 11.568.678,73,-Kč bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Méněpráce - Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 11.568.678,73,-Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH
Změnový list č. 01 - Úprava pozice SO 201.D - Opěrná zeď typ D - km 0,416-0,451 s ohledem na kolizi původního návrhu se stávajícím vodovodním řádem DN350	1 961 592,18 Kč	16,96%	-1 043 449,79 Kč	9,02%	918 142,39 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>1 961 592,18 Kč</b>	<b>16,96%</b>	<b>-1 043 449,79 Kč</b>	<b>9,02%</b>	<b>918 142,39 Kč</b>

**Rekapitulace smluvní ceny bez DPH:**

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo

11 568 678,73 Kč

Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem

918 142,39 Kč

**Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů včetně sjednaných víceprací a méněprací****12 486 821,12 Kč**