

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 7. 2024 (dále jen „smlouva“)
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 7. 2024

na realizaci zakázky s názvem:
„Energetické úspory MŠ Svatava“,
dílní část „DČ3 – výměna výplní“

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

Městys Svatava

sídlem: ČSA 277, 357 03 Svatava
zastoupen: Ing. Eva Tříšková, starostka
IČ: 00573141
DIČ: CZ00573141
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 11925391/0100
kontaktní osoba: Ing. Eva Tříšková, tel.: +420 724 180 758, email: starosta@mestyssvatava.cz

jako objednatel na straně jedné

a

NELAN spol. s r.o.

sídlem: Horní Ves 1, 350 02 Cheb
zastoupen: Dana Harantová Jelínková, jednatelka
IČ: 18233821
DIČ: CZ18233821
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.: 180882134/0300
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Petr Jelínek, +420 602 461 739, jelinek.p@nelan.cz
Dana Harantová Jelínková, +420 602 944 493, harantova@nelan.cz

kontaktní osoba ve věcech technických:

Marcela Kučerová, tel.: +420 724 335 794, email: kucerova@nelan.cz

jako zhotovitel na straně druhé

Dále také obecně jako „smluvní strany“
uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

II.
Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 je úprava celkové ceny díla v souvislosti se úpravou skutečně realizovaných prací při započtení nerealizovaných prací ve vztahu k původnímu rozpočtu ve znění Dodatku č. 1.

1. Čl. VI. Cena díla bod 1. výše uvedené smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se tímto Dodatkem č. 2 **ruší a nahrazuje** následujícím zněním:

„ 1. Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

954 042,65 Kč včetně DPH

(slovy: devět set padesát čtyři tisíce čtyřicet dva korun českých šedesát pět haléřů)

bez DPH: 788 465 Kč

(slovy: sedm set osmdesát osm tisíc čtyři sta šedesát pět korun českých)

sazba 21 % DPH: 165 577,65 Kč

(slovy: jedno sto šedesát pět tisíc pět set sedmdesát sedm korun českých šedesát pět haléřů)“

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změny.
- Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven výhradně v elektronické podobě.
- Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy a byl schválen zastupitelstvem městyso Svatava dne 26.9.2024 usnesením č. 373.

Přílohy Dodatku č. 2:


- aktualizovaný položkový rozpočet

Ve Svatavě dne dle data el. podpisu

Ing. Eva Třísková
Digitálně podepsal
Ing. Eva Třísková
Datum: 2024.09.27
09:16:27 +02'00'

.....
Ing. Eva Třísková, starostka

V Horní Vsi dne dle data el. podpisu


.....
Dana Harantová Jelínková, jednatelka



MĚSTYS SVATAVA MŠ
seznam více/méně prací k dodacímu listu MK4689

Č. pozice	Popis	Rozměry	poznámka	částka
23	vnější parapet	2,51	nedodáno	-4941
24	vnější parapet	1,65m	nedodáno	-2817
19	montáž vnějších parapetů	58,4	na žádost objednatele nemontováno	-14192
	demontáž původních oken vcelku, osekání vnější špalety	123,8	na žádost objednatele	5076
	odvoz sutí	1,5tuny		2185
	více/méně práce CELKEM bez DPH			-14689
	částka viz SOD bez DPH vč. dodatku č.1			803154
	částka k fakturaci bez DPH			788465
	částka k fakturaci s DPH			954042,65

