

## DODATEK č. 1

### ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:**

**Město Jáchymov**

Sídlo zadavatele: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

IČ: 00254622

DIČ: CZ 00254622

Bankovní spojení: ČSOB Ostrov

Číslo účtu: 234086011/0300

Statutární zástupce: František Holý, starosta města

(dále jen "objednatel")

a

2. **Zhotovitel:**

**Tresil, s.r.o.**

se sídlem Hladíkova 1008/32, 674 01 Třebíč

IČ: 29218250, DIČ: CZ29218250

jednající jednatelem Lukášem Machátem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66440,

(dále jen "zhotovitel")

Dodatkem č. 1 se na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2023 na dílo „Lokální opravy povrchů komunikací v Jáchymově“ následovně:

#### v článku III – Cena za dílo a platební podmínky:

	Smlouva o dílo		navýšení ceny		cena díla dle Dodatku č. 1	
	m2	cena	m2	cena	m2	cena
cena bez DPH	1053	947 700,00 Kč	91,5	82 350,00 Kč	1 144,50	1 030 050,00 Kč
DPH 21 %		199 017,00 Kč		17 293,50 Kč		216 310,50 Kč
cena s DPH		1 146 717,00 Kč		99 643,50 Kč		1 246 360,50 Kč

Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s Dodatkem č.1 Smlouvu o dílo.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Jáchymov usnesením č. 524/23/2024 ze dne 24.10.2024

Přílohy:

- Rekapitulace změnových listů
- Změnový list č.1

Za objednatele:

V Jáchymově dne 25. 10. 2024

František Holý  
Starosta města



Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne 30. 10. 2024

Lukáš Machát, jednatel  
Tresil, s.r.o.

Jáchymov	kalkulace m2	provedené práce m2	rozdíl m2
<u>první fakturace</u>			
Bělohorská	126	135,5	9,5
K Lanovce	301	339,5	38,5
Dukelských Hrdinů	87	91,5	4,5
<u>druhá fakturace</u>			
Lidická	340	375	35
T. G. Masaryka	199	203	4
<u>celkem</u>	<u>1053</u>	<u>1144,5</u>	<u>91,5</u>

Tresil s.r.o.