

Protokol o předání díla

Stavební úpravy a památková obnova kostela sv. Vavřince, opatření proti zemní vlhkosti a repase oken, 364 01 Krásné Údolí, st.p.č. 33, k.ú. Krásné Údolí

1. Smluvní strany:

Objednatel: Město Krásné Údolí
Sídlo: Krásné Údolí čp. 77, 364 01 p. Toužim
Zastoupen: Ing. Martin Frank - starosta města, tel. 724180369
IČO: 00573256
DIČ: neplátce DPH
Bank. spojení: ČNB, pobočka Plzeň, č. ú.: 94-613341/0710

Zhotovitel: DESIGNSTAV Karlovy Vary s.r.o.
Sídlo: Mezirolí 161, 362 25 Nová Role
Zastoupen: Regina Krnáčová - jednatelka spol., tel. 775560610
IČO: 01486381
DIČ: CZ01486381
Bank. spojení: ČSOB, K. Vary, č. ú.: 271443938/0300

2. Zjištěné závady a nedodělky:

Osobní kontrolou a průběžnými kontrolami v průběhu celé stavby nebylo zjištěno žádných technických závad a jiných nedodělků, je řádně proveden úklid staveniště i okolí.

Práce byly provedeny dle cenové nabídky a dle Smlouvy o dílo ze dne 15. 08. 2024.

Přehled fakturace je následující:

<u>Smlouva o dílo</u>			= 1.079.989,96 Kč (vč. DPH)
Fa. č. 2024064	- 448.429,64	zbývalo	= 631.560,32 Kč (vč. DPH)
Fa. č. 2024072	- 150.732,88	zbývá	= <u>480.827,64 Kč</u> (vč. DPH)

Na tomto základě je možno fakturovat zbylou část sjednané smluvní částky, kdy objednatel tuto uhradí v rámci splatnosti.

3. Závěrečná ujednání:

1. Tento protokol vyjadřuje souhlasné stanovisko k vystavení faktury ze strany zhotovitele na částku uvedenou v bodě 2 tohoto protokolu.
2. Termín zahájení záruční doby je dnem podpisu tohoto protokolu, a to jako konečného.
3. Protokol je vyhotoven ve dvojím provedení, kdy každá strana obdrží jedno paré.

V Krásném Údolí dne 11. 04. 2025



.....
Objednatel

DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.
Mezirolí 161
362 25 NOVÁ ROLE
IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381

.....
Zhotovitel