

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Název firmy: Obec Křižovatka
Sídlo objednatele (firmy): Křižovatka č.p. 103, 351 34 p. Skalná
IČO: 00254011
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 5927331/0100
Zastoupena: Janem Strachotou – starostou obce
Kontaktní osoba: Jan Strachota

1.2. Zhotovitel

Název firmy: NEUTRASTAV s.r.o.
Sídlo objednatele (firmy): Žirovice 175, 350 02 Františkovy Lázně
IČO: 23148250
DIČ: CZ
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 1313466150207
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Petr Urban

uzavírají následující dodatek č. 1 smlouvu o dílo (dále jen „SoD“)

„Polní cesta Nová Ves“

II. PŘEDMĚT ZMĚNY SMLOUVY

2.1. Dodatkem č. 2 SOD se v bodě 4-4.1. z důvodu změny rozsahu díla mění cena za provedení díla. Z geologických důvodů nebyla realizována pokládka drenážní trubky v položce 28 soupisu prací a tím související snížení nákladů specifikovaných v soupisu prací rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku

Předmět	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Polní cesta Nová Ves	3 414 960,40,-	717.141,68-	4.132.102,08-

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a druhé vyhotovení obdrží objednatel.
3.3. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Křižovatce dne: 27.8.2025

V Křižovatce dne: 27.8.2025

Za zhotovitele: Petr Urban

Za objednavatele: Jan Strachota



NEUTRASTAV s.r.o.
Žirovice 175
350 02 Františkovy Lázně
IČO: 23148250
DIČ: CZ23148250

1

1