

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO na realizaci díla s názvem:

„Vybudování cyklostezky Boden - Lítov“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany:

Město Habartov

se sídlem: náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov
Zastoupené: Ing. Petr Janura, starosta
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních a technických: Ing. Petr Janura, starosta
Tel/fax: +420 352 661 477
E-mail: starosta@mestohabartov.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0862162329/0100
Identifikační číslo: 00259314
DIČ: CZ00259314
ID datové schránky: s63b5gx
(dále jako „objednatel“)

a

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

se sídlem: Chebská 53, 356 58 Sokolov
zástupce ve věcech smluvních: Martin Vedral, společník-jednatel
zástupce ve věcech technických: Martin Vedral, Jiří Větrovec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl C vložka 11266

bankovní spojení: Raiffeisenbank
číslo účtu: 693509001/5500
IČ: 25233866
DIČ: CZ25233866

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“):

Článek I.

1. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to s ohledem na skutečně provedené práce a jejich rozsah. Podrobné odůvodnění je uvedeno v příloze tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku 5., bodu 5.11 a 5.15 smlouvy o dílo na následujících změnách smlouvy o dílo:
 - a. Celková výše ceny za dílo v rozsahu dle čl. 5, bodu 5.1 smlouvy o dílo se mění:

Cena bez DPH	17 338 943,60 Kč (slovy: sedmnáctmilionůtřistatřicetostisícdevětsetčtyřicettři korun českých a šedesát haléřů)
DPH 21 % ve výši	3 641 178,16 Kč (slovy: třimilionyšestsetčtyřicetjednatisícstosedmdesátosm korun českých a šestnáct haléřů)
Cena včetně DPH	20 980 121,76 Kč (slovy: dvacetmilionůdevětsetosmdesáttisícstodvacetjedna korun českých a sedmdesátšest haléřů)

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Součástí tohoto Dodatku č. 2 je změnový list ZL2 s naceněnými vícepracemi a méněpracemi a zdůvodněním.
5. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku řádně přečetly, že mu rozumí a na důkaz svobodné, vážné vůle prosté omylu, tísně a nápadně nevýhodných podmínek připojují pod text tohoto dodatku své podpisy.
6. Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem.
7. Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno dne 26.11.2025, usnesením č. 230/RM/2025 Rady města Habartova.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Stanovisko TDI
Příloha č. 2 – změnový list ZL2

V Habartově dne dle elektronického podpisu

V Sokolově dne dle elektronického podpisu

Ing. Petr Janura, starosta
město Habartov

Martin Vedral, společník-jednatel
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOSTs.r.o.