

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Luby**
Sídlo: Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby
IČ: 00254053
DIČ: CZ00254053
Statutární zástupce: Ing. Vladimír Vorm, starosta města
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo běžného účtu: 100128634/0600
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Vorm, starosta města
Tel: +420 354 420 410
Email: starosta@mestoluby.cz

Zhotovitel

Název: **TERCOM s.r.o.**
Sídlo: Wolkerova 2483/16, 3550 02 Cheb
IČ: 26332671
DIČ: CZ26332671
Statutární zástupce: Vladimír Pavelka, jednatel
Obchodní rejstřík: KS Plzeň, spis.zn. C 13.800
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo běžného účtu: 238730847 / 0300
Kontaktní osoba: Vladimír Pavelka
Tel: 354 436 641
Email: stavby@tercom.cz

uzavírají následující Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na zakázku:

Novostavba rodinného domu v Lubech

ČLÁNEK 1.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dojde k prodloužení termínu realizace.
Důvodem prodloužení termínu realizace jsou komplikace při zakládání stavby, kdy bylo nutné objekt posunout o 1,00 m níže, a dále nepříznivé klimatické podmínky, které ovlivnily průběh stavebních prací.
- 1.2 Tímto se mění Článek 5 smlouvy o dílo – Doba plnění následujícím způsobem:
Ukončení prací: nejdéle do 26. 6. 2026.

ČLÁNEK 2.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
- 2.3 Tento Dodatek byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 756/34/2026.

za objednatele

za zhotovitele

V Lubech dne

V Chebu dne.....

.....
Ing. Vladimír Vorm
starosta

.....
Vladimír Pavelka
jednatel TERCOM s.r.o.