

Dodatek č. 1 ke smlouvě dílo č. S21-14-0748

Smluvní strany:

Obec Stříbrná

se sídlem č.p. 670, 358 01 Kraslice

zastoupený: **Borisem Jirsíkem, starostou obce**

IČ: 002 59 616

bankovní spojení: 4223391/ 0100

telefon / fax / e-mail: 724 005 252 / stribrna@volny.cz

(dále jako „**Objednatel**“)

a

ALGON, a.s.

se sídlem Praha 5, Ringhofferova 1/115, PSČ 155 21

zastoupený: Petrem Študlarem, předsedou představenstva

zástupce ve věcech technických a stavby: **Jan Benka, příprava DaS, tel.: 725 052 003**

Kamil Osinek, stavbyvedoucí, tel.: 777 762 023

IČ: 28420403

DIČ: CZ28420403

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403

bankovní spojení: RFB Cheb, číslo účtu: 5023013253/5500

telefon / fax / e-mail: 354 433 617 / 354 400 203 / lucie.vrzakova@algon.cz

(dále jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely dne 7.8.2014 smlouvu o dílo č. S21-14-0748 na stavbu „**Oprava komunikací Stříbrná - II. etapa**“.

K této smlouvě dnes smluvní strany uzavírají tento dodatek.

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy o dílo čl. 4 Termíny provedení díla, odst. (ii) dokončení stavby a předání Díla a dále čl. 7 Cena díla, odst. 7.1 z důvodu navýšení rozsahu prací - vícepráce vyvovalné v průběhu stavby.

Po úpravách ve smyslu tohoto oddílu od tohoto dodatku zní takto:

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

Dle dohody Smluvních stran jsou termíny pro provedení Díla následující:

(ii) dokončení stavby a předání Díla do 31.10.2014

7. CENA DÍLA

7.1. Cena díla se navyšuje o cenu dodatku tj. 1'089.991,64 Kč bez DPH, tj. 1'318.889,88 Kč včetně DPH.

Celková cena díla činí 3'275.364,10 Kč bez DPH (slovy: tři miliony dvě stě sedmdesát pět tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých, deset haléřů), tj. 3'963.190,56 Kč včetně DPH (slovy: tři miliony devět set šedesát tři tisíc jedno sto devadesát korun českých, padesát šest haléřů)

DPH bude fakturována v souladu s platnými právními předpisy.


Ostatní ustanovení smlouvy se NEMĚNÍ.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech a každá strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha:

- kalkulace víceprací

Ve Stříbrné dne 25.9.2014




Obec Stříbrná

se sídlem č.p. 670, 358 01 Kraslice

zastoupený: Borisem Jirsíkem, starostou obce



V Chebu dne 25.09.2014



ALGON, a.s.

Jméno: Petr Študlar

Funkce: předseda představenstva

Stříbrná komunikace - výkaz výměr

Vícepráce

Technologie 1 - Asfaltové povrchy

Technologie 2 - frézovaná + postřik

parcela č.	Popis	výměra m2	jedn. cena	celkem
č. 2287/1	Podklad ze šterkodrtě MZK tl.60 mm – 60% základní výměry	385	44,9	17 286,50 Kč
č. 53/1	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	385	13	5 005,00 Kč
	Podklad z obalovaného kameniva OKSI tl. 60 mm	385	263,92	101 609,20 Kč
	Asfaltový beton ABS (ACO 11) tl. 40 mm	385	213,17	82 070,45 Kč
č.2288/3	Sejmutí stávajícího povrchu v tl 10 cm, odvoz na určenou skládku do 1,5 km, uložení	498	28,9	14 392,20 Kč
	Položení frézované drti v tl. - 10 cm se zhutněním	498	108	53 784,00 Kč
	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ² - 2x	498	15	7 470,00 Kč
	Podrcení povrchu drti 4-8 mm.	498	70	34 860,00 Kč
č. 207/9				
	Podklad ze šterkodrtě MZK tl.60 mm – 60% základní výměry	35	44,9	1 571,50 Kč
	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	35	13	455,00 Kč
	Podklad z obalovaného kameniva OKSI tl. 60 mm	35	263,92	9 237,20 Kč
	Asfaltový beton ABS (ACO 11) tl. 40 mm	35	213,17	7 460,95 Kč
č. 2422	Podklad ze šterkodrtě MZK tl.60 mm – 60% základní výměry	176	44,9	7 902,40 Kč

		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	176	13	2 288,00 Kč
		Podklad z obalovaného kameniva OKSI tl. 60 mm	176	263,92	46 449,92 Kč
		Asfaltový beton ABS (ACO 11) tl. 40 mm	176	213,17	37 517,92 Kč
	č. 1645/9	Sejmutí stávajícího povrchu v tl 10 cm, odvoz na určenou skládku do 1,5 km, uložení	430	28,9	12 427,00 Kč
		Podklad ze šterkodrtě MZK tl.60 mm – 60% základní výměry	430	44,9	19 307,00 Kč
		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	430	13	5 590,00 Kč
		Podklad z obalovaného kameniva OKSI tl. 60 mm	430	263,92	113 485,60 Kč
		Asfaltový beton ABS (ACO 11) tl. 40 mm	430	213,17	91 663,10 Kč
	č. 1459/1				
		Podklad ze šterkodrtě MZK tl.60 mm – 60% základní výměry	200	44,9	8 980,00 Kč
		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	200	13	2 600,00 Kč
		Podklad z obalovaného kameniva OKSI tl. 60 mm	200	263,92	52 784,00 Kč
		Asfaltový beton ABS (ACO 11) tl. 40 mm	200	213,17	42 634,00 Kč
		Sejmutí stávajícího povrchu v tl 10 cm, odvoz na určenou skládku do 1,5 km, uložení	205	28,9	5 924,50 Kč
		Položení frézované drti v tl. - 10 cm se zhutněním	205	108	22 140,00 Kč
		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ² - 2x	205	15	3 075,00 Kč
		Podrcení povrchu drti 4-8 mm.	205	70	14 350,00 Kč
	č. 1414				
		Podklad ze šterkodrtě MZK tl.60 mm – 60% základní výměry	312	44,9	14 008,80 Kč
		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	312	13	4 056,00 Kč
		Podklad z obalovaného kameniva OKSI tl. 60 mm	312	263,92	82 343,04 Kč
		Asfaltový beton ABS (ACO 11) tl. 40 mm	312	213,17	66 509,04 Kč

			Sejmutí stávajícího povrchu v tl 10 cm, odvoz na určenou skládku do 1,5 km, uložení				
			Položení frézované drti v tl. - 10 cm se zhutněním				
			Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ² - 2x				
			Podrcení povrchu drti 4-8 mm.				
		č.2280					
			Podklad ze šterkodrtě MZK tl.60 mm – 60% základní výměry	168	44,9	7 543,20 Kč	
			Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	168	13	2 184,00 Kč	
			Podklad z obalovaného kameniva OKSI tl. 60 mm	168	263,92	44 338,56 Kč	
			Asfaltový beton ABS (ACO 11) tl. 40 mm	168	213,17	35 812,56 Kč	
		č. 2277/3	Sejmutí stávajícího povrchu v tl 10 cm, odvoz na určenou skládku do 1,5 km, uložení	40	28,9	1 156,00 Kč	
			Položení frézované drti v tl. - 10 cm se zhutněním	40	108	4 320,00 Kč	
			Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ² - 2x	40	15	600,00 Kč	
			Podrcení povrchu drti 4-8 mm.	40	70	2 800,00 Kč	
			Vyrovnání hrnce vodovodního ventillového na přípojkách	0			
			Celkem			1 089 991,64 Kč	
			Podklad ze šterkodrtě MZK tl.60 mm – 60% základní výměry	1706	44,90	76 599,40 Kč	
			Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	1706	13,00	22 178,00 Kč	
			Podklad z obalovaného kameniva OKSI tl. 60 mm	1706	263,92	450 247,52 Kč	
			Asfaltový beton ABS (ACO 11) tl. 40 mm	1706	213,17	363 668,02 Kč	

		Sejmutí stávajícího povrchu v tl 10 cm, odvoz na určenou skládku do 1,5 km, uložení	1173	28,90	33 899,70 Kč
		Položení frézované drti v tl. - 10 cm se zhutněním	743	108,00	80 244,00 Kč
		Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ² - 2x	743	15,00	11 145,00 Kč
		Podrcení povrchu drti 4-8 mm.	743	70,00	52 010,00 Kč
		Vyrovnání hrnce vodovodního ventillového na přípojkách			

Celkem **1 089 991,64 Kč**

DPH 21 % 228 898,24 Kč

Celkems DPH **1 318 889,88 Kč**