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Smlouva o dílo – stavební práce  

"Bezdružice, úprava křižovatky silnice III/201 61 a MK Revolučních Gard - chodník" 
DODATEK č.1 

uzavřený dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele:        

číslo smlouvy zhotovitele:  0302 566 2  
reg. č. projektu: CZ 06.4.59/0.0/0.0/16-038/0014608 (dále jen „projekt“)  
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel:     Město Bezdružice 
sídlo:          ČSA 196, 349 53 Bezdružice 
zastoupený:   Lumírem Kadlecem, starosta města 
IČO: 00259705  DIČ: CZ00259705 
e-mail:    mesto@bezdruzice.cz 
datová schránka:  b7tbzux 
telefon:    +420 602 672 356 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
 Lumír Kadlec, tel, 602 672 356, e-mail: starosta@bezdruzice.cz dále jen „kontaktní osoba 
objednatele“) 

dále jen „objednatel“  

1.2. Zhotovitel:         Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.:  C/1578 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
sídlo:                 Křižíkova 2393, 415 01 Teplice   
zastoupená:      Oldřichem Řáhou, jednatelem 
                          Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem 
                         Josefem Hajmem, jednatelem 
IČO:           40233308 DIČ: CZ40233308   
telefon:              417 941 117 
e-mail:           info@vhs.cz 
datová schránka: xm9a5kh  

dále jen „zhotovitel“ 

II. PŘEDMĚT DODATKU č.1 

2.1.    Z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro dodržení technologických postupů při výstavbě   
           a nevhodně uložených inženýrských sítí s nucenou překládkou v místě nového chodníku se mění  
           původní ustanovení  čl.  IV – TERMÍNY PLNĚNÍ takto :  
 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 
včetně všech dokladů: nejpozději do 31.3.2022. 
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III.      ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo beze změn. Ostatní 
ustanovení však musejí být vykládána v souladu se změnami provedenými tímto dodatkem. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněných zástupců obou  

smluvních stran.  

 

 

 
objednatel:       zhotovitel: 
 
V Bezdružicích dne                             V Teplicích  dne  
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
Město Bezdružice                                                 Vodohospodářské stavby, 
                                                                                                      společnost s ručením omezeným 
Lumír Kadlec                      Josef Hajm 
starosta                          jednatel  
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
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