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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

na realizaci díla s názvem: 

 

„Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov“ 

     

       

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:    Město Habartov  

se sídlem:                náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov  

Zastoupené:      Ing. Petr Janura, starosta   

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních a technických: Ing. Petr Janura, starosta  

Tel/fax:   +420 352 661 477  

E-mail:   starosta@mestohabartov.cz 

 

Bankovní spojení:     Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:     0862162329/0100 

Identifikační číslo:    00259314 

DIČ:      CZ00259314 

ID datové schránky:            s63b5gx 

                                         

 

dále jen „Objednatel“ 

 

2. Zhotovitel:     bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPPOLEČNOST s.r.o. 

se sídlem:      Chebská 53, 356 58 Sokolov 

IČ:       25233866  

DIČ:       CZ25233866  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl C vložka 11266 

bankovní spojení:    Raiffeisen bank 

číslo účtu:      693509001/5500 

zástupce ve věcech smluvních:   Martin Vedral, společník-jednatel 

zástupce ve věcech technických:   Martin Vedral, Jiří Větrovec 

na straně druhé jako zhotovitel 

     

           

dále jen „Zhotovitel“                           

dále také obecně jako „smluvní strany“. 

 

 

I. 

 

1.  Smluvní strany spolu dne 18. 5. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele 

provést pro Objednatele dílo s názvem „Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov“ za cenu ve výši 21 818 450,- 

Kč bez DPH (dále jen „Smlouva o dílo“). 
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2.  Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“). 

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je úprava rozsahu (předmětu) díla dle 

Smlouvy o dílo, a to v souladu se ustanoveními Smlouvy o dílo upravujícími tzv. vícepráce a méněpráce, konkrétně 

čl. 2 odst. 2.11. a čl. 5 odstavců 5.9. a 5.15. Uvedené změny jsou taktéž v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

zákon o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, když se nejedná o podstatné změny závazku ve smyslu § 

222 odst. 4 a odst. 6 tohoto zákona. 

 

3.  Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést stavební 

úpravy na základě zjištění skutečného stavu oproti projektové dokumentaci na akci „Stavební úprava ulice Karla 

Čapka, Habartov“, stanovené ve změnových listech č. ZL_01, ZL_02, ZL_03, ZL_04, ZL_05, ZL_06, ZL_07 a ZL_08 

 

Celková hodnota víceprací činí:  1 694 959,00 Kč bez DPH 

         355 941,39 DPH 21% 

      2 050 900,39 Kč včetně DPH 

 

Celková hodnota méněprací činí:  2 133 515,00 Kč bez DPH 

        448 038,15 DPH 21% 

      2 581 553,15 Kč včetně DPH 

 

Podrobné položkové rozpočty tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku. 

  

 

II. 

 

1.  Tímto dodatkem se tedy po započtení výše uvedených víceprací (resp. po odečtu méněprací) mění článek 

5 odst. 5.1. Smlouvy – Cena za dílo, platební podmínky 

 

Nové znění článku 5 odst. 5.1, je následující: 

Celková cena za provedené dílo činí: 

Položka 
Nabídková cena v Kč 

(bez DPH) 

DPH 21 % Nabídková cena v Kč 

(vč. DPH) 

Cena smlouvu o dílo 21 818 450,00 Kč  4 581 874,50 Kč 26 400 325,00 Kč 

Cena dodatku č.1 - 438 556,00 Kč - 92 096,76 Kč - 530 652,76 Kč 

Cena SoD vč. dodatku č.1 21 379 894, 00 Kč 4 489 777, 74 Kč 25 869 671,74 Kč 

 

2.  Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné 

smlouvy. Je zpracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních 

stran po dvou vyhotoveních. 

 

3.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku na profilu objednatele. 

 

4.  Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku řádně přečetly, že mu rozumí a na důkaz svobodné, 

vážné vůle prosté omylu, tísně a nápadně nevýhodných podmínek připojují pod text tohoto dodatku své podpisy. 
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5.  Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno dne 21.2.2022, usnesením č. 39/2022 Rady města 

Habartova. 

 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 

 

Příloha č. 1 – změnové listy ZL_01, ZL_02, ZL_03, ZL_04, ZL_05, ZL_06, ZL_07 a ZL_08 vč. položkového rozpočtu  

 

 

Za objednatele:        Za zhotovitele:  

 

Ve Habartově dne ___________      Ve Habartově dne ___________ 

  

 

 

__________________________      ________________________ 

  

Ing. Petr Janura, starosta                       Martin Vedral, společník-jednatel 

město Habartov               bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. 

 



TDI: Daniel Hájek 
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