
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení S 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník

Obec
sídlo:
zastupující:
1C:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen Objednatel)

I. Smluvní strany
Město Bochov
nám. Míru l, 364 71 Bochov
364 71 Bochov
00254444
CZ00254444
KB
2221341/0100

a

BOLIDMs.r.o.
Voršilská 2085/3,110 00 Praha
Lukáš Havlík, prokurista
Lukáš Havlík
2634774.1
CZ26347741
ČSOB
177635095/0300

sídlo:
zastoupený:
kontaktní osoby:
1C:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen Zhotovitel)

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116537

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 26.6.2020, kterým se

upravuje předmět díla. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu méněprací oproti smlouvě o dílo.

Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v přiloženém změnovém listu, který je nedílnou

součástí tohoto dodatku.

III. Článek l. Předmět smlouvy (DÍLO) se doplňuje o text:

l. Předmět pkiění se Dodatkem č. 4 upravuje o změny - méněpráce, které vznikly během plnění předmětu
smlouvy. Méněpráce jsou popsány v příloze tohoto dodatku - ve změnovém listu č. 2.
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EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
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IV. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku II. tohoto dodatku zaplatí objednatel zhotoviteli
sjednanou cenu ve výši:
Cena celkem bez DPH dle SoD

Cena méněprací bez DPH - Dodatek č. l
Součet

Cena méněprací bez DPH - Dodatek č. 4
Součet

DPH 21%

Cena celkem s DPH

3.097.847,93 Kč

- 8.769,21 Kč

3.089.078,72 Kč

- 483.405,78 Kč

2.605.672,94, Kč

547.191,32 Kč

3.152.864,26 Kč

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená tímto Dodatkem č.4 a zůstávají v původním znění.
Tento Dodatek č.4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento Dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Přílohou tohoto Dodatku č. 4 je změnový list č. 2.
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2017/136- Snížení energetické náročnosti objektu radnice v Bochově -
02 Změnový list č.2

01 Stavební objekt

01 Méněpráce

Objednatel: Město Bochov

náměstí Míru 1

36471 Bochov

IČO: 00254444

DIČ: CZ00254444

Zhotovitel: BOLID M s.r.o.

Voršilská 2085/3
11000 Praha 1

IČO: 26347741

DIČ: CZ26347741

Vypracoval: Ludmila Rothová

Rozpis ceny Celkem

HSV -17823,01

PSV -465 582,77

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -483 405,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -483 405,78 CZK

Základní DPH 21 % -101 515,21 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -584 920,99 CZK

v DUCH^^

^i!Í:2a347^!t|i;!Í:C?26347?,;

Za zhotóviťblg_

dne 9. S ^^ i

'")'] MĚSTO BOCHOV
( , !'.:?: m. ^-:. i^/, ^^.^

^ Za ojájednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo l Název Typ dílu Celkem %

62 Úpravy povrchů vnější HSV -17823,01 3,7|

713 Izolace tepelné PSV -154980,29 32,11

762 Konstrukce tesařské PSV -310602,48 64,31

Cena celkem -483 405,78 100,01
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Položkový rozpočet
s: 2017/136-02 Snížení energetické náročnosti objektu radnice v Bochově - Změnový list č.2

o: 01 Stavební objekt

R: 01 Méněpráce

P.č.fČíslo položky Název položky MJ IMnožství ICena/MJ ICelkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -17823,01

11620401162ROO Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro
hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 2 vrstvy
nátěru

m2 -3,25800! 255,001 -830,79

položka z SOD č.5 :
-0,05*65,16 -3,25800

21622412223ROO [Nátěr vnějších om ítek stěn silikonový, složitost 3-4, odstín
_lL

m2 -69,35600 245,00 -16992,22

položka z SOD č.8 :

ěambrány kolem oken : -0,2*346,78 -69,35600

Díl: 713 Izolace tepelné -154 980,29
3|713121411RT6 |lzolace podlah tepelná nosný roštz EPS trámků a křížů,
l jvýěky 300 mm, včetně dodávky roštu

m2 -296,47000! 512,00 -151 792,64

položka z SOD č.43 :
půda : -(17,5*9,1+6,2*12,5+5,6*2,1+6,1*4,4+4,8*4,4) -296,47000

4I998713202ROO Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12
m

% -1 517,92640 2,10 -3 187,65

položka z SOD 6.46 : -1517,9264 -1 517,92640

Díl: 762 Konstrukce tesařské -310 602,48
5! 762521104ROO Položení podlah montáž z hrubých prken nehoblovaných

na sraz
m2 -296,47000 255,001 -75 599,85

položka z SOD c.47 :
půda : -(17,5*9,1+6,2*12,5+5,6*2,1+6,1*4,4+4,8*4,4) -296,47000

6J762595000ROO ISpojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty,
] impregnace

m3 -14,67527 184,50 -2 707,59

položka z SOD 6.48 :
půda : -
(17,5*9,1+6,2*12,5+5,6*2,1+6,1*4,4+4,8*4,4)*0,045*1,1

-14,67527

7J605126983R
l
fošna SM; ti = 50,0 mm; 1=3 000 až 5 000 mm; jakost l m3 -14,675271 14500,001 -212791,42

položka z SOD č.49 :
půda : -
(17,5*9,1+6,2*12,5+5,6*2,1+6,1*4,4+4,8*4,4)*0,045*1,1

-14,67527

8|998762202ROO Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky
do 12m

% l -2910,98860 6,70| -19503,62
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