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VÁŠ  DOPIS  ZNAČKY /  ZE  DNE           NAŠE  ZNAČKA                     VYŘIZUJE /  TEL                      PLZEŇ,   DNE     

                                                                                                                            Ing. Josef Mareš 702 272 092          21. 6. 2023 

Akce : „Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště,, 

ZL č.10: „Změna rozsahu prací – oprava betonových schodišť – 2 ks“ 

             Na základě jednání na 17. kontrolním dni Vám předkládáme tuto naši nabídku, změnu 

rozsahu prací oproti uzavřené SOD: 

1. Projektová dokumentace vstupní schodiště (hlavní vstup) a schodiště do logopedie 

opravu neřešila. 

2. V navrhovaném řešení je navržena oprava stávajících 2 schodišť. U většího schodiště 

(hlavní vstup) bude provedena oprava podesty, stupňů a bočních zídek. Oprava bude 

provedena následujícím způsobem: podesta, stupně a horní plocha zídky bude prove-

dena nová protiskluzná dlažba s podkladem cementové vyrovnávací stěrky a hydroizo-

lační vrstvy Mapei (těsnící hydroizolace na bázi cementu). Boční stěny betonového 

schodiště budou vyrovnány extrudovaným polystyrenem, následně bude provedena 

perlinka s lepidlem, penetrace a marmolit.  U menšího schodiště (logopedie) bude pro-

vedena oprava pouze bočních zídek obdobným způsobem jako u většího schodiště 

(hlavní vstup). 

3. Oprava betonových schodišť bude provedena z důvodu špatného technického stavu 

stávajících schodišť (stávající dlažba odfouklá, nesoudržná, nefunkční hydroizolační 

vrstvy způsobující degradaci betonové konstrukce schodiště).  

4. Změna ceny díla činí: 44 430,81 Kč bez DPH. 

Přílohy: 

Rozpočet ke změně č. 10 

                                                                                 Vypracoval: Ing. Josef Mareš 
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