
D O D A T E K č. 3 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dne 25.05.2023 

(dále jen ,,dodatek“) 

 

 

1  SMLUVNÍ STRANY 

ZADAVATEL:   Město Hranice 

U Pošty 182, 

351 24 Hranice u Aše. 

IČ/DIČ:     00253961/CZ00253961 

Statutární zástupce: Ing. Daniel Mašlár 

Kontaktní osoba:  Ing. Daniel Mašlár 

e-mail: starosta@mestohranice.cz 

tel: XXXXXXXXXXX 

(dále jen „zadavatel“ nebo „objednatel“) 

a 

2 bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. 

Sídlo:    Chebská 53, 356 58 Sokolov 

Jednající: 

ve věcech smluvních:  Martin Vedral, společník – jednatel 

ve věcech technických:  Ing. Pavel Paparega 

IČ / DIČ:   252 33 866 / CZ25233866 

Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXX 

ID datové schránky:  XXXXXXXXXXXXXX 

E-mail / Tel:   XXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 
uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 7. smlouvy tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 
„Šatny pro fotbalisty a obecní dům Studánka u Aše“  
 
 

Článek I.  
Předmět dodatku 

 
1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. 
Jedná se o změnu technologie stavby dle statického posouzení a změnu založení přístavby obecního 
domu a navýšení prací, z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností, které mají vliv na změnu 
celkové ceny. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) a odst. 5 ZZVZ. 
 
 



  



 

Digitálně podepsal  

Malár  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


