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OZNAMENI ZMENY OPZP 2014+ PO5 &islo 0Z: 1
Zhotovitel: 3 x N spol. s r.o.

Investor: Obec Okrouhla |Datum: /9% Zv2y
Nazev akce:
Energetické ispory v budové OU Okrouhli
Zplsob odeslani / pfedani postou[ | e-mailem[ ]| faxem[ ] osobnégl
datum:
Odkazy na specifikaci:
na vykresy:

na rozpoctové podklady:
na jinou ¢ast smlouvy:

Predmét zmény:

1) Stfecha nad hlavni budovou

2) Bourdni luxfer, zdmecnické kce
3) Stévajici izolace, hromosvod

4) Sanace 1PP

5) Doplnéni fundamentd k TC

Popis a zdUvodnéni zmény:

1) Strecha - pfi zatepleni stfeSniho prostoru zhotovitel upozornil na nemoZnosti vraceni ptivodni
stresni krytiny, je v doZilém stavu. Investor odsouhlasil novou stfesni krytinu - odstavec 4, § 222
2) Na Zadost investora byly zaménény luxfery za okno, doZily vylez na stfechu a Uprava
zamecnickych kci - projekt neresil - odstavec 4, § 222

3) ZdGvodu pokladky nové izolace stfesniho prostoru dle PD bylo nutné odstranit stavajici
izolaci, véetné doplnéni stavajiciho hromosvodu - odstavec 6, § 222

4) Z divodu vyskytu podzemni vody, neni mozné umistit technologii TC do 1PP, je nutné provést
sanaci podlah. Z tohoto dlvodu bylo nutné pfemistit technologii TC do 1 NP - odstavec 6, § 222
5) Z divodu chybéjicich poloZek v rozpoétu bylo nutné pro spravnou funkénost TC doplnit prace —
izolace potrubi, armatury, ventily ... - odstavec 6, § 222

Pocet pripojenych listl specifikaci: |

Dlivod viceprace / ménéprace:

Zde jednoznacné uvést vazbu na zékon 134/2016 o zaddvani vefejnych zakdzek. Zvidsté pak § 222,
zména zdvazku ze smlouvy na verejnou zakdzku.

odstavec 4, § 222 IZ] odstavec 5, § 222 D odstavec 6, § 222 X] odstavec 7, § 222 E]

Oznameni vydava: 3 x N spol. s r.o.
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Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Pfiloha:




