
SMLOUVA O DÍLO  

 

PRO STRATEGICKÝ PROJEKT 

„UDRŽITELNÁ REVITALIZACE A RESOCIALIZACE LOKALITY 

MEDARD“ 

 

mezi 

 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

jako Objednatelem 

 

a 

 

 

[___] 

jako Zhotovitelem 

 

 

 

 

 

 

ze dne [___] 

 

 

číslo smlouvy [___]  
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Smlouva o dílo 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

1) Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.  

sídlo:   Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

IČO:   263 48 349 

DIČ:   CZ699001005 

zápis v OR:  Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 980 

(dále jen „Objednatel“ nebo „SUAS“) 

a 

2) [___] 

sídlo:   [___] 

IČO:   [___]   

DIČ:   [___] 

zápis v OR:   [___] 

(dále jen „Zhotovitel“), 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně rovněž jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní 

strana“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) SUAS zamýšlí realizovat strategický projekt „Udržitelná revitalizace a resocializace lokality 

Medard“, v rámci něhož bude revitalizována rozsáhlá oblast okolí jezera Medard, a to vytvořením 

veřejné infrastruktury pro pěší a cyklisty se zázemím, včetně stavebních objektů hygienického 

zázemí, návštěvnického centra a správně-administrativního centra s muzeem, a s naučnými 

zastávkami s edukativními prvky, vyhlídkami, moly, atrakcemi pro děti a dalším mobiliářem, 

včetně dalších stavebních, inženýrských a provozních souborů („Strategický projekt“); 

(B) SUAS požádal za účelem realizace Strategického projektu o podporu z Operačního programu 

Spravedlivá transformace 2021-2027 a Ministerstvo životního prostředí žádosti vyhovělo a dotaci 

poskytlo („Dotace“). Strategickému projektu bylo přiděleno registrační číslo projektu 

CZ.10.01.01/00/22_001/0000144; 

(C) SUAS již disponuje Projektovou dokumentací Objednatele a Povoleními a má zájem na realizaci 

zbývajících fází Strategického projektu formou Design & Build, tj. zejména projekční práce pro 

provádění stavby a realizaci stavby, stavební práce, technologické dodávky a montážní práce a 

inženýrské činnosti za účelem zajištění nezbytných povolení, zejména kolaudačního rozhodnutí 

a veškerých pro něj nezbytných povolení. Objednatel za tím účelem v oznámení uveřejněném ve 

Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. [___] dne [___] oznámil svůj úmysl zadat veřejnou zakázku 
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s názvem „Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard“ a specifikoval Požadavky 

Objednatele („Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“); 

(D) Objednatel stanovil Požadavky Objednatele na Dílo prostřednictvím parametrů vyjadřujících 

požadavky na výkon a funkci dle § 92 odst. 2 ZZVZ, tj. popisem vlastností (parametrů) 

požadovaného plnění a popisem účelu a potřeb, které mají být Veřejnou zakázkou naplněny; 

(E) Zhotovitel se zúčastnil Zadávacího řízení a Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je 

nabídka předložená Zhotovitelem; 

(F) Zhotovitel se důkladně seznámil se Zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku, s podmínkami 

Místa plnění, s Povoleními a v nich stanovenými podmínkami pro realizaci Strategického projektu, 

včetně ostatních podkladů a dokumentace, které mu byly poskytnuty, a dále se seznámil s 

Projektovou dokumentací Objednatele a prohlašuje, že je připraven dodat SUAS komplexní 

plnění v souvislosti s realizací Strategického projektu a na odborné úrovni a za podmínek 

stanovených touto Smlouvou pro Objednatele Dílo v Termínu dokončení zhotovit; 

 

UZAVŘELY NÍŽE UVEDENÉHO DNE TUTO SMLOUVU O DÍLO: 

1. Definice a výklad 

1.1. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, mají následující slova a spojení používaná v této Smlouvě 

a psaná s velkým počátečním písmenem dále uvedený význam: 

„Autorský dozor“ 
má význam uvedený v odst. 10.1 Smlouvy; 

„Bankovní záruka“ 
znamená neodvolatelnou, nepodmíněnou bankovní 

záruku vystavenou renomovanou bankou oprávněnou 

podnikat na území České republiky odsouhlasenou 

předem Objednatelem v souladu s touto Smlouvou jako 

zajištění splnění povinností Zhotovitele z této Smlouvy dle 

článku 22; 

„BOZP“ 
znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární 

ochrana; 

„Cena“ 
má význam uvedený v článku 20 této Smlouvy; od 

okamžiku vydání pokynu Objednatele k provedení každé 

Změny v souladu s článkem 18 se případné dodatečné 

platby či navýšení ceny odpovídající této Změně považují 

za součást Ceny a naopak, dojde-li v důsledku Změny ke 

snížení ceny nebo úspoře nákladů, Cena se považuje za 

Změně odpovídajícím způsobem sníženou od okamžiku 

vydání pokynu Objednatele k provedení příslušné Změny 

v souladu s článkem 18; 

„Část Díla“ 
má význam uvedený v odst. 3.3 této Smlouvy; 

„Dílo“ 
má význam uvedený v článku 3 této Smlouvy; 

„Dodavatelská dokumentace“ 
znamená výrobní a dílenskou dokumentaci, zejména 

veškeré konstrukční, dílenské a montážní výkresy, jakož i 

jakoukoliv další výkresovou, tabulkovou nebo textovou 

výrobní a dílenskou dokumentaci Díla či jeho částí 

potřebnou k provedení a dokončení Díla, splňující 

podmínky všech Závazných předpisů, zpracovanou nebo 
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obstaranou Zhotovitelem. Součástí Dodavatelské 

dokumentace bude také projekt interiéru vybraných částí 

Díla a scénáře výstav; 

„Dokumentace skutečného 

provedení“ 

znamená dokumentaci skutečného provedení Díla 

vypracovanou Zhotovitelem ve lhůtách a za podmínek 

stanovených Smlouvou na základě a při respektování 

všech Požadavků Objednatele, včetně rozdělení na dva 

stupně (a. pro účely kolaudace stavby a b. v rozsahu dle 

Realizační dokumentace pro archivaci Objednatele a pro 

provozní účely Objednatele), v rozsahu a podrobnosti dle 

Vyhlášky o dokumentaci staveb, příloha  č. 8 – Obsah 

dokumentace pro provádění stavby; dokumentace 

skutečného provedení bude obsahovat zakreslení 

skutečného stavu všech objektů Díla, a to včetně instalací, 

doplňujících a pomocných konstrukcí a skladeb, přípojek a 

inženýrských sítí na stávající technickou a dopravní 

infrastrukturu podle stavu provedeného Díla. 

Dokumentace skutečného provedení musí mít takovou 

podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila 

budoucímu uživateli zjistit způsob provedení jakékoli části 

Díla, dále zjistit jednoznačně polohu, a trasy instalací, to 

vše pro případ potřeby provádění případných rekonstrukcí 

a oprav. Součástí Dokumentace skutečného provedení 

bude také geodetické zaměření všech objektů (u sítí pod 

povrchem bude zaměření provedeno před zasypáním); 

„Dotace“ 
má význam uvedený v bodě (B) Preambule; 

„Důvěrné informace“ 
znamenají veškeré dokumenty, listiny, plány, výkresy 

náčrty, programy, data a informace týkající se Díla, jakož i 

veškeré další informace, které se Zhotovitel dozví 

v souvislosti se Smlouvou, jejichž zveřejnění či jiné 

poskytnutí veřejnosti nebo orgánům státní správy a 

samosprávy, soudům nebo jiným veřejným orgánům není 

vyžadováno závaznými právními předpisy;   

„Harmonogram“ 
znamená harmonogram prací, který tvoří Přílohu č. 7) této 

Smlouvy; 

„Licence“ 
znamená oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 

k autorskému dílu ve smyslu § 2358 a násl. občanského 

zákoníku ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

„Milník“ 
znamená uzlový bod pro dokončení určité Části Díla věcně 

a časově specifikovaný v Harmonogramu, který tvoří 

Přílohu č. 7) Smlouvy; 

„Místo plnění“ 
znamená lokalita jezera Medard specifikovaná v přílohách 

Smlouvy, zejména v Povolení záměru, které tvoří Přílohu 

č. 4) této Smlouvy; 
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„Obvyklá odborná praxe“ 
znamená uplatnění takového stupně odbornosti, péče, 

obezřetnosti a předvídavosti, který lze v daném čase 

přiměřeně a řádně očekávat od zkušeného dodavatele, 

který se v dobré víře snaží splnit své smluvní povinnosti, 

přičemž dodržuje všechny Závazné předpisy a provádí 

stejný nebo obdobný druh činnosti za stejných nebo 

obdobných podmínek jako Zhotovitel; 

„Poddodavatel“ 
znamená jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu, s níž 

Zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení některých částí 

předmětu Smlouvy a jež byla odsouhlasena Objednatelem 

dle článku 17.13 Smlouvy a je uvedena v Příloze č. 10) 

Smlouvy; 

„Povolení“ znamenají povolení záměru sp. zn. [___] ze dne [___], 

které nabylo právní moci dne [___], které bylo vydáno 

stavebním úřadem [___], které je součástí Přílohy č. 4), a 

Závazná stanoviska veškerých dotčených orgánů; 

„Požadavky Objednatele“ 
znamenají požadavky Objednatele na Dílo, zejména: 

a) Požadavky Objednatele dle samostatné Přílohy č. 

1) Smlouvy; 

b) Projektovou dokumentaci Objednatele dle Přílohy č. 

2) Smlouvy; 

c) Knihu standardů a vybavení dle Přílohy č. 3) 

Smlouvy; 

d) Povolení záměru dle Přílohy č. 4) Smlouvy; 

e) Podrobné členění předmětu Díla a minimální 

technické podmínky plnění dle Přílohy č. 5) 

Smlouvy, 

a dále dle jednotlivých případů požadavky, které jsou 

uvedené či vyplývají ze Smlouvy, příp. jsou v souladu se 

Smlouvou sdělené či zjištěné; 

„Pracovník“ 
znamená podle okolností v souvislosti s Objednatelem 

nebo Zhotovitelem jeho (i) zaměstnance bez ohledu na typ 

pracovního poměru; (ii) jiné pracovníky (např. osoby 

samostatně výdělečně činné spolupracující na základě 

soukromoprávních smluv); a (iii) statutární orgány nebo 

jejich členy; 

„Projektová dokumentace 

Objednatele“ 

znamená: 

a) projektovou dokumentaci pro povolení záměru 

„Udržitelná revitalizace a resocializace lokality 

Medard“ zpracovanou společností ARTECH spol. s 

r.o., IČO: 250 24 671, sídlem Václavské náměstí 

819/43, Nové Město, 110 00 Praha 1; 

b) Standard naučné stezky – dílčí část Strategické 

studie „Udržitelná revitalizace a resocializace 

lokality Medard“  zpracované společností A8000 

s.r.o. IČO: 466 80 543,  sídlem Radniční 136/7, 
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České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice; 

c) Vizualizaci vybraných stavebních objektů 

Strategického projektu „Udržitelná revitalizace a 

resocializace lokality Medard“ zpracovanou A8000 

s.r.o., IČO: 466 80 543, sídlem Radniční 136/7, 

České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, 

vše předloženo Objednatelem v rámci Zadávací 

dokumentace, která je uložena na flash disku alt. úložišti, 

které tvoří Přílohu č. 2) této Smlouvy. Projektová 

dokumentace Objednatele bude zároveň uložena na 

sdíleném úložišti, ke kterému Objednatel zřídí Zhotoviteli 

přístup bezprostředně po uzavření Smlouvy;  

„Provedení Díla“ znamená řádné dokončení a předání Díla Objednateli bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků způsobem dle odst. 19.5 

Smlouvy; 

„Projektová dokumentace 

Zhotovitele“ 

znamená Realizační dokumentaci, Průvodní dokumentaci, 

Dodavatelskou dokumentaci a Dokumentaci skutečného 

provedení a dále jakékoliv výkresy, specifikace, zprávy, 

vzorce, výpočty, software a jiné dokumenty a údaje, které 

jsou nezbytné nebo se vztahují k realizaci a dokončení Díla 

ze stavebního, montážního a technického hlediska; 

Projektová dokumentace Zhotovitele vychází z Projektové 

dokumentace Objednatele a Požadavků Objednatele a 

tyto Požadavky Objednatele dále rozpracovává; 

„Průvodní dokumentace“   znamená veškerou další projektovou činnost a její 

dokumentaci, kterou Zhotovitel vypracuje či obstará 

zejména v souvislosti s přípravou, realizací a předáním 

Díla; Průvodní dokumentace zahrnuje zejména 

technologické postupy, certifikáty vzorků a mock-upů, 

výkresy, výpočty, diagramy, předlohy, dokumentaci nutnou 

k obsluze zabudovaných výrobků a Technologických 

zařízení, kontrolní a zkušební plán atd., tj. zejména soubor 

dokumentů obsahujících návody dodavatele pro realizaci, 

montáž, manipulaci, obsluhu, příručky pro opravy, údržbu 

a následné kontroly a revize zařízení a veškeré ostatní 

obdobné relevantní technické informace; 

„PrŽaP“ znamená Pravidla pro žadatele a příjemce podpory 

v Operačním programu Spravedlivá transformace pro 

období 2021-2027; 

„Realizační dokumentace“ 
znamená projektovou dokumentaci Díla ve stupni pro 

provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle přílohy č. 8 

Vyhlášky o dokumentaci staveb, kterou je povinen 

vyhotovit Zhotovitel v termínu dle Harmonogramu v 

souladu s Požadavky Objednatele, projednaná, 

odsouhlasená a schválená Objednatelem;  

„Revize“ 
má význam uvedený v článku 5 této Smlouvy; 
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„Stavební zákon“ 
znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů; 

„Strategický projekt“ 
má význam uvedený v bodě (A) Preambule; 

„TDI“ 
znamená technický dozor investora, pověřený 

Objednatelem, ke dni podpisu Smlouvy [___]; 

„Technologické zařízení“ 
znamená společně či jednotlivě – technická zařízení, 

technologická zařízení, strojní zařízení, přístroje a stroje 

(mechanické, elektrické či jiné), které mají tvořit součást 

Díla v souladu s touto Smlouvou, a to zejména vybavení 

stavebních a ostatních objektů a vybavení provozních 

souborů dle Projektové dokumentace Objednatele; 

„Termín dokončení“ znamená den uvedený v Harmonogramu prací jako den, 

kdy má dojít k předání dokončeného Díla v přejímacím 

řízení podle článku 19.1 Smlouvy; 

„Vada díla“   znamená vadu Díla vyšlou najevo kdykoli v záruční době 

a skutečnost, že Dílo neodpovídá výsledku sjednanému 

ve Smlouvě;  

„Veřejná zakázka“   má význam uvedený v bodě (C) Preambule;  

„Vyhláška o dokumentaci 

staveb“   

znamená vyhlášku č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů;  

„Úpadek“ znamená situaci, kdy (i) soud rozhodne o úpadku dotčené 

osoby; nebo (ii) dotčená osoba podá insolvenční návrh na 

svou osobu; (iii) insolvenční návrh na dotčenou osobu 

bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu 

ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; (iv) bude jmenován insolvenční 

správce dotčené osoby; nebo (v) bude přijato usnesení 

o likvidaci dotčené osoby, povinné nebo dobrovolné; (vi) se 

dotčená osoba dostane do úpadku ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších 

předpisů; nebo (vii) nastane jiná obdobná situace. 

„Vyšší moc“ znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou 

nemohla žádná ze Smluvních stran předvídat ani jí předejít 

přijetím preventivního opatření a která je mimo jakoukoliv 

kontrolu kterékoliv Smluvní strany a nebyla způsobena 

úmyslně ani z nedbalosti konáním nebo opomenutím 

kterékoliv Smluvní strany a která podstatným způsobem 

ztěžuje nebo znemožňuje plnění povinností dle této 

Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran, jimiž jsou 

zejména, nikoliv však výlučně: 

(i) živelní události – zemětřesení, záplavy, vichřice atd.; 
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(ii) události související s činností člověka – např. války, 

občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní 

zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním 

odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, 

hospodářské poměry a podobné okolnosti 

související s činností Smluvní strany, která se vyšší 

moci dovolává; 

„Zadávací dokumentace“ znamená veškerou dokumentaci Zadávacího řízení 

vypracovanou nebo poskytnutou Objednatelem; 

„Zadávací řízení“ má význam uvedený v bodě (C) Preambule; 

„Záruční doba“ 
má význam uvedený v článku 23.1 této Smlouvy; 

„Zástupce Objednatele“ 
znamená osobu, kterou Objednatel určí v souladu 

s článkem 4.1; 

„Zástupce Zhotovitele“ 
znamená osobu, kterou Zhotovitel určí v souladu 

s článkem 4.1; 

„Závazné předpisy“ 
jsou veškeré závazné právní předpisy, technické nebo jiné 

odborné normy, technické podmínky, závazné směrnice, 

vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné 

individuální právní akty nebo opatření obecné povahy 

vztahující se na daný případ; 

„Závazná stanoviska“ 
znamenají závazná stanoviska, která jsou součástí Přílohy 

č. 6); 

„Závazný Milník“ znamená takový Milník, který je jako závazný specifikován 

v Harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 7) Smlouvy; 

„Změna“ znamená odchylku od specifikace Díla nebo 

Harmonogramu stanovených Smlouvou, nebo postupem 

dle Smlouvy; 

„ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1.2. Pro výklad této Smlouvy platí následující pravidla: 

i. Odkazy na „články“ a „Přílohy“ se vykládají jako odkazy na příslušné články a přílohy této 

Smlouvy. Přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy. 

ii. Odkazy na „osobu“ nebo „stranu“ se vykládají tak, že se vztahují na jakoukoli fyzickou 

osobu, právnickou osobu, svěřenský fond, společnost, tichou společnost, vládu, stát, 

organizační složku státu, orgán veřejné moci, společný podnik, závod nebo spolek (se 

samostatnou právní subjektivitou či nikoli). 

iii. Pojmy definované v této Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle 

a naopak. 

iv. „Újma“ nebo „škoda“ znamená i nemajetkovou újmu, není-li stanoveno jinak. 
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2. Předmět Smlouvy 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas 

provést Dílo a splnit další povinnosti vyplývající z této Smlouvy a závazek Objednatele řádně a 

včas provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli Cenu ve výši, způsobem a za podmínek 

stanovených v této Smlouvě. 

 

3. Dílo 

3.1. Dílo dle této Smlouvy spočívá v provedení prací, dodávek a služeb nezbytných dle Smlouvy k 

realizaci Strategického projektu, tedy zejména provedení vymezených projekčních prací, 

realizace prací stavebních a provedení technologických dodávek a montážních prací vše 

v souladu s Harmonogramem. 

3.2. Strategickým projektem se rozumí zejména: 

i. stavební a inženýrské objekty dle Projektové dokumentace Objednatele; 

ii. vybavení a náplň interiérových expozic stavebních objektů - SO 03 – Správně-

administrativní centrum a SO 05 - Návštěvnické centrum; 

iii. vybavení a náplň exteriérových expozic (naučné stezky) a orientační systém v území. 

3.3. Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje: 

i. provést Revizi Projektové dokumentace Objednatele dle čl. 5 Smlouvy; 

ii. zhotovit Realizační dokumentaci a předat ji Objednateli s tím, že: 

a. vzhledem k charakteru této Smlouvy jako plnění za fixní cenu sjednané na základě tzv. 

požadavků zadavatele na výkon a funkci ve smyslu ZZVZ nemá Zhotovitel nárok na 

jakékoliv navýšení Ceny, úpravy Termínu dokončení nebo jiné úpravy Harmonogramu 

ani žádné jiné úlevy z plnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, pokud se při 

zpracování shora uvedené Realizační dokumentace a provádění Díla na jejím základě 

odchýlí od Projektové dokumentace Objednatele, a to včetně podrobnější úpravy 

technických a technologických řešení, volby materiálů, oprav chyb a nedodělků nebo 

nápravy jiných nedostatků (neboť platí, že Zhotovitel byl povinen veškeré odchylky od 

Projektové dokumentace Objednatele s vlivem na Cenu nebo Harmonogram zohlednit 

v rámci kontroly Projektové dokumentace Objednatele, v Harmonogramu a v dalších 

dokumentech nabídky Zhotovitele na plnění Veřejné zakázky, jakož i tyto plně zahrnout 

do Ceny Díla); 

b. Zhotovitel nesmí provádět žádné odchylky od Projektové dokumentace Objednatele (s 

výjimkou Revize Projektové dokumentace Objednatele dle článku 5 této Smlouvy) ani 

od Povolení bez předchozí Změny postupem dle článku 18 této Smlouvy; 

iii. provést veškeré dodatečné a doplňující studie a průzkumy nutné pro realizační 

dokumentaci a kolaudační řízení (mimo jiné doplňující GTP k objektu SO 03, technické 

parametry stávajících hospodárnic apod.); 

iv. zajistit zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení Díla, včetně likvidace 

staveniště; 

v. zajistit dostatečnou ochranu Místa plnění, tak aby nedošlo k znehodnocení Místa plnění a 

jeho okolí a k obecnému ohrožení; 
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vi. zrealizovat, vyrobit, dodat a sestavit na svůj náklad a na své nebezpečí Strategický projekt, 

včetně napojení všech stavebních objektů a provozních souborů na technickou a dopravní 

infrastrukturu, a to tak, aby Dílo bylo jako celek funkční, provozuschopné, a plně způsobilé 

k užívání dle zde smluveného nebo obvyklého účelu, v souladu s Povoleními; 

vii. provést veškeré předepsané a sjednané zkoušky, zátěžové testy a akustická měření Díla 

a vystavit doklady o jejich provedení; dále doložit atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 

apod.; 

viii. provést individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících Dílo za účelem prokázání 

dosažení parametrů stanovených v Projektové dokumentaci Objednatele. Každý prvek Díla 

bude individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení 

každého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuálním vyzkoušení v českém 

jazyce, které předá Objednateli; 

ix. před zahájením předávání Díla provést komplexní vyzkoušení Technologických zařízení 

za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených v Projektové dokumentaci 

Objednatele, provést vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotovit a předat 

Objednateli Protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení v českém jazyce; 

x. dodat Objednateli Dokumentaci skutečného provedení dle Požadavků Objednatele; 

xi. v případě potřeby Změny záměru před dokončením plynoucí ze změn vyvolaných 

Zhotovitelem,  Zhotovitel na své náklady připravit všechny příslušné dokumenty a podklady 

vč. projektové dokumentace a Změnu záměru před dokončením projednat a zajistit 

povolení Změny; 

xii. zhotovit a předat Objednateli Průvodní dokumentaci, Dodavatelskou dokumentaci a 

provozní řád včetně návodu na obsluhu všech zařízení stavby; 

xiii. poskytovat služby Autorského dozoru v rozsahu dle článku 10 Smlouvy; 

xiv. v průběhu provádění Díla koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou součástí Díla, 

se všemi účastníky realizace a s provozy a subjekty v území, které budou realizací Díla 

dotčeny; 

xv. před zahájením předávání Díla provést zaškolení obsluh u všech částí Díla, které budou 

obsluhovány Pracovníky Objednatele; Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví 

písemně jmenovitý seznam Pracovníků, kteří mají být zaškoleni pro jednotlivé části Díla. 

Zhotovitel před předáním a převzetím Díla provede zaškolení těchto Pracovníků a to tak, 

že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí Díla a upozorní 

je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu Díla. O zaškolení jednotlivých Pracovníků 

Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém jazyce; 

xvi. zajistit veškeré nezbytné souhlasy a povolení v rámci příslušných správních řízení 

týkajících se realizace Díla, zejména, nikoliv však výlučně, kolaudační rozhodnutí; 

xvii. zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej k tomu přizve 

příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné 

pozvání nedostaví, nese veškeré náklady za opakované řízení. Zhotovitel je povinen 

poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 

doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora 

uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele; 

xviii. provést závěrečný úklid Místa plnění; 

xix. odstranit jakékoli vady Díla oznámené Objednatelem před nebo v průběhu Záruční doby; 
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xx. poskytnout další související činnosti sjednané ve Smlouvě; 

(společně dále jen „Dílo“; jednotlivá plnění dále také jen „Část Díla“). 

3.4. Dílo zahrnuje veškeré související činnosti nutné k řádnému provedení Díla. Pro vyloučení 

pochybností o povaze Díla Smluvní strany prohlašují, že tento termín zahrnuje veškerou 

nezbytnou podporu a činnosti nutné k řádnému provedení Díla a veškeré náklady nezbytně 

vynaložené Zhotovitelem k řádnému provedení Díla, včetně cestovních nákladů a nákladů na 

odměny zaměstnanců a subdodavatelů nutných pro řádné provedení Díla. 

3.5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a v souladu s platnými právními 

předpisy České republiky, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými 

technickými normami (ČSN, EN), doporučeními výrobců, předepsanými technologickými 

postupy a řádnou praxí. 

3.6. Podkladem pro zhotovení Díla budou veškeré dokumenty vztahující se k Dílu, zejména tyto 

dokumenty a skutečnosti: 

i. tato Smlouva; 

ii. Zadávací dokumentace; 

iii. Požadavky Objednatele; 

iv. Projektová dokumentace Objednatele; 

v. Povolení a Závazná stanoviska; 

vi. nabídka Zhotovitele ze dne [___] na Veřejnou zakázku; 

vii. pokyny Objednatele udělené Zhotoviteli v průběhu provádění Díla; 

viii. případné dodatečné informace, které si Zhotovitel během trvání Smlouvy vyžádá od 

Objednatele, pokud je bude Objednatel mít k dispozici. 

3.7. Zhotovitel prohlašuje, že při vynaložení odborné péče, kterou na něm lze spravedlivě 

požadovat, se před uzavřením této Smlouvy podrobně seznámil s Požadavky Objednatele, 

Projektovou dokumentací Objednatele, Místem plnění, s dostupnými Povoleními a podklady pro 

ně, se všemi podkladovými vyjádřeními dotčených správních orgánů a osob, a prohlašuje s 

ohledem na výše uvedené prohlášení, že Dílo je možné provést za podmínek sjednaných v této 

Smlouvě. 

3.8. V případě rozporů mezi jednotlivými podklady, které definují předmět Díla, si Zhotovitel vždy 

vyžádá závazný pokyn Objednatele k řešení rozporu, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy 

takový rozpor zjistí nebo jej s veškerou odbornou péčí měl a mohl zjistit. 

3.9. Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje řídit pokyny a instrukcemi Objednatele a TDI, pokud 

se je Objednatel nebo TDI rozhodne udělit. Zhotovitel je povinen s odbornou péčí verifikovat 

všechny informace a pokyny týkající se Díla, které od Objednatele nebo TDI obdrží (včetně 

Projektové dokumentace Objednatele), a není oprávněn se spoléhat na jejich správnost. 

Zhotovitel je bez zbytečného odkladu po obdržení příslušné informace nebo pokynu povinen 

upozornit Objednatele na jeho případnou nevhodnost nebo jiné negativní dopady na Dílo, v 

každém případě však ne později než 10 (deset) dní ode dne, kdy taková nevhodnost nebo 

negativní dopady mohly být zjištěny osobou jednající s odbornou péčí (není-li sjednáno jinak). 

Pokud tak neučiní, odpovídá Zhotovitel za veškerou škodu či jinou újmu, zejména včetně 

nákladů na dodatečné provádění Změn či jiných úprav Díla. 

3.10. Zhotovitel je povinen umožnit řádný výkon činnosti TDI v souladu s podmínkami této Smlouvy. 
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3.11. Zhotovitel je vždy povinen provést veškeré práce tak, aby bylo Dílo zhotoveno řádně a včas v 

souladu se svým účelem, jakož i aby byly řádně a včas splněny povinnosti Zhotovitele dle tohoto 

článku 3, bez ohledu na to, zda jsou příslušné práce v této Smlouvě nebo jí odkazovaných 

dokumentech výslovně popsány nebo předvídány, či nikoliv. Veškeré práce, služby, dodávky a 

další aktivity Zhotovitele, které jsou nutné pro splnění předmětu Díla podle této Smlouvy, jsou 

již zahrnuty v Ceně. 

3.12. Zhotovitel není oprávněn zahájit práce či provádět jakékoliv činnosti na kterékoliv Části Díla 

dříve, než budou splněné všechny podmínky sjednané v této Smlouvě jako podmínky pro řádné 

a úplné ukončení předchozí Části Díla a současně budou splněny i podmínky sjednané ve 

Smlouvě pro zahájení další Části Díla, ledaže Objednatel určí, že ukončení předchozí Části Díla 

a/nebo splnění podmínek pro zahájení další Části Díla není vyžadováno, a než obdrží pokyn 

Objednatele k zahájení prací. V případě porušení tohoto ujednání Smlouvy nemá Zhotovitel 

nárok na žádnou úhradu, náhradu nákladů ani na žádné jiné plnění od Objednatele za jakékoliv 

provedené práce nebo jakékoliv jiné vykonané činnosti. 

3.13. Příslušná jednotlivá Část Díla je provedena řádným provedením všech příslušných činností dle 

této Smlouvy, předáním všech relevantních bezvadných výstupů z těchto činností způsobem 

sjednaným v této Smlouvě a jejích přílohách Objednateli a jejich převzetím ze strany 

Objednatele. Dílo jako celek je provedeno řádným provedením všech Částí Díla, k jejichž 

realizaci dal Objednatel pokyn, a předáním relevantních výstupů ze všech takových Částí Díla 

Objednateli a jejich převzetím ze strany Objednatele. 

 

4. Odpovědné osoby 

4.1. Pro účely této Smlouvy jmenují Smluvní strany následující fyzické osoby svými zástupci: 

(a) Zástupce Objednatele ve věcech obchodních: 

 Jméno: [___] 

 Adresa pro doručování: [___] 

 Mobil: [___] 

 E-mail: [___] 

 Zástupce Objednatele ve věcech týkajících se projektové činnosti a souvisejících 

činností: 

 Jméno: [___] 

 Adresa pro doručování: [___] 

 Mobil: [___] 

 E-mail: [___] 

 Zástupce Objednatele ve věcech týkajících se stavební činnosti: 

 Jméno: [___] 

 Adresa pro doručování: [___] 
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 Mobil: [___] 

 E-mail: [___] 

(každý jednotlivě dále jen „Zástupce Objednatele“). 

 

(b) Zástupce Zhotovitele ve věcech obchodních: 

 Jméno: [___] 

 Adresa pro doručování: [___] 

 Mobil: [___] 

 E-mail: [___] 

 Zástupce Zhotovitele ve věcech technických: 

 Jméno: [___] 

 Adresa pro doručování: [___] 

 Mobil: [___] 

 E-mail: [___] 

(každý jednotlivě dále jen „Zástupce Zhotovitele“). 

4.2. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Smluvní 

strany, s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce 

Objednatele a Zástupce Zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce Objednatele 

ve věcech týkajících se projektové činnosti a souvisejících činností, resp. Zástupce Objednatele 

ve věcech týkajících se stavební činnosti, a za Zhotovitele Zástupce Zhotovitele ve věcech 

technických s tím, že Zástupce Objednatele ve věcech obchodních a Zástupce Zhotovitele ve 

věcech obchodních může k výkonu těchto činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž 

takové zmocnění jakož i jeho odvolání jsou účinné vůči druhé Smluvní straně nejdříve 

okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně. 

4.3. Zhotovitel je povinen provádět klíčové činnosti dle této Smlouvy pomocí členů realizačního 

týmu, kterými prokazoval svoji kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky. Členové realizačního týmu 

včetně popisu jejich rolí jsou uvedeni v Příloze č. 9) této Smlouvy. Toto ustanovení nevylučuje, 

aby bylo při realizaci Díla využito i jiných osob. Zhotovitel je oprávněn vyměnit každého z členů 

realizačního týmu za osobu, která splňuje minimálně požadavky na danou pozici dle Zadávací 

dokumentace, a to po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Zamýšlenou změnu v 

realizačním týmu je Zhotovitel povinen s dostatečným předstihem písemně oznámit Objednateli 

a předložit mu doklady prokazující kvalifikaci nového člena realizačního týmu nejméně v 

rozsahu Zadávací dokumentace. Objednatel může změnu v realizačním týmu odmítnout pouze 

v odůvodněných případech, zejména tehdy, nesplňuje-li nový člen realizačního týmu kvalifikaci 

požadovanou pro jeho roli dle Zadávací dokumentace. 

4.4. V případě, že členové Realizačního týmu nebudou řádně plnit své povinnosti dle Smlouvy 

(zejména, nikoliv však výlučně, nebudou dodržovat sjednané termíny, nebudou řádně 

komunikovat s Objednatelem anebo třetími osobami zúčastněnými na projektu, nebudou se 

účastnit kontrolních dní a dalších jednání), je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele ke změně 

těchto osob a Zhotovitel je povinen této výzvě do patnácti (15) kalendářních dnů vyhovět. 

Zhotovitelem nově nominované osoby podléhají souhlasu Objednatele. 
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5. Revize Projektové dokumentace Objednatele 

5.1. Zhotovitel se zavazuje po uzavření této Smlouvy provést revizi Projektové dokumentace 

Objednatele, a to dle požadavků a pokynů Objednatele. Revize bude spočívat v dílčích 

úpravách Projektové dokumentace Objednatele a v doplnění činností nezbytných pro bezvadné 

plnění projektové činnosti Zhotovitele a pro řádnou realizační fázi Díla (zajištění doplňujících 

průzkumů, studií apod.). 

5.2. Zhotovitel je oprávněn provedení jiných než požadovaných dílčích úprav Projektové 

dokumentace Objednatele navrhnout Objednateli, není však oprávněn jakékoliv dílčí úpravy 

Projektové dokumentace Objednatele provést bez předchozího souhlasu Objednatele. 

 

6. Projektová činnost Zhotovitele 

6.1. Zhotovitel je povinen na své náklady vyhotovit a poskytnout požadovanou Projektovou 

dokumentaci Zhotovitele v souladu s Požadavky Objednatele. 

6.2. Zhotovitel je povinen zpracovat Projektovou dokumentaci Zhotovitele v souladu se Smlouvou, 

včetně jejích příloh, včetně požadavků stanovených Závaznými předpisy, požadavky správních 

orgánů uplatněných ve správních řízeních či při jiných správních postupech, Požadavky 

Objednatele a odbornou péčí dodržovanou v oboru projektové činnosti u děl podobného 

charakteru a rozsahu jako je Dílo. 

6.3. Každá Projektová dokumentace Zhotovitele musí být vyhotovena osobami kvalifikovanými s 

příslušnou autorizací ČKA nebo ČKAIT, a to v digitální podobě ve formátu *pdf a v otevřeném 

editovatelném formátu (ve formátech DOC, XLS, PDF, DWG) a v tištěné papírové podobě 

v počtu originálních vyhotovení ke kontrole a schválení dle Požadavků Objednatele a to tak, aby 

její finální znění Zhotovitel odevzdal Objednateli ve lhůtě uvedené v Harmonogramu prací. 

6.4. Realizační dokumentace zhotovená pro jednotlivé části Díla bude obsahovat jednoznačné 

stanovení technického řešení, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů 

patrné rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této 

Realizační dokumentace mohl Zhotovitel v rámci přípravy realizace Díla zajistit případné 

zpracování výrobní či technické dokumentace a následně provést vlastní realizaci Díla. 

6.5. Součástí plnění při zpracování Projektové dokumentace Zhotovitele jsou také veškeré práce 

související s přípravou a analýzou vstupních podkladů, a dále související s návrhem a přípravou 

všech podkladů sloužících k rozhodnutí Zhotovitele i Objednatele o konkrétním technickém 

řešení s důrazem na optimálnost, efektivnost a vysokou technickou úroveň tohoto řešení. 

6.6. Zhotovitel předloží Objednateli Dokumentaci skutečného provedení zpracovanou ve lhůtě 

uvedené v Harmonogramu. Dokumentace skutečného provedení bude podrobně dokumentovat 

provedení Díla; budou v ní zachyceny rovněž všechny schválené a provedené Změny. 

Dokumentace skutečného provedení tak bude v souladu se stavem Díla ke dni předání Díla. 

Dokumentace skutečného provedení nesmí být provedena s nižší podrobností než Realizační 

dokumentace. Dokumentace skutečného provedení musí obsahovat i geodetické zaměření Díla 

dle jeho skutečného provedení. V této souvislosti se Smluvní strany dohodly, že v Dokumentaci 

skutečného provedení musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména veškeré 

stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených 

prací, dodávek či služeb. Dokumentace skutečného provedení musí obsahovat rovněž 

plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy. 
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6.7. Řádně zkompletované dokumenty tvořící Průvodní dokumentaci musí Zhotovitel předat 

Objednateli ve lhůtě uvedené v Harmonogramu. Průvodní dokumentace bude obsahovat 

zejména následující informace: 

i. seznam výrobců, dodavatelů, Poddodavatelů, jakož i výrobních, katalogových či 

modelových čísel pro všechny položky materiálů, Technologických zařízení a technického 

vybavení a včetně návodů na použití, údržbu atd.; 

ii. schválené technologické postupy, certifikáty vzorků a mock-upů, změnové listy; 

iii. kopie všech dokladů, které musí být předloženy v rámci  kolaudačního řízení a ke kolaudaci; 

a 

iv. originály všech dokladů o provedení kontrol, měření či zkoušek, revizí, atestů. 

Zhotovitel je povinen dokumenty tvořící Průvodní dokumentaci předkládat Objednateli 

v průběhu provádění Díla ke kontrole a ke schválení tak, aby nebyly ohroženy jednotlivé dílčí 

termíny plnění Díla dle Harmonogramu. 

6.8. Zhotovitel je při realizaci jednotlivých částí Projektové dokumentace Zhotovitele povinen vždy 

nejprve vytvořit koncept (první návrh), který podléhá schválení Objednatelem. Zhotovitel je 

povinen předložit koncept každé jednotlivé části Projektové dokumentace Zhotovitele ke 

kontrole a odsouhlasení Objednateli dle Požadavků Objednatele, a to  s dostatečným 

předstihem tak, aby nebyly ohroženy jednotlivé dílčí termíny plnění Díla dle Harmonogramu. 

Objednatel je oprávněn koncept Projektové dokumentace Zhotovitele schválit nebo požadovat 

jeho úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předaného konceptu, Zhotovitel koncept upraví 

v souladu s pokyny Objednatele a upravený koncept poskytne Objednateli ke schválení ve lhůtě 

dvou (2) týdnů od doručení požadavku Objednatele (ledaže se Smluvní strany v závislosti na 

povaze požadavku na úpravu dohodnou na lhůtě delší). Proces schválení se opakuje do té 

doby, než Objednatel příslušnou část Projektové dokumentace Zhotovitele schválí. Po 

schválení příslušné části Projektové dokumentace Zhotovitele přistoupí Smluvní strany 

k předání finální verze (čistopisu). Podrobný popis schvalovacího procesu Projektové 

dokumentace Zhotovitele je uveden v Požadavcích Objednatele dle Přílohy č. 1) této Smlouvy. 

6.9. Zhotovitel je povinen dle Požadavků Objednatele předložit Objednateli seznam Dodavatelské 

dokumentace a Průvodní dokumentace a harmonogram předkládání výrobních/dílenských 

výkresů, včetně vzorků ke schválení Objednateli, je-li to pro danou Část Díla relevantní. Takto 

předložený harmonogram musí být Zhotovitelem zpracován tak, aby byl v souladu 

s Harmonogramem dle Smlouvy a neohrozil provádění Díla v souladu s Harmonogramem a 

Požadavky Objednatele. Zhotovitelem předložený harmonogram předkládání 

výrobních/dílenských výkresů, včetně vzorků ke schválení Objednateli, je pro Zhotovitele 

závazný a je oprávněn se od něj odchýlit pouze po předchozím souhlasu Objednatele. 

6.10. Projektová dokumentace Zhotovitele bude vyhotovena v českém jazyce.  

6.11. Každá část Projektové dokumentace Zhotovitele musí být odsouhlasena formou písemného 

protokolu o předání a převzetí části Projektové dokumentace Zhotovitele, podepsanou zástupci 

Smluvních stran. Podpisem výše uvedeného protokolu Objednatelem je předmětná část 

Projektové dokumentace Zhotovitele považována za předanou a převzatou. Objednatel není 

povinen převzít část Projektové dokumentace Zhotovitele (nebo Projektovou dokumentaci 

Zhotovitele celou) s vadami a nedodělky, bez ohledu na to, zda se jedná o drobné vady, nebo 

ne. 
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7. Konzultační činnost Zhotovitele 

7.1. Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem veškeré aspekty týkající se plnění Díla včetně 

těch, které se týkají služeb poskytovaných v rámci realizace Strategického projektu jiným 

subjektem, než je Zhotovitel, a Zhotovitel je povinen v rozsahu své odbornosti Objednateli 

poskytovat odborné rady. Konzultace dle tohoto ustanovení Smlouvy jsou součástí Ceny a 

budou se týkat především, nikoliv však výlučně, následujících oblastí: 

i. služeb poskytovaných jinými subjekty než Zhotovitelem, zejména odbornými či 

vzdělávacími organizacemi, které budou zajišťovat textovou náplň edukativních a naučných 

prvků Díla; 

ii. dokumentů vytvořených Zhotovitelem v rámci plnění Díla (plány, studie); 

iii. jednání se třetími stranami v průběhu projekčních prací a povolovacích procesů; 

iv. ekonomických aspektů Strategického projektu, rozpočtů, výdajů; 

v. stavebních a architektonických aspektů Strategického projektu; 

vi. architektonických a technických aspektů při tvorbě marketingových materiálů; 

vii. architektonických a technických aspektů při uvádění staveb do provozu. 

7.2. V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen Projektovou 

dokumentaci Zhotovitele a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat 

s orgány státní správy a dalšími institucemi a osobami, které budou účastníky nebo budou jinak 

dotčeny ve správním řízení (příp. dalších zvláštních řízeních či správních postupech), a které 

budou podmínkou pro řádné a včasné vydání rozhodnutí nezbytných pro splnění předmětu této 

Smlouvy. 

 

8. Řízení činnosti Zhotovitele, kontrolní dny 

8.1. Veškerá činnost Zhotovitele dle této Smlouvy musí být v souladu s ujednáními obsaženými 

v této Smlouvě a jejích přílohách, v souladu s Požadavky Objednatele, Závaznými předpisy a 

v souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel musí postupovat s náležitou odbornou péčí a v co 

nejlepším zájmu Objednatele. 

8.2. Veškeré plnění Zhotovitele bude průběžně konzultováno s Objednatelem. Objednatel svolá 

před započetím prací na vypracování jednotlivých Částí Díla jednání se Zhotovitelem, a to za 

účelem projednání základních požadavků Objednatele na vypracování příslušné Části Díla, 

informací a podkladů, které má Zhotovitel pro vypracování k dispozici, jakož i dalších otázek 

relevantních pro vypracování příslušné Části Díla. Jednání svolá Objednatel písemnou 

pozvánkou doručenou Zhotoviteli. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, uskuteční se 

jednání v sídle Objednatele. Zhotovitel zpracuje písemný zápis z jednání, který předloží ke 

schválení Objednateli a kopii odsouhlaseného zápisu následně Objednateli poskytne. 

8.3. Zhotovitel bude svolávat pravidelné kontrolní dny pro řízení činností dle této Smlouvy, a to 

nejméně jednou za každé dva (2) týdny po celou dobu plnění Zhotovitele dle Smlouvy v sídle 

Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Každá Smluvní strana je oprávněna přizvat 

k účasti na kontrolním dni specialisty dle svého uvážení. Objednatel je zároveň oprávněn 

požadovat po Zhotoviteli, aby ve vztahu ke konkrétnímu jednání zajistil účast specialisty 

relevantního pro příslušné jednání a Zhotovitel je povinen takové žádosti Objednatele vyhovět; 

náklady na účast specialisty na jednání jsou součástí Ceny Díla. 

8.4. Na kontrolních dnech bude Zástupce Zhotovitele a Zástupce Objednatele kontrolovat a 

revidovat postup prací a Objednatel bude průběžně schvalovat dosud vypracované části plnění 
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Zhotovitele. Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány návrhy na volbu materiálů a 

technologií, které mají být použity v rámci výstavby. Pokud nebudou v jakémkoliv stupni 

Projektové dokumentace Zhotovitele navržené materiály nebo technologie písemně 

odsouhlaseny Objednatelem a budou provedené v rozporu se Smlouvou, pak je Zhotovitel 

povinen bezplatně Projektovou dokumentaci Zhotovitele přepracovat podle pokynů 

Objednatele. O průběhu kontrolních dnů bude Zhotovitel pořizovat zápis a tento nejpozději do 

tří (3) pracovních dnů předloží Objednateli k odsouhlasení. 

8.5. Zhotovitel je vždy povinen při realizaci příslušné Části Díla zohlednit jakékoliv pokyny či 

podklady, které mu Objednatel poskytne v průběhu plnění dle této Smlouvy. 

8.6. Odsouhlasení příslušné Části Díla Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za 

kvalitu Díla s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozornění Zhotovitele na 

pokynech, které měly negativní vliv na výslednou kvalitu Díla. 

 

9. Stavební práce 

9.1. Zhotovitel je povinen vést od zahájení prací až do odstranění vad uvedených v zápisu o převzetí 

Díla stavební deník v českém jazyce v souladu se Stavebním zákonem a Vyhláškou o 

dokumentaci staveb. Stavební deník bude veden elektronicky.  

9.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 

ke Změně. Objednatel má právo vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

Zhotovitelem. 

9.3. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat Zhotovitel, Objednatel, TDI a příslušní 

zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle právních předpisů. Kopii stavebního 

deníku je Zhotovitel povinen uchovat ještě po dobu 10 (deseti) let od vystavení zápisu o převzetí 

Díla nebo po dobu stanovenou právními předpisy podle toho, která je delší. 

9.4. Ke dni zahájení prací v Místě plnění Zhotovitelem vypracuje Objednatel, TDI nebo jiná 

Objednatelem určená osoba pasport Místa plnění zachycující jeho stav ke dni zahájení prací 

Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen pasport Místa plnění podpisem odsouhlasit, nebo bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, Objednateli a TDI sdělit své 

připomínky; připomínky Zhotovitele se však nesmějí týkat skutečností, se kterými se mohl 

Zhotovitel seznámit již před uzavřením této Smlouvy. Nevznese-li Zhotovitel vůči pasportu Místa 

plnění ve stanovené lhůtě žádné připomínky, má se za to, že s ním souhlasí, a to i když jej 

nepodepíše. 

9.5. Zhotovitel ode dne zahájení prací v Místě plnění odpovídá za případnou škodu, včetně škody 

na stávajících sítích v Místě plnění a v jeho okolí, způsobenou Zhotovitelem nebo jeho 

Pracovníky či Poddodavateli. 

9.6. Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely realizace Díla zdroje elektřiny, vody, plynu a 

dalších služeb dostupných v Místě plnění. Konkrétní napojovací body stanoví Smluvní strany 

v dostatečném předstihu před započetím stavební prací Zhotovitelem na základě upřesnění 

pozice a vybavení staveniště Zhotovitelem  Spotřeby energií, vody a dalších služeb využitých 

Zhotovitelem při provádění Díla bude Zhotovitel podle odpočtu naměřených hodnot spotřeby na 

fakturačních měřidlech osazených Zhotovitelem stavby na napojovacích bodech hradit 

Objednateli nebo přímo poskytovateli služeb průběžně na základě faktur vystavených 

Objednatelem, popř. poskytovatelem příslušných služeb po celou dobu zhotovování Díla nebo 

jiným způsobem dohodnutým Smluvními stranami. 
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9.7. Zhotovitel je odpovědný za udržování pořádku v Místě plnění, sousedních prostorech a 

pozemcích dotčených Dílem a na přístupových a příjezdových cestách a je povinen zajistit, aby 

v Místě plnění nebyly žádné zbytečné překážky, a zajistí skladování, rozmístění nebo 

odstranění veškerého vybavení a materiálů Zhotovitele a je odpovědný za okamžité 

odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů i za odstranění všech dočasných 

prací, které již nejsou vyžadovány, případně plnění jakýchkoliv dalších povinností vyplývajících 

ze závazných předpisů ve vztahu k Místě plnění. Zhotovitel je oprávněn v Místě plnění umístit 

pouze vybavení, materiály a další předměty, které jsou nutné pro provádění Díla. 

9.8. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby byly naplněny podmínky dle části C.13 PrŽaP 

vycházející z principu významného nepoškozování environmentálních cílů (princip „do no 

significant harm“ nebo „DNSH“). Zhotovitel je tak povinen zejména, nikoliv však výlučně, 

dodržovat pravidla pro nakládání s odpady a vznik odpadů. 

9.9. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončení Díla v Místě plnění výhradně odpovědný za 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech svých Pracovníků oprávněných k pohybu v Místě 

plnění, zabezpečení jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a za zajištění 

veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací. Zhotovitel se rovněž zavazuje 

dodržovat hygienické předpisy. 

9.10. Zhotovitel je oprávněn po předchozím projednání a písemném souhlasu Objednatele umístit v 

prostoru Místa plnění objekty a mechanismy potřebné k provádění Díla, a to zejména zdvihací 

prostředky, stavební stroje a další. 

9.11. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit v Místě 

plnění či v prostorách s ním souvisejících jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví 

třetí osoby, kromě tabule informující o základních údajích stavby. Tato tabule bude obsahovat 

kromě názvu stavby, termínu realizace a výši nákladů, také údaje o Objednateli, Zhotoviteli, 

TDI, projektantovi, Autorském dozoru a koordinátorovi BOZP a další prvky vyplývající 

z požadavků poskytovatele Dotace na povinnou publicitu (zejména Grafického manuálu 

povinné publicity pro Operační program Spravedlivá transformace). 

9.12. Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací 

prováděných v Místě plnění a veškerých metod montáže. 

9.13. Zhotovitel podnikne veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí v Místě plnění a 

pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími 

důsledky jeho činnosti, jak vyplývá ze Závazných předpisů. 

9.14. Zhotovitel je povinen splňovat podmínky vycházející z Vyhodnocení koncepce Operační 

program Spravedlivá transformace období 2021-2027 podle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, relevantní pro Strategický 

projekt; Vyhodnocení koncepce je součástí Zadávací dokumentace. 

9.15. Uzavřením Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že přístupové cesty na Místo plnění jsou pro účely 

zhotovení Díla vhodné a dosažitelné. Zhotovitel vynaloží v dobré víře veškeré přiměřené úsilí k 

tomu, aby se zabránilo poškození jakýchkoliv silnic nebo mostů dopravou Zhotovitele. Toto úsilí 

bude zahrnovat užívání vhodných vozidel a tras. 

9.16. Zhotovitel je povinen vyklidit Místo plnění a uvést ho do původního, resp. řádného a uklizeného 

stavu nejpozději do dne převzetí Díla Objednatelem. 
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10. Autorský dozor 

10.1. Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny a právními předpisy poskytovat služby 

autorského dozoru projektanta Realizační dokumentace v průběhu realizace stavby, a to ve 

vztahu ke všem částem Strategického projektu, které budou realizované na základě Realizační 

dokumentace („Autorský dozor“). 

10.2. Autorský dozor bude zejména provádět kontrolu realizace Díla v souladu s Realizační 

dokumentací, Dodavatelskou dokumentací a Průvodní dokumentací, včetně upozornění 

Objednatele a technického dozoru stavby na zjištěné vady při realizaci Díla. Podrobný popis 

činnosti Autorského dozoru je obsažen v Požadavcích Objednatele dle Přílohy č. 1) Smlouvy. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje provádět Autorský dozor po dobu realizace Strategického projektu 

Zhotovitelem v rozsahu stanoveném v Požadavcích Objednatele. 

10.4. Provádění Autorského dozoru bude řádně dokončeno ke dni Provedení Díla dle odst. 19.5 

Smlouvy. 

10.5. Činnosti, které budou v rámci Autorského dozoru prováděny, jsou zejména dozor projektanta 

ve smyslu Stavebního zákona, zejména § 161 odst. 2 Stavebního zákona, konzultační a 

schvalovací činnost pro Objednatele během realizace stavby, kontrolní a poradenská činnost 

zaměřená zejména na to, aby realizace stavby byla prováděna v souladu architektonickými a 

projektovými principy a výstupy Zhotovitele podle Smlouvy. 

 

11. Materiál, postupy a zařízení 

11.1. Zhotovitel je povinen používat pouze materiál, postupy a zařízení, která odpovídají Požadavkům 

Objednatele a požadavkům na kvalitu vyplývajícím ze Smlouvy, Projektové dokumentace 

Objednatele a Realizační dokumentace. 

11.2. Materiál, postupy a zařízení, která hodlá Zhotovitel použít, musí odpovídat všem českým 

normám a právním předpisům České republiky a příslušným právně závazným doporučeným 

českým a evropským technickým normám (ČSN, EN) nebo řádné praxi. 

11.3. Zhotovitel na své náklady zajistí, aby všechny materiály a zařízení (technologie), které hodlá 

použít, měly certifikáty jakosti a testy dosvědčující požadované parametry a prohlášení o shodě, 

které jsou podle právních předpisů České republiky vyžadovány. Zhotovitel je povinen dále na 

své náklady zajistit provedení všech testů, zkoušek a měření, která jsou dle právních předpisů 

České republiky vyžadována v souvislosti s materiálem, postupy anebo zařízeními, které mají 

být použity. 

11.4. Zhotovitel je povinen průběžně provádět kontrolu výrobce materiálu v jeho provozovně či na 

jiném vhodném místě (např. v Místě plnění), zejména s ohledem na kvalitu materiálu, provedení 

jeho skružování, způsobu jeho nakládky na přepravní prostředek a další úkony související s 

dopravou materiálu do Místa plnění. Zhotovitel bude informovat Objednatele bez zbytečného 

odkladu o jakékoli vadě či nesrovnalosti s touto Smlouvou a zavazuje se jakoukoli vadu či 

nesrovnalost neprodleně odstranit za účelem řádného plnění této Smlouvy.  

11.5. Zhotovitel předloží Objednateli nejméně 30 (třicet) dnů před jejich plánovaným zabudováním 

vzorky a/nebo vizualizaci materiálů, a vzorky a/nebo vizualizaci technologií ke schválení. Vzorky 

materiálů a/nebo technologií a/nebo jejich vizualizace budou předloženy v sortimentu (zejm. 

rozsahu a množství) specifikovaném Objednatelem v rámci kontrolních dnů Díla, nedohodnou-

li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Vzorky a/nebo vizualizace, které Objednatel 

schválí, je Zhotovitel povinen uschovat za účelem kontroly shody mezi schváleným 
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vzorkem/vizualizací a skutečně použitým materiálem. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla 

použít pouze takové materiály, které Objednatel schválil. 

11.6. Vzorky materiálů a technologií a/nebo jejich vizualizace předkládané Objednateli podle článku 

11.5 Objednatel schválí či sdělí své námitky do 20 (dvaceti) dní od jejich předložení. V případě 

nedodržení této lhůty Zhotovitel neodpovídá za zdržení oproti Harmonogramu o takový počet 

dní, po který se Objednatel nacházel v prodlení s vyjádřením se ke vzorkům či vizualizacím 

materiálů a/nebo technologií.  

11.7. Zhotovitel bude průběžně vykonávat kontrolu a inspekci kvality použitých materiálů a dodržení 

doporučených či předepsaných procedur jejich použití. Zhotovitel bude v případě zjištění vady 

či nesrovnalosti o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje v případě zjištěných vad či nesrovnalostí automaticky a neprodleně 

postupovat obdobně jako v případě vad Díla, které se projeví během Záruční doby dle článku 

23 této Smlouvy. 

 

12. Doba plnění 

12.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na zhotovení Projektové dokumentace Zhotovitele 

bezprostředně po nabytí účinnosti Smlouvy, ledaže je v Harmonogramu prací uvedeno jinak; to 

platí rovněž pro další činnosti Zhotovitele podle Smlouvy, které může Zhotovitel provádět již 

před zahájením prací v Místě plnění. 

12.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 7) této Smlouvy. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do Termínu dokončení. 

Za dokončení Díla ve smyslu předchozí věty se považuje dokončení bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků, předání veškerých dokumentů, které jsou předmětem Díla a předání dokladů 

potřebných pro užívání Díla. Dokončením Díla však nejsou nijak dotčeny povinnosti Zhotovitele 

řádně splnit tuto Smlouvu, zejména, nikoliv však výlučně, odstranit případné vady a nedodělky 

zjištěné v Záruční době. 

12.4. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré Milníky, včetně Závazných Milníků, v termínech 

uvedených v Harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 7) této Smlouvy („Dílčí termíny 

dokončení“). Dílčí termín dokončení se považuje za splněný při včasném dosažení Milníku bez 

vad a nedodělků bránících užívání příslušné části Díla. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele 

dle odst. 12.3 dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do Termínu dokončení bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků. 

12.5. Kdykoliv vznikne podle této Smlouvy Zhotoviteli nárok na prodloužení Termínu dokončení 

a/nebo jiných termínů dle Harmonogramu z důvodu prodlení Objednatele, porušení povinností 

na straně Objednatele, Vyšší moci nebo jiné právní skutečnosti, pak není-li výslovně stanoveno 

jinak, prodlužují se dotčené termíny vždy jen o minimální objektivně nezbytnou a s odbornou 

péčí dosažitelnou dobu k dosažení příslušného termínu za změněných podmínek. Jinými slovy, 

Zhotovitel nemá nárok na mechanický posun Harmonogramu o počet dní, kdy skutečnosti dle 

předchozí věty trvají, ale pouze na takový posun, který odpovídá shora uvedené minimální 

době. Zhotovitel je povinen Objednateli tuto dobu prokázat a doložit příslušnými dokumenty; v 

případě rozporu zváží strany verifikaci nároku Zhotovitele nezávislou odborně způsobilou 

osobou. 

12.6. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na jakoukoliv událost, negativní trend nebo hrozící 

Vyšší moc, které by mohly způsobit zpoždění v provádění Díla v souladu s Harmonogramem či 

dosažení Termínu dokončení, případně jiný negativní dopad na Dílo, a to bez zbytečného 

odkladu poté, co se o nich dozví, nebo při jednání s odbornou péčí dozvědět měl a mohl. Pokud 
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tak neučiní, odpovídá Zhotovitel za veškerou škodu, zejména včetně nákladů na dodatečné 

provádění Změn či jiných úprav Díla. 

 

13. Prohlášení Zhotovitele 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje a po celou dobu plnění 

této Smlouvy bude disponovat všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými 

účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění a povolení 

vyžadovaná právními předpisy budou mít také veškeré jednotlivé osoby, které Zhotovitel použije 

k plnění Smlouvy a které musejí taková oprávnění a povolení mít dle příslušných právních 

předpisů. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě přezkoumal tuto Smlouvu včetně jejích příloh, Požadavky 

Objednatele a jemu v době uzavření této Smlouvy dostupné nebo Objednatelem poskytnuté 

doklady, neshledal žádné zásadní chyby či nesrovnalosti, které by mu bránily v realizaci činností 

a splnění povinností dle této Smlouvy, a které by znamenaly jednotlivě nebo ve svém souhrnu 

nemožnost řádně a včas provést Dílo dle této Smlouvy pro nekompletnost specifikace Díla či 

její nesoulad s účely této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo, resp. jednotlivé Části Díla, a 

činnosti, které je Zhotovitel v rámci realizace Díla povinen vykonat, jsou ke dni uzavření 

Smlouvy dle jeho nejlepšího vědomí dostatečně specifikovány (tím není dotčena skutečnost, že 

Dílo bude v průběhu jeho realizace a v návaznosti na realizaci jednotlivých Částí Díla dále blíže 

konkretizováno). Z toho důvodu nebude Zhotovitel oprávněn namítat kdykoliv po uzavření této 

Smlouvy vady, chyby či nedostatky, které mohly být s odbornou péčí Zhotovitelem zjistitelné 

přezkoumáním dle tohoto článku Smlouvy před jejím uzavřením. 

13.3. Zhotovitel se zavazuje přezkoumat se stejnou mírou pečlivosti a s uplatněním stejných kritérií, 

jak je popsáno v předchozím odst., jakékoliv další dokumenty týkající se jakkoliv Díla předané 

mu v průběhu doby trvání této Smlouvy Objednatelem. 

13.4. V případě, že Zhotovitel zjistí chyby, nesrovnalosti či překážky bránící realizaci Díla dle této 

Smlouvy, je povinen takto zjištěné chyby, nesrovnalosti nebo překážky bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů, po jejich zjištění písemně sdělit společně se svými 

návrhy k řešení Objednateli, a to včetně případných cenových parametrů navrhovaných řešení. 

13.5. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy provedl místní šetření v Místě plnění a 

jsou mu ke dni uzavření této Smlouvy známy všechny skutečnosti potřebné k řádné realizaci 

Díla. 

 

14. Práva k Projektové dokumentaci Zhotovitele a ostatním výstupům Zhotovitele 

14.1. Objednatel nabude vlastnické právo k hmotným nosičům jednotlivých stupňů a verzí Projektové 

dokumentace Zhotovitele a k dalším výstupům, bez ohledu na formu jejich provedení, 

zhotoveným v rámci jakéhokoli plnění vytvořeného Zhotovitelem dle Smlouvy, okamžikem 

převzetí takového výstupu Objednatelem. V případě, že jednotlivé plnění bude poskytováno 

v elektrické podobě dálkovým přístupem (např. prostřednictvím datového uložiště), nabude 

Objednatel vlastnické právo okamžikem zpřístupnění jednotlivého plnění Objednateli. 

14.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli od okamžiku předání podle Smlouvy ke každému stupni a verzi 

Projektové dokumentace Zhotovitele, včetně dalších souvisejících písemných výstupů 

Zhotovitele a k jakékoliv její rozpracované části a k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, 

návrhům, změnám Projektové dokumentace Zhotovitele, datům vytvořeným nebo poskytnutým 

Zhotovitelem na základě Smlouvy, a to včetně všech výstupů, bez ohledu na formu jejich 
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provedení, zhotovených v rámci jakéhokoliv dalšího plnění vytvořeného Zhotovitelem nebo 

třetími osobami (zejména subdodavateli Zhotovitele) ve prospěch Zhotovitele dle Smlouvy 

(„Autorské dílo“) výhradní neodvolatelné oprávnění užít (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“), a to v 

územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je Autorské dílo 

určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním 

rozsahu odpovídajícímu účelu, pro který je takové Autorské dílo určeno, zejména však za 

účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Strategického 

projektu („Licence“). 

14.3. Zhotovitel je povinen být k okamžiku udělení Licence k Autorskému dílu výlučným 

vykonavatelem majetkových autorských práv a případně dalších práv duševního vlastnictví ve 

vztahu k Autorskému dílu anebo je povinen být oprávněn umožnit Autorské dílo využít pro účely 

Smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva k Autorskému dílu náleží, a zároveň 

udělit Objednateli Licenci v rozsahu specifikovaném Smlouvou. Zhotovitel je zároveň povinen 

mít k okamžiku udělení Licence k Autorskému dílu souhlas všech autorů takového Autorského 

díla ve smyslu Autorského zákona k postoupení všech majetkových autorských práv v plném 

rozsahu na Objednatele. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen postoupit výkon 

majetkových autorských práv k Autorskému dílu v plném rozsahu na Objednatele, přičemž cena 

za takové postoupení je zahrnuta v celkové Ceně Díla dle čl. 20 této Smlouvy. 

14.4. Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit 

Objednateli oprávnění k Autorským dílům v rozsahu Licence, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, 

která má užívací práva k Autorskému dílu, Objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (Licenci) 

k užití Autorského díla, za podmínek a v rozsahu tohoto článku Smlouvy, a to nejpozději v den 

předání příslušného Autorského díla Objednateli. Nebude-li Objednateli v den předání 

příslušného Autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle 

předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel jako výlučný 

vykonavatel majetkových autorských práv k příslušnému Autorskému dílu. 

14.5. Součástí Licence (oprávnění) dle tohoto článku Smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné 

právo Objednatele udílet k Autorskému dílu zcela nebo zčásti podlicenci a byl-li výkon 

majetkových autorských práv postoupen v plném rozsahu na Objednatele i neodvolatelné právo 

Objednatele Autorské dílo zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě. Součástí Licence je také 

právo Objednatele, nebo osoby, na kterou byla Licence Objednatelem postoupena nebo které 

byla poskytnuta podlicence, Autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat a měnit. Odměna 

za Licenci je zahrnuta v celkové Ceně Díla dle čl. 20 této Smlouvy. 

14.6. Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je po nabytí Licence 

k Autorskému   dílu   oprávněn   s Autorským   dílem   volně   nakládat. Zhotovitel uděluje 

Objednateli v rámci Licence svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a 

úpravy) do Autorského díla, a to včetně provádění změn a zásahů prostřednictvím třetích osob, 

zejména jiných projekčních kanceláří. 

14.7. Objednatel není povinen Licenci využít a Zhotovitel není oprávněn pro nevyužití Licence od 

Smlouvy (nebo její části) odstoupit dle § 2378 a násl. Občanského zákoníku. Smluvní strany 

dále vylučují použití ustanovení § 2382 Občanského zákoníku o odstoupení od Smlouvy z 

důvodu změny přesvědčení autora. 
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15. Vady Projektové dokumentace Zhotovitele 

15.1. Projektová dokumentace Zhotovitele bude v souladu s příslušnými právními předpisy opatřena 

autorizačními razítky Zhotovitele. Obsah a rozsah Projektové dokumentace Zhotovitele bude 

vždy v rozsahu a s obsahem dle požadavků příslušných předpisů (zejména Vyhlášky o 

projektové dokumentaci) a v souladu s českou legislativou a technickými normami a předpisy, 

pakliže nebude specificky stanoveno Objednatelem jinak. 

15.2. Zhotovitel je povinen zpracovat Projektovou dokumentaci Zhotovitele v souladu se Smlouvou, 

právními předpisy, podklady poskytnutými Objednatelem, požadavky správních orgánů 

uplatněnými ve správních řízeních, které budou Zhotoviteli předány Objednatelem, příslušnými 

technickými normami, pokyny Objednatele a odbornou péčí dodržovanou v oboru projektové 

činnosti u staveb podobného charakteru a rozsahu. 

15.3. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace Zhotovitele a 

proveditelnost výstavby dle Projektové dokumentace Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za 

činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou 

specializací. V případě, že Projektová dokumentace Zhotovitele bude obsahovat vady, je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu 

vzniklou Objednateli na základě takového vadného plnění. 

15.4. Digitální podoba každého stupně Projektové dokumentace Zhotovitele musí obsahově a 

strukturou plně odpovídat jeho listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu 

Projektové dokumentace Zhotovitele. 

15.5. Pro případ vady Projektové dokumentace Zhotovitele sjednávají Smluvní strany právo 

Objednatele požadovat odstranění vady a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění 

těchto vad. Zhotovitel se zavazuje případné vady Projektové dokumentace Zhotovitele odstranit 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů po uplatnění 

reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou. V případě, že je vada Projektové 

dokumentace Zhotovitele neodstranitelná, má Objednatel právo na přiměřené snížení Ceny (jak 

je definována níže v této Smlouvě). 

15.6. Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu, optimálnost a správnost Projektové dokumentace 

Zhotovitele po celou dobu životnosti staveb uvedených v Projektové dokumentaci Zhotovitele, 

přičemž Projektová dokumentace Zhotovitele a projektové řešení staveb (i) musí umožňovat 

řádnou realizaci a kolaudaci bezvadných staveb v souladu s právními předpisy a příslušnými 

normami, při kterých nebudou vznikat žádné nepředvídatelné škody, a (ii) nesmí vyvolávat 

nezbytnost provedení dodatečných změn nebo úprav Projektové dokumentace Zhotovitele v 

důsledku vadného plnění Zhotovitele. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z 

odpovědnosti za vady vyplývající ze zákona ani nárok na náhradu újmy. 

 

16. Povinnosti Objednatele 

16.1. Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně 

vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou realizaci Díla. 

16.2. Podklady předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované Zhotovitelem 

pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, dokud 

nebudou převzaty Objednatelem zpět na základě písemného protokolu. 

16.3. Zhotovitel je povinen veškeré Podklady předané Objednatelem Zhotoviteli ve lhůtě patnácti (15) 

kalendářních dní ode dne podpisu Smlouvy posoudit z hlediska jejich úplnosti, správnosti a 

vhodnosti pro účely provedení Díla, a to při vynaložení veškeré odborné péče. V případě, že 
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Zhotovitel zjistí, že kterýkoli z Podkladů je neúplný, nesprávný či nevhodný pro účely provedení 

Díla, případně zjistí potřebu zajištění jakéhokoli dodatečného podkladu („Vada Podkladu“), je 

povinen ve lhůtě dle předchozí věty o této skutečnosti písemně informovat Objednatele a v 

tomto oznámení přesně specifikovat Vadu Podkladu. Objednatel dle možností zajistí odstranění 

Vady Podkladu, a to například zajištěním opravy či úpravy příslušného Podkladu nebo dodáním 

požadovaného nového Podkladu sám či prostřednictvím třetí osoby, a následně opravený či 

upravený či nově získaný Podklad předá Zhotoviteli. Jestliže Objednatel vyhodnotí, že se 

nejedná o Vadu Podkladu, sdělí tuto skutečnost Zhotoviteli s tím, že Zhotovitel bude povinen 

provést Dílo v souladu s Podklady nehledě na předchozí oznámení Zhotovitele o údajné Vadě 

podkladu. 

Neoznámí-li Zhotovitel Objednateli příslušnou Vadu Podkladu ve lhůtě dle tohoto odst. 16.3 

Smlouvy, ztrácí Zhotovitel veškeré finanční, časové i jakékoli ostatní nároky, které by mu mohly 

dle Smlouvy anebo právních předpisů vzniknout v souvislosti s Vadou Podkladu; současně 

Zhotovitel v takovém případě odpovídá za veškeré důsledky způsobené Vadou Podkladu 

(včetně odpovědnosti za vady, odpovědnosti za újmu apod.). Předchozí věta neplatí, jestliže 

Zhotovitel nemohl odhalit Vadu Podkladu ve 30denní lhůtě ode dne podpisu Smlouvy ani při 

vynaložení veškeré odborné péče. 

Ustanovením tohoto odst. 16.3 Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele provést Revizi 

Projektové dokumentace Objednatele ve smyslu čl. 5 Smlouvy. 

16.4. Předá-li Objednatel Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy jakékoli podklady, je Zhotovitel 

povinen veškeré takové podklady ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dní ode dne jejich předání 

Zhotoviteli posoudit z hlediska jejich úplnosti, správnosti a vhodnosti pro účely provedení Díla, 

a to při vynaložení veškeré odborné péče. Pro případ, že takovýto podklady bude neúplný, 

nesprávný či nevhodný pro účely provedení Díla, je povinen ve lhůtě dle předchozí věty o této 

skutečnosti písemně informovat Objednatele a v tomto oznámení přesně specifikovat zjištěné 

nedostatky. Objednatel dle možností zajistí odstranění zjištěných nedostatků, a to například 

zajištěním opravy či úpravy příslušného podkladu nebo dodáním požadovaného nového 

podkladu sám či prostřednictvím třetí osoby, a následně opravený či upravený či nově získaný 

podklad předá Zhotoviteli. Jestliže Objednatel vyhodnotí, že se nejedná o nedostatek podkladu, 

sdělí tuto skutečnost Zhotoviteli s tím, že Zhotovitel bude povinen provést Dílo v souladu s 

podklady nehledě na předchozí oznámení Zhotovitele o údajném nedostatku podkladu. Předání 

jakýchkoliv podkladů v průběhu realizace Díla se nepovažuje za změnu předmětu Díla. 

Neoznámí-li Zhotovitel Objednateli příslušné nedostatky podkladu ve lhůtě dle tohoto odst. 16.4 

Smlouvy, ztrácí Zhotovitel veškeré finanční, časové i jakékoli ostatní nároky, které by mu mohly 

dle Smlouvy anebo právních předpisů vzniknout v souvislosti s nedostatky podkladu; současně 

Zhotovitel v takovém případě odpovídá za veškeré důsledky způsobené nedostatky podkladu 

(včetně odpovědnosti za vady, odpovědnosti za újmu apod.). Předchozí věta neplatí, jestliže 

Zhotovitel nemohl odhalit nedostatky podkladu ve 30denní lhůtě ode dne předání příslušného 

podkladu ani při vynaložení veškeré odborné péče. 

16.5. Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, 

které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod 

s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty 

Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to 

nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

16.6. Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné 

moci pro činnosti dle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil 

takové plné moci, a to nejpozději dvacet (20) kalendářních dnů předem, přičemž v žádosti bude 

vymezen rozsah plné moci, jejíž poskytnutí je požadováno. 
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17. Povinnosti Zhotovitele 

17.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s odbornou péčí a 

v souladu se zájmy, pokyny a Požadavky Objednatele, Závaznými předpisy, hygienickými a 

požárními normami, pravidly bezpečnosti a platnými a závaznými technickými normami (ČSN a 

EN), Standardem služeb architekta a jeho dokumentace pro navrhování staveb vydávaným 

Českou komorou architektů (vždy přinejmenším v rozsahu standardních služeb) a doporučeními 

správních orgánů relevantních pro realizaci Strategického projektu. Zhotovitel bude vždy jednat 

v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů a České komory 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel se zavazuje v maximální 

možné míře při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat principy sociálně odpovědného 

zadávání a environmentálně odpovědného zadávání a inovací. 

17.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat veškerou nezbytnou součinnost pro účely splnění dotačních 

podmínek Dotace a umožnit průběžné ověřování plnění dotačních podmínek, a to Objednateli i 

orgánům oprávněným k provádění kontroly či auditu plnění podmínek Dotace (zejména 

poskytovatel Dotace, Státní fond životního prostředí, Ministerstvo financí, orgány finanční 

správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr). 

17.3. Zhotovitel je povinen si v rámci své činnosti dle Smlouvy počínat tak, aby byl naplněn princip 

významného nepoškozování environmentálních cílů („Do no significant harm“, DNSH), 

vycházející z článku č. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. 

června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 

2019/2088. a který je blíže upraven PrŽaP, zejména části C.13. 

17.4. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit poplatky, vyjma poplatků správcům 

technických sítí, a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy 

ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní 

Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit. 

17.5. V případě, že Zhotovitel identifikuje potřebu získání stanoviska či vyjádření správce technické 

sítě, které je správcem zpoplatněno, je o takové potřebě povinen bez zbytečného odkladu 

informovat Objednatele spolu s uvedením předpokládané výše poplatků s tím souvisejících. 

Zhotovitel je oprávněn vyžádat po správci poskytnutí takového stanoviska či vyjádření až po 

obdržení předchozího souhlasu Objednatele s jeho vyžádáním. Nedohodnou-li se Smluvní 

strany předem písemně jinak, je poplatky související se získáním stanoviska či vyjádření dle 

tohoto odstavce povinen zaplatit Zhotovitel a tyto je oprávněn Objednateli vyúčtovat; ujednání 

následujícího odstavce se uplatní přiměřeně. 

17.6. Poplatky, k jejichž úhradě je dle této Smlouvy anebo v souvislosti se Smlouvou povinen 

Objednatel a které Zhotovitel uhradil, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat jen v případě, 

že se jedná o poplatky zaplacené Zhotovitelem za úkony provedené v zájmu Objednatele a 

současně nezbytně nutné pro naplnění účelu této Smlouvy na jejichž úhradu byl Objednatel 

Zhotovitelem předem písemně upozorněn, a to alespoň patnáct (15) dnů před jejich 

vyúčtováním Zhotovitelem. 

17.7. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto 

pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým Objednatel 

schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a 

jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele není 

možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný 

pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám. 
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17.8. Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 

provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy 

nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je 

Zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do deseti (10) kalendářních dnů na to písemně 

upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením 

takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového 

pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností 

Zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu a prodlení s termíny plnění 

Zhotovitele způsobené provedením takového pokynu; Zhotovitel však není povinen provést 

žádný pokyn, který je v rozporu s právními předpisy. 

17.9. Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, 

je Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (nejpozději do 10 

kalendářních dnů, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez 

nároku na navýšení ceny za poskytované služby. 

17.10. Objednatel může kdykoli v průběhu trvání Smlouvy písemně nařídit Zhotoviteli přerušení prací. 

Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň pět (5) kalendářních dní předem. Po 

dobu přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění Zhotovitele uvedené v této Smlouvě. 

Zhotovitel nebude mít po dobu přerušení plnění nárok na Cenu nebo na jakoukoliv případnou 

náhradu škody. Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoliv navýšení již sjednané Ceny v důsledku 

posunutí termínu realizace příslušné Části Díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou (2) 

pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o přerušení prací doručit Objednateli veškeré 

rozpracované Části Díla v aktuální podobě, a to způsobem, který určí Objednatel.  

17.11. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a 

průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu. 

Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, 

pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne také 

veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy. 

17.12. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci Díla v koordinaci se třetími stranami, jejichž zájmy 

budou realizací Díla v dotčené lokalitě dotčeny (lesní hospodáři, rybáři, osoby pravidelně 

využívající místní komunikace a cesty apod.) nebo které participují na současně probíhajících 

projektech v dotčené lokalitě, a v rámci této koordinace zejména sdílet podklady či informace, 

účastnit se vybraných jednání, poskytovat součinnost, a to vždy dle pokynů Objednatele. 

17.13. Zhotovitel je oprávněn zadat provádění části Díla třetímu subjektu („Poddodavatel“), který je 

spolu se svou specializací a předpokládaným rozsahem zapojení při provádění Díla uveden na 

seznamu Poddodavatelů tvořícím Přílohu č. 10) této Smlouvy. Každý záměr Zhotovitele 

angažovat Poddodavatele neuvedeného na takovém seznamu předloží Zhotovitel Objednateli 

a požádá jej o souhlas se zařazením Poddodavatele na seznam. Bez takového souhlasu 

Objednatele se nemůže nový Poddodavatel zapojit do provádění Díla. Použití Poddodavatele k 

plnění povinností podle této Smlouvy však nezbavuje Zhotovitele žádné odpovědnosti nebo 

závazku z této Smlouvy. Zhotovitel je vůči Objednateli odpovědný za jednání Poddodavatele i 

za veškerá porušení jeho povinností za všech okolností tak, jako by jednal sám Zhotovitel. V 

souvislosti s angažmá Poddodavatelů nenáleží Zhotoviteli žádná kompenzace nad rámec Ceny, 

ani taková okolnost neodůvodňuje Změnu. 

Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele potvrdit aktuálnost seznamu Poddodavatelů 

tvořícího Přílohu č. 10) této Smlouvy, případně tento seznam Poddodavatelů aktualizovat, a to 

do 3 (tří ) pracovních dnů ode dne obdržení výzvy. 

17.14. Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 

partneři přístup k informacím Objednatele či ostatních společností ze skupiny SUAS (např. k 
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osobním údajům, informacím o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení, informacím 

o obchodních plánech a záměrech apod.). Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi 

informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména 

zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření 

zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým 

zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této 

Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto 

informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí 

ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo 

platnost této Smlouvy. 

17.15. Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 

Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace Díla veškerých vlastních podnikatelských 

aktivit ve vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit 

zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo 

třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje, že s výjimkou Objednatelem odsouhlasených 

Poddodavatelů nepřijme v souvislosti s realizací Díla žádné provize nebo platby od třetích osob. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho 

zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním předmětu Smlouvy nebo jeho části. 

Porušení kterékoli ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení 

smluvních povinností Zhotovitele a je důvodem k odstoupení Objednatele od této Smlouvy za 

podmínek stanovených v této Smlouvě. 

17.16. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Díla, včetně 

účetních dokladů, alespoň po dobu patnácti (15) let ode dne předání Díla, ledaže Závazné 

předpisy vyžadují dobu archivace delší. 

17.17. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, 

které by mohly Objednateli způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu, o překážkách, které 

by mohly ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou. 

17.18. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých 

plnění jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě. Zhotovitel je oprávněn 

zpřístupnit výsledky svých plnění osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání 

povolení záměru a povolení k provedení dalších opatření, pouze způsobem a v rozsahu podle 

právních předpisů, jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak určí Objednatel. 

17.19. Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, a to v 

rámci všech částí plnění poskytovaných podle Smlouvy při pohybu jakýchkoli fyzických osob 

jakkoli spojených se Zhotovitelem na dotčených pozemcích. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit 

dodržování těchto povinností ze strany všech jeho Poddodavatelů. Zejména, nikoli však 

výlučně, je Zhotovitel povinen: 

i. spolupracovat s koordinátorem BOZP zajištěným ze strany Objednatele, dbát jeho pokynů 

a poskytovat mu veškerou nezbytnou součinnost; 

ii. dodržovat veškeré platné technické normy a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně technických norem a právních předpisů 

týkajících se požární ochrany, které se vztahují ke Strategickému projektu; 

iii. používat k provádění prací osoby odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v 

předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

iv. bez písemného souhlasu Objednatele nepoužívat zařízení Objednatele; 
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v. v případě pracovního úrazu pracovníka Zhotovitele vyšetřit a sepsat záznam o pracovním 

úrazu, zajistit doručení tohoto záznamu a informování příslušných správních orgánů v 

souladu s právními předpisy a o pracovním úrazu rovněž písemně informovat Objednatele 

nejpozději následující pracovní den; 

vi. používat výlučně stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 

výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu; 

vii. používat při plnění Smlouvy ochranné a zdravotní pomůcky požadované právními předpisy 

a zajistit splnění této povinnosti všemi osobami podílejícími se na plnění Smlouvy a v 

případě, že to bude požadováno právními předpisy, rovněž zajistit provedení zdravotních 

testů osob podílejících se na plnění Smlouvy; 

viii. podrobit se, respektive zajistit, aby se jeho pracovníci či subdodavatelé podrobili na výzvu 

oprávněného zástupce Objednatele orientační zkoušce na přítomnost alkoholu či 

návykových látek. 

17.20. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušná ustanovení Nařízení Rady EU č. 833/2014, ze dne 

31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině, v konsolidovaném znění a dále Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 

března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v konsolidovaném znění a Nařízení 

Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 

Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, v konsolidovaném znění. 

17.21. Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele podle této Smlouvy, Smluvní strany se dohodly, 

že pokud by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do deseti (10) 

kalendářních dnů od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn zajistit 

splnění takové povinnosti prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel má v 

takovém případě právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny. Zajištění splnění povinností 

Zhotovitele prostřednictvím jiné osoby podle tohoto odst. nemá žádný vliv na posouzení 

odpovědnosti Zhotovitele a prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností. 

 

18. Změny Díla 

18.1. Objednatel je oprávněn navrhnout provedení Změny formou změnového listu kdykoli před 

podpisem protokolu o převzetí Díla dle článku 19 Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn v této lhůtě 

sám navrhnout provedení Změny Objednateli. 

18.2. Každá Změna může zahrnovat zejména: 

i. změny množství, kvality nebo jiných vlastností Strategického projektu, resp. jednotlivých 

stavebních objektů, nebo jeho části;  

ii. vypuštění některé části Díla; 

iii. doplnění nové části Díla; nebo 

iv. změny v Harmonogramu. 

18.3. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele zpracovat v reakci na obdržený změnový list 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jeho obdržení písemný návrh provedení Změny. Návrh 

Změny obsahuje: 

i. popis prací, které je třeba při provedení Změny vykonat, zpracovaný do podrobností dle 

Projektové dokumentace Objednatele a Realizační dokumentace a ostatních dokumentů, 

kterými se Zhotovitel řídí při realizaci Díla v době vydání pokynu; 
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ii. změnu Ceny, pokud ke změně Ceny nebo některého komponentu Ceny v důsledku Změny 

dojde; a 

iii. úpravy Harmonogramu a Termínu dokončení, pokud v důsledku Změny dojde k jejich 

změně. 

18.4. Cena za provedení Změny, resp. rozsah snížení Ceny v případě neprovedení některých prací, 

bude stanovena dle ceny uvedené za obdobné plnění v Příloze č. 8) – Rozpad Ceny. Pokud 

nebude možné určit cenu za provedení Změny dle předchozí věty, určí se dle cenové soustavy 

ÚRS, a pokud nebude cenu za provedení Změny možné určit dle cenové soustavy ÚRS, bude 

určena podle jednotkových cen ve výši obvyklé v době provádění Díla. Dopad na Harmonogram 

pak bude stanoven po dohodě Smluvních stran podle nejkratších z technologického a 

organizačního pohledu proveditelných lhůt Změny. 

18.5. Pokud Objednatel s návrhem Změny podle změnového listu souhlasí, uzavřou Smluvní strany 

písemný dodatek ke Smlouvě, na základě kterého dojde k přijetí Změny navržené ve změnovém 

listu. Dokud není takový dodatek ke Smlouvě uzavřen, není Zhotovitel oprávněn se od sjednané 

specifikace Díla a postupu prací odchýlit, s výjimkou odvracení škody v případech, kdy by 

nebylo možné odvrátit škodu jinak a nebylo by možné dodatek ke Smlouvě s Objednatelem 

včas uzavřít, a s výjimkou případů, kdy mu Objednatel udělí písemný pokyn k odchýlení se od 

sjednané specifikace Díla a postupu prací ještě před uzavření dodatku ke Smlouvě. 

18.6. Pokyn k provedení Změny formou změnového listu nezbavuje Zhotovitele povinnosti upozornit 

Objednatele na případnou nevhodnost pokynu.  

18.7. Objednatel je před vydáním pokynu k provedení Změny formou změnového listu oprávněn po 

Zhotoviteli požadovat zpracování potřebných podkladů a cenových kalkulací, zejména přehled 

očekávaného množství materiálů, předpokládaný počet hodin, které budou v souvislosti se 

Změnou odpracovány, a to jak v měrných jednotkách, tak i v cenách atd. 

18.8. Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci Změn, byť jen navržených nebo projednávaných 

po celou dobu realizace Díla.  

18.9. Jestliže potřeba Změny byla vyvolána porušením povinností na straně Zhotovitele, pak (i) 

veškeré dodatečné náklady Zhotovitele, případně zbytečně vynaložené dřívější náklady 

spojené se Změnou jdou k tíži Zhotovitele, a Cena o ně nebude navyšována, případně, pokud 

již byly tyto náklady Objednatelem zaplaceny, má Objednatel právo na jejich náhradu, a (ii) 

dojde-li v důsledku Změny k nedodržení Harmonogramu, považuje se to za prodlení Zhotovitele 

s postupem prací se všemi z toho plynoucími důsledky. 

18.10. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou vyžádanou součinnost pro zajištění 

konformity procesů sjednávání Změn se ZZVZ. Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré 

změny této Smlouvy musí být v souladu s § 222 ZZVZ. 

 

19. Předání a převzetí Díla 

19.1. Řádně dokončené Dílo ve smyslu článku 12.3 této Smlouvy Zhotovitel předá Objednateli 

nejpozději v Termínu dokončení. Zhotovitel je oprávněn provést a předat Dílo jako celek ještě 

před Termínem dokončení. 

19.2. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivé stavební objekty dle Projektové dokumentace 

Objednatele a Projektové dokumentace Zhotovitele je možné na základě jejich předchozí 

domluvy přebírat samostatně (nezávisle na okamžiku udělení kolaudačního souhlasu). Přebrání 

jednotlivých stavebních objektů se nepovažuje za předání a převzetí Díla jako celku dle 
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předchozího odstavce, Zhotovitel je povinen po přebrání jednotlivých stavebních objektů předat 

Dílo jako celek v rámci jediného předání a převzetí Díla. 

19.3. Předání budou dle instrukcí Objednatele předcházet technické prohlídky za účasti Zhotovitele, 

Objednatele a dalších osob (zejména TDI), z technických prohlídek bude Objednatel pořizovat 

zápisy, které poskytne Zhotoviteli jako podklad pro přejímací řízení. 

19.4. Zhotovitel je povinen alespoň patnáct (15) dnů před podáním žádosti o přejímací řízení dle 

následujícího odst. 19.5 vytvořit přehlednou elektronickou databázi obsahující kompletní 

Projektovou dokumentaci Zhotovitele a veškeré související dokumenty, listiny, korespondenci, 

výkresy, změnové listy, programy a údaje týkající se přípravy a zpracování Projektové 

dokumentace Zhotovitele a dalších Částí Díla podle Smlouvy, a umožnit Objednateli přístup 

k této databázi. Zhotovitel je zároveň povinen společně s umožněním přístupu k databázi předat 

veškerou v databázi uloženou dokumentaci Objednateli v tištěné podobě, s výjimkou 

dokumentů, které jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich 

uložení u Zhotovitele odsouhlasí. 

Zhotovitel je povinen spolu s předáním dokumentů dle tohoto odst. vrátit Objednateli veškeré 

předměty a dokumenty, které od Objednatele v souvislosti s plněním Díla obdržel, s výjimkou 

předmětů a dokumentů, které jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a 

Objednatel jejich uložení u Zhotovitele odsouhlasí. 

19.5. O přejímací řízení požádá Zhotovitel písemně Objednatele. Objednatel sdělí termín přejímacího 

řízení Zhotoviteli do pěti (5) pracovních dnů po obdržení žádosti Zhotovitele. Při předání Díla 

bude za účasti Smluvních stran a TDI provedena prohlídka. Po provedené prohlídce Objednatel 

na základě výzvy Zhotovitele k převzetí Díla: 

i. vydá Zhotoviteli zápis o převzetí Díla s uvedením data, kdy bylo Dílo řádně dokončeno v 

souladu se Smlouvou („Provedení Díla“); nebo 

ii. odmítne vydání zápisu o převzetí Díla s udáním důvodů a uvedením vad a nedodělků Díla, 

jež má Zhotovitel odstranit, aby bylo možno zápis o převzetí Díla vydat. Zhotovitel poté tyto 

vady odstraní a Objednatele dalším oznámením podle tohoto článku vyzve k vydání zápisu 

o převzetí Díla, přičemž zde uvedený postup se užije i opakovaně, dokud Objednatel 

nevydá Zhotoviteli zápis o převzetí Díla dle bodu i.  

19.6. Zhotovitel je povinen po řádném Provedení Díla v Záruční době vést veškerou dokumentaci, 

evidenci a doklady, které souvisejí s Dílem a Smlouvou. Po skončení všech Záručních dob a 

odstranění záručních vad tyto dokumenty předá Objednateli. 

19.7. Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla; jeho vlastnické právo vzniká již vytvořením každé 

způsobilé součásti Díla. Všechny materiály a Technologická zařízení přecházejí do vlastnictví 

Objednatele vždy okamžikem, kdy jsou do Díla zabudovány, nebo kdy budou ze strany 

Objednatele uhrazeny, dle toho, co nastane dříve. Pro účely tohoto článku se „uhrazením“ 

rozumí úhrada snížená o případné smluvní pokuty, náhrady škod a další platby splatné ve 

prospěch Objednatele podle této Smlouvy. 

19.8. Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel od převzetí staveniště (tj. zahájení 

provádění Díla) až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. 

 

20. Cena Díla  

20.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu, stanovenou dle nabídky Zhotovitele podanou v Zadávacím 

řízení, ve výši [___] Kč bez DPH, a to za provedení veškerých plnění Zhotovitele podle této 

Smlouvy v souladu s touto Smlouvou („Cena“). K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty 
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ve výši stanovené příslušnými právními předpisy; cena Díla včetně DPH ke dni podpisu Smlouvy 

činí: [___] Kč. 

20.2. Cena se skládá z položek odpovídajících jednotlivým Částem Díla dle Smlouvy, jejichž přesný 

rozpis je uveden v Příloze č. 8) této Smlouvy – Rozpad Ceny.  

20.3. Cena, a to včetně Rozpadu Ceny dle Přílohy č. 8) této Smlouvy, se sjednává jako cena pevná 

a nejvýše přípustná a nemůže být, pokud není Smlouvou stanoveno jinak, měněna, přičemž se 

zejména nijak nenavyšuje s ohledem na inflaci, pohyby měnových kursů, pohyby cen na trhu a 

další ekonomické změny. Zhotovitel prohlašuje, že v Ceně zohlednil veškerá převzatá rizika a 

vlivy, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků uvažovat, 

jakož i přiměřený zisk. Zhotovitel dále prohlašuje, že bere na vědomí, že s ohledem na míru 

podrobnosti Projektové dokumentace Objednatele jsou veškeré dimenze, technickoekonomické 

atributy a kapacity stavebních a ostatních objektů a provozních souborů uvedené v Projektové 

dokumentaci Objednatele přibližné povahy, a tuto skutečnost zohlednil v Ceně. 

20.4. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, jakékoliv náklady Zhotovitele, které nejsou dle Smlouvy 

zahrnuty v Ceně, je Zhotovitel na Objednateli oprávněn uplatňovat výlučně na základě 

předchozí vzájemné dohody Smluvních stran o jejich účelnosti a nezbytnosti pro dosažení účelu 

této Smlouvy. 

20.5. Zhotovitel prohlašuje, že Cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně 

vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s 

Dílem souvisejících závazků. 

20.6. Správní poplatky a požadavky orgánů státní správy a samosprávy a sankce jimi uložené hradí 

Zhotovitel, ledaže vznik těchto nákladů způsobil svou činností výlučně Objednatel. 

20.7. Cena může být zvýšena pouze v souvislosti se změnou zákona o DPH a dále v případě 

provedení Změn dle článku 18 Smlouvy a je-li tak výslovně stanoveno v této Smlouvě. 

20.8. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu za plnění činností dle této Smlouvy za 

podmínek stanovených touto Smlouvou a blíže specifikovaných v Příloze č. 8) této Smlouvy. 

20.9. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 článku 2 Občanského zákoníku. 

20.10. Práce a dodávky, které nebudou na základě Změny podle článku 18 během provádění Díla 

provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude od celkové 

Ceny odečtena. 

20.11. Práce, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od 

smluvních podmínek a podmínek ZZVZ, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel je musí na vyžádání 

Objednatele ve stanoveném termínu odstranit a uhradí Objednateli náhradu škody, která mu 

tím vznikne. 

20.12. Objednatel nebude hradit Zhotoviteli žádné zálohy na Cenu Díla či její část. 

 

21. Platební podmínky 

21.1. Objednatel uhradí Cenu Díla, resp. její příslušnou část připadající na příslušnou Část Díla, 

způsobem stanoveným v Rozpadu Ceny, který tvoří Přílohu č. 8) Smlouvy.  

21.2. Úhrada za jednotlivé Části Díla bude Objednatelem hrazena na základě dílčích faktur 

vystavených Zhotovitelem v souladu se způsobem fakturace stanoveným pro příslušnou 

kategorii Částí Díla v Rozpadu Ceny, který tvoří Přílohu č. 8) Smlouvy, tj. jedním z následujících 

způsobů: 
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i. jednorázové proplacení; příslušná Část Díla bude zaplacena jednorázově, a to po 

provedení 100 % příslušných prací, dodávek a služeb; 

ii. poměrný paušál; příslušná Část Díla bude proplácena průběžně v pravidelných termínech, 

a to rovnoměrně poměrnou částí z celkové ceny příslušné Části Díla k celkovému počtu 

fakturací; 

iii. proplácení dle prostavěnosti; příslušná Část Díla bude proplácena průběžně v pravidelných 

termínech, a to na základě prostavěnosti stavebních dílů. 

21.3. K jednorázovému proplacení dle odst. 21.2.i výše ze strany Objednatele dojde vždy na základě 

oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu (služby a dodávky) nebo zjišťovacího 

protokolu (stavební práce), který Zhotovitel zpracuje v souladu s odst. 21.7 Smlouvy.  

21.4. Průběžné proplácení (tzn. poměrný paušál dle odst. 21.2.ii a proplácení dle prostavěnosti dle 

odst. 21.2.iii výše) bude zahájeno po předání staveniště Zhotoviteli a bude probíhat měsíčně. 

21.5. V případě, že dojde k Provedení Díla před Termínem dokončení, bude zbývající dosud 

neuhrazený poměrný paušál dle odst. 21.2.ii výše jednorázově uhrazen Zhotoviteli spolu s částí 

Ceny za dokončení Díla. 

21.6. Proplácení dle prostavěnosti dle odst. 21.2.iii výše bude probíhat dle skutečně provedených 

prací (prostavěnosti) k poslednímu dni měsíce, a to na základě oboustranně odsouhlaseného 

zjišťovacího protokolu obsahujícího popis prostavěnosti stavebních dílů jednotlivých Částí Díla 

za daný měsíc vyhotoveného Zhotovitelem. 

21.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) dní od posledního dne příslušného měsíce předložit  

Objednateli k odsouhlasení příslušný zjišťovací či předávací protokol. Podpisem příslušného 

protokolu Objednatelem osvědčujícího splnění dílčí Části Díla (resp. prostavěnost dílčí Části 

Díla) vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčí Části Díla daňovým 

dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím 

plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou Smluvních stran týkající se předání a převzetí 

Díla, odstranění vad a záruční lhůty. 

21.8. Každá faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy 

pro účetní a daňový doklad, údaje požadované PrŽaP (zejména číslo projektu) a také 

samostatně určenou částku DPH. Faktura bude splatná ve lhůtě čtyřiceti pěti  (45) kalendářních 

dnů od doručení faktury Objednateli. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli 

nebo den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. V 

případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními 

předpisy pro účetní a daňový doklad, PrŽaP nebo Smlouvou nebo bude obsahovat chybné 

částky nebo jiné údaje, je Objednatel oprávněn ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů od 

doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě 

nová doba splatnosti počíná běžet znovu doručením opravené bezvadné faktury. 

21.9. Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli 

doručeny nejpozději desátý (10.) den po dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo dílčího 

zdanitelného plnění podle této Smlouvy nebo příslušného právního předpisu. Přílohou každé 

dílčí faktury musí být příslušný oboustranně odsouhlasený zjišťovací či předávací protokol, který 

obsahuje rozpis provedených prací, za které má být provedená úhrada části Ceny. 

21.10. Platby budou probíhat výhradně v měně Kč. Platba splatné částky bude provedena formou 

bezhotovostního bankovního převodu na účet určený Zhotovitelem v příslušné faktuře. 

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Zhotovitele zveřejněný správcem 

daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 odst. 2 zákona o DPH. 

V případě, že Zhotovitel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí 
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Objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí Objednatel přímo místně a 

věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 

21.11. Částka je zaplacena připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních 

služeb Zhotovitele. 

21.12. Objednatel je oprávněn platby faktur snížit o jakékoliv případné smluvní pokuty, náhrady škod 

a další platby ve prospěch Objednatele podle této Smlouvy. 

21.13. Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění 

zdanitelného (i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým 

plátcem“ ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez 

DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. 

V souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel mít od Objednatele nárok na úhradu části 

Ceny odpovídající výši takto Objednatelem odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude 

uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši 

odvedené DPH. 

 

22. Bankovní záruky 

22.1. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli bankovní záruku za řádné provádění Díla 

vystavenou ve prospěch Objednatele, a to do celkové výše 5 % z celkové Ceny Díla, tj. [___] 

Kč, nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne uzavření této Smlouvy. 

22.2. Bankovní záruka dle článku 22.1 musí být udržována v platnosti a účinnosti do dne Provedení 

Díla dle odst. 19.5.i této Smlouvy. 

22.3. Zhotovitel se dále zavazuje předložit Objednateli bankovní záruku za řádné plnění povinností 

Zhotovitele v Záruční době vystavenou ve prospěch Objednatele, a to do výše 5 % z celkové 

Ceny Díla, tj. [___] Kč, nejpozději ke dni Provedení Díla. 

22.4. Bankovní záruka dle článku 22.3 musí být udržována v platnosti a účinnosti do konce Záruční 

doby. 

22.5. Bankovní záruky musí být vystaveny českou bankou v souladu s ustanovením § 2029 až § 2039 

Občanského zákoníku, formou záruční listiny vystavené výhradně ve prospěch Objednatele, 

jako neodvolatelné, bezpodmínečné, bez námitek, s plněním na základě první písemné výzvy 

Objednatele, bez zkoumání právního vztahu Smluvních stran ze strany vystavující banky. 

Vystavení každé bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny 

vystavené bankou. 

22.6. Objednatel bude oprávněn uplatnit práva z bankovních záruk na uspokojení veškerých svých 

nároků vůči Zhotoviteli souvisejících s touto Smlouvou, zejména, nikoliv však výlučně, nároků 

na náhradu škody a úhradu smluvních pokut. 

22.7. Jestliže Objednatel uplatní právo z bankovní záruky, bude Zhotovitel povinen doručit 

Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou a s původní 

výší záruky vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze 

záruky Objednatelem. 
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23. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

23.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost, že Dílo a jakákoli jeho součást budou plně 

funkční, použitelné a prosty jakýchkoliv vad během celé Záruční doby; Zhotovitel zejména 

odpovídá za to, že jednotlivé části Díla budou mít vlastnosti stanovené v této Smlouvě, 

pokynech Objednatele, Požadavcích Objednatele, Povoleních, Projektové dokumentaci 

Objednatele, Projektové dokumentaci Zhotovitele, příslušných právně závazných i 

doporučených českých a evropských technických normách (ČSN, EN), odpovídající účelu 

Smlouvy a řádné stavební a konstrukční praxi. Záruční doba činí:  

i. na stavební a inženýrské objekty v délce 5 let,  

ii. na vybavení a náplň interiérových expozic 5 let;  

iii. na vybavení a náplň exteriérových expozic 5 let; 

a to ve všech případech ode dne převzetí Díla jako celku Objednatelem („Záruční doba“). 

23.2. Pro technologie Díla a strojní zařízení, které Zhotovitel nakupuje a instaluje na Díle jako 

samostatné věci a kde jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje samostatnou záruku za 

podmínky dodržení jeho záručních podmínek, předá Zhotovitel alespoň jedno vyhotovení 

příslušných záručních podmínek Objednateli, a to v dostatečném předstihu před předáním a 

převzetím Díla. Právě uvedeným však není nijak dotčeno poskytnutí záruky za jakost Díla dle 

předchozích článků ani trvání Záruční doby a Zhotovitel se zavazuje řešit jemu oznámené 

záruční vady ve smyslu této Smlouvy bez ohledu na to, zda se jedná o vady na technologii nebo 

na jiné části Díla. Pokud záruční podmínky výrobce nebo dodavatele stanovují záruční dobu 

delší, než je Záruční doba, uplatní se tato delší záruční doba. 

23.3. Není-li možné pro některou část Díla určit Záruční dobu dle předchozích ustanovení, tato činí 5 

(pět) let ode dne převzetí Díla jako celku Objednatelem. 

23.4. Záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené Objednatelem neodborným zacházením, 

nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo třetí osobou nedodržováním předpisů výrobců pro 

provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele obdržel (např. návody, záruční 

podmínky) nebo o kterých personál Objednatele prokazatelně poučil (např. zaškolení obsluhy). 

Záruční doba se rovněž nevztahuje na vady způsobené úmyslně anebo hrubou nedbalostí 

jinými osobami než Zhotovitelem, personálem Zhotovitele, jeho Poddodavateli nebo jejich 

personálem. 

23.5. Záruční doba pro celé Dílo, resp. vadou dotčenou část Díla se dále prodlužuje o dobu, v níž 

Dílo nebo jakékoliv jeho části nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu 

jejich vady. 

23.6. Vady Díla, které se projeví během provádění Díla nebo v Záruční době, je Zhotovitel povinen 

odstranit bez dalšího, bez ohledu na to, zda mu byly oznámeny nebo zda je zjistil vlastní 

činností. Objednatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli vady kdykoliv během Záruční doby, 

nejpozději však v poslední den Záruční doby, a to i opakovaně. Oznámení vady musí obsahovat 

identifikaci vady a příp. popis, jak se vady projevují. Náležitostí oznámení však není určení, 

jakým způsobem Objednatel požaduje vadu odstranit či volba jiného práva z vad; má se za to, 

že pokud Objednatel neuvede nic jiného dle své volby, požaduje odstranit každou vadu opravou 

nebo výměnou příslušné vadné části či komponentu Díla dle odborného uvážení Zhotovitele, 

vždy takovým způsobem, aby byla vada úplně odstraněna a již se neopakovala. 

23.7. Zhotovitel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady Díla bezplatně provést veškeré 

práce s tím, že práce je povinen v případě vad bránících řádnému užívání Díla zahájit do 

jednoho pracovního dne od oznámení, s tím, že lhůta pro odstranění vady činí 10 dnů. V případě 

vad nebránících řádnému užívání Díla nebo jakékoliv jeho části je Zhotovitel povinen zahájit 
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práce do pěti pracovních dnů od oznámení, s tím, že lhůta pro odstranění vady činí 3 týdny v 

případě vad nebránících řádnému užívání Díla ani žádné jeho části, vždy pokud se Smluvní 

strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Veškeré práce na odstranění vad a dokončení 

nedokončených prací dle tohoto článku budou provedeny na riziko a náklady Zhotovitele. 

23.8. Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách podlé této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

provést příslušné práce sám nebo je nechat provést jinou osobou na náklady Zhotovitele. 

Zhotovitel je pak povinen uhradit Objednateli veškeré náklady vzniklé při odstraňování vad nebo 

poškození, a to do čtrnácti (14) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. 

 

24. Odpovědnost za škodu a pojištění Zhotovitele 

24.1. Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 

povinností realizovat Dílo či jeho části v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně škody vzniklé 

na věcech převzatých od Objednatele nebo věcech převzatých od třetích stran v průběhu 

realizace Díla.  

24.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za újmu, která vznikne v důsledku povinnosti Objednatele 

uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s Projektovou 

dokumentací Zhotovitele nebo výkonem činností Zhotovitele dle této Smlouvy a vznik této 

zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně Zhotovitele v 

souvislosti s plněním této Smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování 

plnění podle této Smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena Objednatelem nebo 

porušením povinností Objednatele vyplývajících ze Smlouvy nebo nárokem třetí strany, který 

se v celém rozsahu týká období před uzavřením Smlouvy, a to vždy v rozsahu, v jakém byla 

tato újma takto způsobena. 

24.3. Zhotovitel se mimo uhrazení smluvních pokut zavazuje odškodnit v plné výši Objednatele a třetí 

osoby v případě porušení vlastnických, autorských a jiných práv, respektive v případě, že 

neudělí či nebude moci udělit Objednateli souhlasy a Licence dle této Smlouvy, a rovněž v 

případě nepravdivosti prohlášení Zhotovitele dle této Smlouvy, a to včetně nákladů právního 

zastoupení. 

24.4. Schválení Projektové dokumentace Zhotovitele včetně úprav požadovaných Objednatelem 

anebo vydání pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho 

odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými 

pokyny nebo Projektovou dokumentací Zhotovitele. 

24.5. Zhotovitel odpovídá Objednateli také za nemajetkovou újmu, která Objednateli vznikne v 

důsledku porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

24.6. Zhotovitel je povinen Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku 

jakýchkoli nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči Objednateli uplatňují nebo mohou 

uplatňovat třetí osoby, a které vznikly v souvislosti s: 

i. tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které vyplývají z vad Díla, 

resp. jeho jednotlivých částí a činností v rámci plnění Díla Zhotovitelem vykonávaných, 

pokud k nim nedošlo v důsledku porušení Smlouvy Objednatelem nebo v důsledku 

úmyslného jednání nebo nedbalosti Objednatele; 

ii. škodou na jakýchkoli věcech v takovém rozsahu, v jakém tato škoda vyplývá z vad Díla, 

resp. jeho jednotlivých částí a činností v rámci plnění Díla Zhotovitelem vykonávaných, a 

došlo k ní kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem nebo 

osobou, za kterou Zhotovitel odpovídá; 
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iii. újmou, která vznikne v důsledku povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, 

správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s plněním Díla Zhotovitelem a vznik této 

zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankci spočívá v důvodech na straně Zhotovitele v 

souvislosti s plněním této Smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení 

poskytování plnění podle této Smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena 

Objednatelem nebo porušením povinností Objednatele vyplývajících ze Smlouvy nebo 

nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením Smlouvy, a to 

vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. 

24.7. Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při plnění Díla, resp. jeho částí, pokud budou 

kumulativně splněny následující podmínky: 

i. prodlení bylo způsobeno Vyšší mocí nebo došlo k přerušení prací na základě pokynu 

Objednatele; 

ii. délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze Vyšší moci nebo přerušení prací z pokynu 

Objednatele; a 

iii. okamžitě (nejpozději však do 24 hodin) poté, kdy se případ Vyšší moci stal zřejmý, 

Zhotovitel informoval Objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání 

příslušného případu Vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné 

péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata 

za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu Vyšší moci. Náklady spojené s 

přijetím těchto opatření a odstranění následků působení Vyšší moci nese Zhotovitel. 

Smluvní strany dále sjednávají, že ve vztahu k Závaznému Milníku č. 6 – vydání kolaudačního 

rozhodnutí, nebude Zhotovitel odpovědný za prodlení s vydáním kolaudačního rozhodnutí 

v případě, že k tomuto prodlení dojde výhradně z důvodů, které nelze přisoudit činnosti (či 

nečinnosti) Zhotovitele, tj. zejména z důvodu nečinnosti či procesních nebo formálních 

pochybení na straně příslušného stavebního úřadu a dotčených správních orgánů. 

24.8. Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy: 

i. pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem 

pojistného plnění nejméně ve výši 100.000.000,- Kč za účelem pokrytí celkových 

případných škod způsobených Objednateli či třetím osobám v souvislosti s výkonem 

činností, které jsou předmětem této Smlouvy; 

ii. pojistnou smlouvu na pojištění plnění (prací a dodávek) Zhotovitele a jeho Pracovníků dle 

této Smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození 

nebo zničení, a to jak v Místě plnění, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, 

které tvoří předmět Díla, uskladněny či montovány, a to s limitem pojistného plnění nejméně 

ve výši 5.000.000,- Kč. 

Zhotovitel předloží Objednateli pojistné smlouvy nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů od 

nabytí účinnosti této Smlouvy. Pojistné smlouvy musí zahrnovat také krytí škod způsobených 

Poddodavateli, nebo Zhotovitel musí zajistit, aby Poddodavatelé měli uzavřenou pojistnou 

smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a pojistnou 

smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním Smlouvy, a to 

v rozsahu přiměřeném rozsahu jejich plnění. Tyto pojistné smlouvy Poddodavatelů je Zhotovitel 

povinen předložit Objednateli vždy společně s příslušnou pojistnou smlouvou, případně 

pojistným certifikátem (pojistkou), kterou je povinen předložit Objednateli. 

24.9. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistných smluv, zejména platit 

pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoliv na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne 

Objednateli bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od 
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doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo 

potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě 

pojistného. 

24.10. Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v 

uvedeném termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy 

po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení Smlouvy a je důvodem k 

odstoupení Objednatele od Smlouvy. 

 

25. Smluvní sankce 

25.1. V případě prodlení s dodáním jakékoli Části Díla (resp. prodlení s řádným poskytováním služeb, 

které jsou předmětem příslušné Části Díla), která je navázána na Závazný Milník, ve lhůtách 

stanovených touto Smlouvou a Harmonogramem pro příslušný Závazný Milník, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny bez DPH za každý započatý 

den prodlení. V případě prodlení s dodržením lhůt více sjednaných Závazných Milníků, 

procentuální výše smluvní pokuty za každý Závazný Milník se sčítá. 

Smluvní pokuty za prodlení s dodržením lhůt sjednaných Závazných Milníků dle tohoto odst. se 

neuplatní v případě, že Zhotovitel dokončí a předá Dílo jako celek dle odst. 19.1 v Termínu 

dokončení. Objednatel je proto oprávněn vyzvat Zhotovitele k uhrazení smluvních pokut za 

prodlení s dodržením lhůt sjednaných Závazných Milníků dle tohoto odst. až poté, co se 

Zhotovitel dostane do prodlení s předáním Díla jako celku dle odst. 19.1 v Termínu dokončení. 

Promlčecí lhůta u práva Objednatele na uhrazení smluvních pokut za prodlení s dodržením lhůt 

sjednaných Závazných Milníků dle tohoto odst. tak začne běžet až k okamžiku začátku prodlení 

Zhotovitele s předáním Díla jako celku dle odst. 19.1 v Termínu dokončení. 

25.2. Objednatel je v případě prodlení s dodržením lhůty jakéhokoli Závazného Milníku dále oprávněn 

pozastavit proplácení veškeré průběžně proplácené fakturace dle Rozpadu Ceny, který tvoří 

Přílohu č. 8) Smlouvy, a to do té doby, než Zhotovitel příslušnou Část Díla navázanou na 

Závazný Milník, s jejímž dodáním je v prodlení, dodá. Objednatel se v případě pozastavení 

průběžného proplácení v souladu s předchozí větou nedostává do prodlení s uhrazením 

příslušné části Ceny Díla. 

25.3. V případě prodlení s předáním Díla jako celku dle odst. 19.1 v Termínu dokončení je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z Ceny bez DPH za každý započatý 

den prodlení. 

25.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý 

den prodlení s povinností odstranit vadu Díla.  

25.5. Změní-li Zhotovitel realizační tým v rozporu s článkem 4.3 této Smlouvy, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den trvání porušení této 

povinnosti. 

25.6. Bude-li Zhotovitel plnit Smlouvu prostřednictvím jiného Poddodavatele než schváleného dle 

článku 17.13 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč 

za každý započatý den trvání porušení této povinnosti. 

25.7. Poruší-li Zhotovitel povinnost vystavit a udržovat dle článku 22 Smlouvy Bankovní záruky, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti Zhotovitele. 

25.8. Poruší-li Zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované Smlouvou nebo 

nepředloží-li Objednateli pojistnou smlouvu podle článku 24 Smlouvy, je povinen zaplatit 
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Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti 

Zhotovitele. 

25.9. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

Stavebního zákona a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vše ve znění pozdějších předpisů) 

kteroukoliv z osob vyskytujících se v Místě plnění, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

25.10. V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem takovým způsobem, který zakládá právo Objednatele 

od Smlouvy odstoupit, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % 

z celkové Ceny Díla. 

25.11. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než devadesát 

(90) kalendářních dnů se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši 

z dlužné částky za každý den prodlení počínaje 91. dnem prodlení. Zhotovitel však musí 

Objednatele předem písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel s platbou konkrétní 

faktury v prodlení. 

25.12. Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů 

od data obdržení písemné výzvy k platbě zaslané oprávněnou Smluvní stranou. Platby smluvní 

pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných 

povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Kterákoli ze Smluvní stran je 

oprávněna domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje 

jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, v plné výši. 

25.13. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv smluvní pokutu dle této Smlouvy proti 

jakékoliv splatné faktuře Zhotovitele. 

25.14. Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuty sjednané v tomto článku Smlouvy považují za 

přiměřené s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťovaných povinností. Funkcí sjednaných 

smluvních pokut je především funkce preventivní a sankční, a to zejména u smluvních pokut, 

které zajišťují právní jistotu a zájmy Objednatele na řádném a včasném plnění Díla 

Zhotovitelem. 

 

26. Ukončení Smlouvy 

26.1. Tato Smlouva může být ukončena pouze (i) splněním veškerých povinností Smluvních stran 

vyplývajících z této Smlouvy, (ii) dohodou Smluvních stran nebo (iii) odstoupením od této 

Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran z důvodů uvedených v této Smlouvě. 

26.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména pokud: 

i. Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 

a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě k 

nápravě, doručené Zhotoviteli, ve které bylo specifikováno příslušné porušení nebo 

nesplnění povinností; lhůta k nápravě nesmí být kratší než patnáct (15) kalendářních dnů; 

ii. Objednatel vůči Zhotoviteli uplatnil smluvní pokutu dle čl. 25 této Smlouvy alespoň třikrát 

(3x) v průběhu trvání této Smlouvy; 

iii. Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy; 

iv. nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 

rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; 
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nebo (iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; 

v. Zhotovitel bude poskytovat plnění dle této Smlouvy prostřednictvím jiných osob, než 

prostřednictvím kterých prokazoval splnění kvalifikačních podmínek v Zadávacím řízení; 

vi. dojde k rozhodnutí na straně Objednatele, že z důvodu zejména, nikoliv však výlučně, 

nepřidělení Dotace, neproplácení Dotace nebo odebrání Dotace nebude Strategický projekt 

realizován; 

vii. v dalších případech stanovených v této Smlouvě. 

26.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel bezdůvodně nezaplatil 

Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 20 této Smlouvy a nenapravil 

takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než čtyřicet 

pět (45) kalendářních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotovitelem 

Objednateli. 

26.4. Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže Objednatel porušil nebo nesplnil 

jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy podstatným způsobem, čímž bylo 

znemožněno Zhotoviteli pokračovat v provádění prací na Díle, a nenapravil takové porušení v 

přiměřené lhůtě určené Zhotovitelem v písemné výzvě k nápravě, doručené Zhotoviteli, ve které 

bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě nesmí být kratší než devadesát (90) 

kalendářních dnů, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak. 

26.5. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Smluvní strany 

řádně doručeným druhé Smluvní straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy 

odstupuje. Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné 

Smluvní straně řádně doručeno. 

26.6. Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele, 

poměrná část Ceny odpovídající dokončeným Částem Díla před datem účinnosti odstoupení od 

Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy, a kromě takové části Ceny nebude 

mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, 

že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch Částí Díla, které nebyly z důvodů na straně 

Zhotovitele dokončeny do stavu pro Objednatele využitelného, a ve vztahu k Částím Díla 

spočívajícím v průběžných činnostech dle Smlouvy (např. Autorský dozor) bude mít vždy právo 

pouze na uhrazení ceny určené za skutečně provedené a dosud nevyfakturované práce. 

Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny škody, které Objednatel utrpěl, 

a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění Smlouvy vzniklé v důsledku nebo 

v souvislosti s ukončením Smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky podle 

předchozí věty proti pohledávce Zhotovitele na zaplacení části Ceny. 

26.7. Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele nebo 

odstoupením Objednatele z důvodu jeho rozhodnutí dle odst. 26.2 bodu vi., poměrná část Ceny 

odpovídající provedeným pracím za skutečně provedené a dosud nevyfakturované práce před 

datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které byly 

započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy 

a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. 

26.8. V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do pěti (5) pracovních dnů předá 

Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů a informací, 

které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy. Po obdržení 

veškerých dosavadních výsledků práce Zhotovitele vyhodnotí Objednatel míru rozpracovanosti 

a využitelnosti jednotlivých částí dodaného plnění a jejich případné vady. Výsledek vyhodnocení 
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oznámí Objednatel Zhotoviteli nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů od předání 

veškerých výsledků práce Zhotovitele písemným oznámením, které bude obsahovat seznam 

jednotlivých položek výsledků práce Zhotovitele předaných Objednateli, popis stavu, v jakém 

byly Objednateli předány (zejména míra jejich rozpracovanosti a využitelnosti pro naplnění 

účelu Smlouvy) a seznam případných vad. Zhotovitel sdělí písemně Objednateli svoje 

stanovisko k obsahu oznámení podle předchozí věty nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů 

ode dne, kdy bylo Zhotoviteli doručeno. Po sdělení stanoviska Zhotovitele si potvrdí Smluvní 

strany předání výsledků práce Zhotovitele formou písemného protokolu o předání a převzetí 

výsledků práce Zhotovitele ke dni ukončení Smlouvy, který podepíšou osoby uvedené v odst. 

4.1 této Smlouvy; pokud se Smluvní strany na obsahu protokolu neshodnou, uvedou svá odlišná 

stanoviska u jednotlivých rozporovaných položek protokolu. 

26.9. Protokol o předání a převzetí výsledků práce Zhotovitele ke dni ukončení Smlouvy dle 

předchozího odst. je podkladem pro vystavení faktury Zhotovitele na dosud neuhrazenou část 

Ceny při ukončení Smlouvy podle tohoto článku Smlouvy. Nedojde-li však k vzájemnému 

odsouhlasení protokolu do sto dvaceti (120) kalendářních dnů od předání veškerých 

dosavadních výsledků práce Zhotovitele, není Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na takovou 

dosud neuhrazenou část Ceny při ukončení Smlouvy po uplynutí této lhůty, kterou Objednatel 

neodsouhlasil. 

26.10. Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat po ukončení Smlouvy 

odstoupením nebo dohodou Smluvních stran i s dalším subjektem určeným Objednatelem v 

míře nezbytné pro realizaci Strategického projektu, aby bylo další osobě určené Objednatelem 

umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na přípravu nebo 

realizaci Strategického projektu, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem 

bude schopna zcela nahradit Zhotovitele; tato doba nebude delší než sto padesát (150) 

kalendářních dnů ode dne ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na 

straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené závazky bezúplatně. Pokud dojde k ukončení 

Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli prokazatelné, nutně a 

účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou. 

26.11. Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 

práce na kterýchkoliv Částech Díla bez jakéhokoliv omezení možnosti využití výsledků činností 

Zhotovitele poskytnutých v rámci realizace Díla připravených či poskytnutých Zhotovitelem do 

data účinnosti ukončení této Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovné souhlasí, že 

Objednatel je ve všech případech ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy 

Zhotovitele pro řádné dokončení Strategického projektu. 

 

27. Oznámení 

27.1. Všechna písemná oznámení podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní kteroukoliv Smluvní 

stranou druhé Smluvní straně musí být doručena některým z níže stanovených způsobů: 

i. osobním doručením písemnosti (Objednateli k rukám Zástupce Objednatele na podatelnu 

Objednatele); 

ii. e-mailem (Objednateli se zaručeným elektronickým podpisem na určenou e-mailovou 

adresu Zástupce Objednatele); 

iii. datovou schránkou (Objednateli k rukám Zástupce Objednatele); a/nebo 

iv. doručením poštou nebo kurýrem (Objednateli k rukám Zástupce Objednatele). 

27.2. Veškeré písemnosti jsou považovány za doručené: 
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i. pokud jsou doručovány osobně, předáním zástupci adresáta v okamžiku převzetí 

písemnosti, nebo okamžikem odmítnutí jejich převzetí ze strany zástupce adresáta; 

ii. pokud jsou doručovány e-mailem, okamžikem doručení e-mailové zprávy do e-mailové 

schránky adresáta; 

iii. pokud jsou doručovány do datové schránky, okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí 

k tomu oprávněný zástupce adresáta s tím, že pokud se taková osoba nepřihlásí do datové 

schránky ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do 

datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty; 

iv. pokud jsou doručovány poštou nebo kurýrem, kdy zástupce druhé Smluvní strany převzal 

zásilku nebo když zásilku odmítl převzít s výjimkou odmítnutí převzetí z důvodu jejího 

poškození. 

27.3. Každá ze Smluvních stran je oprávněna změnit své doručovací údaje. V takovém případě je 

druhá Smluvní strana povinna doručovat na novou adresu, která jí byla oznámena, a to od 

prvního pracovního dne následujícího po dni, kdy jí byla změna prokazatelně oznámena. Změna 

doručovací adresy nevyžaduje uzavření dodatku Smlouvy. 

 

28. Závěrečná ustanovení 

28.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky ze Smlouvy ani 

Smlouvu jako takovou jakékoliv třetí osobě ani zastavit pohledávku ve prospěch třetí osoby bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

28.2. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za Objednatelem bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv 

svou peněžitou pohledávku za Zhotovitelem (včetně pohledávky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 

2 Občanského zákoníku), ať již splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžité pohledávce 

Zhotovitele za Objednatelem, ať již splatné či nesplatné, a to i bez souhlasu Zhotovitele. 

28.3. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného nebo kvalifikovaného elektronického 

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 

ve znění pozdějších předpisů, Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 

nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 

tvořících v souhrnu Smlouvu) či dnem vlastnoručního podpisu, pokud je uzavírána za fyzické 

přítomnosti zástupců Smluvních stran.  

28.4. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 

podepsanými oběma Smluvními stranami, nevyplývá-li z jejího textu pro daný případ jinak. 

28.5. Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, zdánlivé 

nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší 

možné míře přípustné právními předpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých 

ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Smluvní strany dohodly, že bez zbytečného 

odkladu nahradí neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, 

existujícím a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy 

stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením. 

28.6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1765 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku na 

sebe přebírá nebezpečí změny okolností a není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo 

soudně obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý 

nepoměr v právech a povinnostech Smluvních stran a/nebo z důvodu výskytu zcela mimořádné 

nepředvídatelné okolnosti, která dokončení Díla podstatně ztěžuje. 
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28.7. Smluvní strany tímto vylučují pro tuto Smlouvu, její dodatky a pro právní vztahy touto Smlouvou 

založené aplikaci ustanovení § 1798 až § 1801, § 2591, § 2595, § 2609 a § 2611 Občanského 

zákoníku. 

28.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

1) Požadavky Objednatele 

2) Projektová dokumentace Objednatele 

3) Kniha standardů a vybavení 

4) Povolení záměru 

5) Podrobné členění předmětu Díla a minimální technické podmínky plnění 

6) Závazná stanoviska 

7) Harmonogram 

8) Rozpad Ceny 

9) Realizační tým 

10) Seznam Poddodavatelů 

28.9. V případě rozporu jakéhokoliv ustanovení těla této Smlouvy s ustanovením či obsahem 

jakékoliv přílohy této Smlouvy je Zhotovitel povinen požádat Objednatele o pokyn, které 

z rozporných ustanovení se uplatní. Objednatel je povinen takový pokyn udělit nejpozději do 

pěti (5) kalendářních dnů od dne obdržení žádosti Zhotovitele. 

28.10. Tato Smlouva se řídí právem České republiky. Spory vznikající z této Smlouvy nebo v 

souvislosti s ní budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky. 

28.11. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá 

Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení této Smlouvy. 

[ALTERNATIVNĚ]: 

Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

28.12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, jejímu znění porozuměly a souhlasí s ní, 

a že ji uzavírají po vzájemném projednání a na základě své svobodné a vážné vůle. 

28.13. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany na další straně podpisy svých oprávněných 

zástupců. 
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za SUAS:  

 

V _____________ dne _____________ 

 

V _____________ dne _____________ 

 

 

 

______________________________ 

jméno:  

funkce:  

______________________________ 

jméno:  

funkce:  

  

za Zhotovitele:  

 

V _____________ dne _____________ 

 

V _____________ dne _____________ 

 

 

 

 

______________________________ 

jméno:  

funkce:  

______________________________ 

jméno:  

funkce:  

 

 


