
Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 161 959,55 Kč 34 011,51 Kč 195 971,06 Kč

Odpočty: 16 494,50 Kč 3 463,85 Kč 19 958,35 Kč

CENA  CELKEM 145 465,05 Kč 30 547,66 Kč 176 012,71 Kč

Podpis
Stanovisko zodpovědného projektanta: souhlas Datum:

souhlas Datum:

souhlas Datum:

souhlas Datum:

ZMĚNOVÝ LIST - ZL 02

Předměty změn:             

ZL02.3 - Atikový věnec.

Dotčené místo:   

ZL02.4 - Vnitřní protipožární dveře.

U Pivovaru 367

Dodavatel: STAVBYT -  Stavby Trubač s.r.o.

TDS: Jiří Hoika

Objednatel: Město Kynšper nad Ohří

Stavba: „Zázemí pro dětskou skupinu na p.p.č. 1195/22 k. ú. Kynšperk n. Ohří“

ZL02.1 - Chybějící prvky elelktroinstalací
ZL02.2 - Chybějící výdejní okno a revizní dvířka



Příloha č. 7

ZMĚNOVÝ LIST  č.: ZL 02.1

Datum:10.04.2025

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:
Objekt - 50 - elektroinstalace

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 30 300,10 Kč 6 363,02 Kč 36 663,12 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM 30 300,10 Kč 6 363,02 Kč 36 663,12 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 7
CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 1
celkem Listů A4: 8

Změna dle smlouvy o dílo ze dne 06.11.2024.  Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis) 

Nesoulad rozpočtu s projektovou dokumentací. Doplnění chybějících položek nebo množství do
rozpočtu. Doplnění chybějících prvků elektro. 

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

Předmět změny: Chybějící prvky elektroinstalace.

Odkaz na výkresy:  půdorys 1NP.

Dotčené místo: U Pivovaru 367

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Stavba: „Zázemí pro dětskou skupinu na p.p.č. 1195/22 k. ú. Kynšperk n. 
Ohří“
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kynšperk Datum: 10. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 00259454
Město Kynšperk nad Ohří DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26395886
STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. DIČ: CZ26395886

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

ZL02.1
CHYBĚJÍCÍ PRVKY ELEKTROINSTALACE

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

30 300,10

Sazba daně Základ daně Výše daně
30 300,10 6 363,0221,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 36 663,12
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL02.1

Stavba:

Místo: Kynšperk Datum:

Zadavatel: Město Kynšperk nad Ohří Projektant:
Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CHYBĚJÍCÍ PRVKY ELEKTROINSTALACE

10. 4. 2025

 
 

36 663,1230 300,10ZL02.1 CHYBĚJÍCÍ PRVKY ELEKTROINSTALACE

30 300,10 36 663,12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Kynšperk Datum: 10. 4. 2025

Zadavatel: Město Kynšperk nad Ohří Projektant:  

Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 30 300,10

HSV - Elektroinstalace 143,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 143,80

PSV - Práce a dodávky PSV 24 068,30

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 12 071,94

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 11 996,36

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 088,00

CHYBĚJÍCÍ PRVKY ELEKTROINSTALACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Kynšperk Datum: 10. 4. 2025

Zadavatel: Město Kynšperk nad Ohří Projektant:  

Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 300,10

D HSV Elektroinstalace 143,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 143,80

1 K 974032121
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, 
tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 30 mm 
a šířky do 30 mm

m 2,000 71,90 143,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032121

P
 Poznámka k položce:

pro napájení RACK

D PSV Práce a dodávky PSV 24 068,30

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 12 071,94

2 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 70,000 40,70 2 849,00 JC ZE ZÁKL.ROZP.

P
 Poznámka k položce:

CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA V PŮVODNÍM VV !!!

3 M 34111531
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s 
funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x1,5mm2

m 80,500 38,70 3 115,35 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA V PŮVODNÍM VV !!!
VV 70*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 80,500

4 K 741122011
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 2x1,5 až 2,5 mm2

m 35,000 36,80 1 288,00 JC ZE ZÁKL.ROZP.

P
 Poznámka k položce:

CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA V PŮVODNÍM VV !!!

5 M 34111005
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 2x1,5mm2

m 40,250 12,40 499,10 JC ZE ZÁKL.ROZP.

P
 Poznámka k položce:

CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA V PŮVODNÍM VV !!!
VV 35 35,000
VV 35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 40,250

6 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 2,000 41,60 83,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016

7 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 8,000 25,10 200,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211

8 M 34113039
kabel instalační Cu jádro plášť z PVC s retardantem 
hoření třída reakce na oheň Dcas3d2a3 450/750V 
(CYKY) 3x2,5mm2

m 10,000 29,30 293,00 CS ÚRS 2024 01

9 K 741311071
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů 
tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP 
přisazeného nebo nástěnného

kus 2,000 176,00 352,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311071

P
 Poznámka k položce:

CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA V PŮVODNÍM VV !!!

10 M 59081461
hlásič konvenční tlačítkový, prolamovací sklo, LED 
indikace, IP 67

kus 2,000 1 660,00 3 320,00 CS ÚRS 2024 01

11 K 998741311

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky 
do 6 m

% 102,134 0,70 71,49 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741311

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 11 996,36

10 K 742124001
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní 
rozvody do žlabu nebo lišty

m 80,000 23,20 1 856,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001

12 M 34121274
kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné 
plášť PVC (F/UTP) kategorie 5e

m 84,000 11,60 974,40 CS ÚRS 2024 01

VV 80*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 84,000

14 K 742310006
Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video 
telefonu

kus 1,000 295,00 295,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742310006

P
 Poznámka k položce:

CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA V PŮVODNÍM VV !!!

15 M 38226072
videotelefon domácí nástěnný pro povrchovou 
instalaci, monitor

kus 1,000 6 270,00 6 270,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA V PŮVODNÍM VV !!!

CHYBĚJÍCÍ PRVKY ELEKTROINSTALACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 742320001
Montáž elektricky ovládaných zámků s mechanickým 
přepínačem otevřeno/zavřeno do zárubně

kus 1,000 1 020,00 1 020,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742320001

P
 Poznámka k položce:

CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA V PŮVODNÍM VV !!!

17 M 54978003 zámek elektrický s mechanickým přepínačem 12V kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

CHYBĚJÍCÍ POLOŽKA V PŮVODNÍM VV !!!

18 K 998742311

Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky 
do 6 m

% 109,410 0,74 80,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742311

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 088,00

19 K HZS2232
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný

hod 8,000 581,00 4 648,00 JC ZE ZÁKL.ROZP.

20 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 4,000 360,00 1 440,00 JC ZE ZÁKL.ROZP.
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Příloha č. 7

ZMĚNOVÝ LIST  č.: ZL 02.2

Datum:15.04.2025

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:
Objekt 10  Stavební práce 

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 39 121,16 Kč 8 215,44 Kč 47 336,60 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM 39 121,16 Kč 8 215,44 Kč 47 336,60 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 8
CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 1
celkem Listů A4: 9

Změna dle smlouvy o dílo ze dne 06.11.2024.  Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis) 

Nesoulad rozpočtu s projektovou dokumentací. Doplnění chybějících položek nebo množství do
rozpočtu. Doplnění výdejního okénka a revizních dvířek do SDK pro obsluhu rekuperace. Výdejní
okénko je  zakázková výroba výsuvného okna, nelze instalovat typizovaný výrobek. 

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

Předmět změny: Chybějící výdejní okénko.

Odkaz na výkresy:  Výpis výplní otvorů.

Dotčené místo: U Pivovaru 367

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Stavba: „Zázemí pro dětskou skupinu na p.p.č. 1195/22 k. ú. Kynšperk n. 
Ohří“
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

ZL02.2
CHYBĚJÍCÍ VÝDEJNÍ OKNO a REVIZNÍ DVÍŘKA

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

39 121,16

Sazba daně Základ daně Výše daně
39 121,16 8 215,4421,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 47 336,60
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL02.2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CHYBĚJÍCÍ VÝDEJNÍ OKNO a REVIZNÍ DVÍŘKA

28. 3. 2025

 
 

47 336,6039 121,16ZL02.2 CHYBĚJÍCÍ VÝDEJNÍ OKNO a REVIZNÍ DVÍŘKA

39 121,16 47 336,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 28.03.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 39 121,16

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 39 121,16

    763 - Konstrukce suché výstavby 10 371,16

    766 - Konstrukce truhlářské 28 750,00

                                                           CHYBĚJÍCÍ VÝDEJNÍ OKNO a REVIZNÍ DVÍŘKA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 28.03.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39 121,16

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 39 121,16

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 371,16

1 K 763172R1
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních jednoplášťových pro podhledy 
ostatních velikostí - 1,5 m2

kus 1,000 2 164,80 2 164,80

2 M 763R2
Revizní dvířka do SDK dvoukřídlá RDSd 
1500x1000x12,5 mm GKB US 

kus 1,000 8 206,36 8 206,36

D 766 Konstrukce truhlářské 28 750,00

3 K 766R3
D+M okno dřevěné dvoudílné výsuvné s pevnou horní 
polovinou s bezpečnostním čirým sklem Conex v 
barvě RAL 9016.

soubor 1,000 28 750,00 28 750,00

                                                           CHYBĚJÍCÍ VÝDEJNÍ OKNO a REVIZNÍ DVÍŘKA
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Příloha č. 7

ZMĚNOVÝ LIST  č.: ZL 02.3

Datum:15.04.2025

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Objekt 10 - stavební práce 

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 28 285,07 Kč 5 939,86 Kč 34 224,93 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM 28 285,07 Kč 5 939,86 Kč 34 224,93 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 7
CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 0
celkem Listů A4: 7

Změna dle smlouvy o dílo ze dne 06.11.2024.  Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis) 

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

Předmět změny: Atikový věnec.

Odkaz na výkresy:  půdorys stropu nad 1.NP.

Dotčené místo: U Pivovaru 367

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Stavba: „Zázemí pro dětskou skupinu na p.p.č. 1195/22 k. ú. Kynšperk n. 
Ohří“

Z důvodu nutnosti zakotvit klempířské prvky shora do atikového zdiva, které je provedeno z děrovaných
cihel, je nutné přistoupit k doplnění koruny zdiva dobetonávkou, která umožní následné kotvení. PD
detail neřeší. 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 4. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

21,00%
0,00 0,0012,00%

ZL02.3
VP ATIKOVÝ VĚNEC

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

28 285,07

Sazba daně Základ daně Výše daně
28 285,07 5 939,86

CZK 34 224,93
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL02.3

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA28 285,07

15. 4. 2025

 

ZL02.3 VP ATIKOVÝ VĚNEC

28 285,07 34 224,93

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

VP ATIKOVÝ VĚNEC

34 224,93
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 15. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 28 285,07

HSV - Práce a dodávky HSV 28 285,07

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 750,89

    4 - Vodorovné konstrukce 3 746,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 976,47

    998 - Přesun hmot 3 810,91

VP ATIKOVÝ VĚNEC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 15. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 285,07

D HSV Práce a dodávky HSV 28 285,07

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 750,89

1 K 345351005
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, 
zábradelních zídek plnostěnných zřízení

m2 17,685 579,00 10 239,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/345351005

VV (7,15*4)*0,15 4,290
VV (((14,7+8,25)*2)+(14,1+7,6)*2)*0,15 13,395
VV Součet 17,685

2 K 345351006
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, 
zábradelních zídek plnostěnných odstranění

m2 17,685 142,00 2 511,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/345351006

D 4 Vodorovné konstrukce 3 746,80

3 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 0,068 55 100,00 3 746,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821

VV 7,15*2" armatura věnce 12 mm 14,300
VV (14,7+8,2)*2 45,800
VV 2*8" převazba rohů 16,000
VV Mezisoučet 76,100
VV 76,1*0,888/1000 0,068

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 976,47

4 K 632451456
Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. 
C 25

m2 18,030 391,00 7 049,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451456

VV (7,15*2)*0,3 4,290
VV ((14,7+8,2)*2)*0,3 13,740
VV Součet 18,030

5 K 632451491
Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za 
úpravu povrchu přehlazením

m2 18,030 51,40 926,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451491

D 998 Přesun hmot 3 810,91

6 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 2,129 1 790,00 3 810,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001

VP ATIKOVÝ VĚNEC
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Příloha č. 7

ZMĚNOVÝ LIST  č.: ZL 02.4

Datum:16.04.2025

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Objekt 10 - stavební práce 

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 64 253,22 Kč 13 493,18 Kč 77 746,40 Kč

Odpočty: 16 494,50 Kč 3 463,85 Kč 19 958,35 Kč

CENA  CELKEM 47 758,72 Kč 10 029,33 Kč 57 788,05 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 6
CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 0
celkem Listů A4: 6

Změna dle smlouvy o dílo ze dne 06.11.2024.  Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis) 

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

Předmět změny: Chybějící protipožární dveře.

Odkaz na výkresy:  půdorys 1.NP.

Dotčené místo: U Pivovaru 367

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Stavba: „Zázemí pro dětskou skupinu na p.p.č. 1195/22 k. ú. Kynšperk n. 
Ohří“

Nesoulad rozpočtu s projektovou dokumentací. Doplnění chybějících položek nebo množství do
rozpočtu. Úprava množství dveří s požární odolností dle požadavku PBŘ včetně montáže. 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 4. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

ZL024
VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

47 758,72

Sazba daně Základ daně Výše daně
47 758,72 10 029,3321,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 57 788,05
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL024

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

77 746,4064 253,2202 VCP VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

47 758,72 57 788,05

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

16. 4. 2025

 
 

Cena s DPH [CZK]

-19 958,35-16 494,5001 MP VNITŘNÍ DVEŘE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -16 494,50

HSV - Práce a dodávky HSV -2 772,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 772,00

PSV - Práce a dodávky PSV -13 722,50

    766 - Konstrukce truhlářské -13 722,50

01 - MP VNITŘNÍ DVEŘE

VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -16 494,50

D HSV Práce a dodávky HSV -2 772,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 772,00

1 K 977211111
Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo 
železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm 
hloubka řezu do 200 mm

m -1,800 1 540,00 -2 772,00

D PSV Práce a dodávky PSV -13 722,50

D 766 Konstrukce truhlářské -13 722,50

2 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do obložkové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus -1,000 995,50 -995,50

3 M 61161001
dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
700x1970-2100mm

kus -1,000 2 541,00 -2 541,00

4 M 61182307
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 
2100mm

kus -1,000 4 598,00 -4 598,00

5 M 61161003-1
dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
1000x1970-2100mm

kus -2,000 2 794,00 -5 588,00

VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

01 - MP VNITŘNÍ DVEŘE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 64 253,22

HSV - Práce a dodávky HSV 21 281,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 017,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 010,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 599,60

    997 - Přesun sutě 2 571,82

    998 - Přesun hmot 82,90

PSV - Práce a dodávky PSV 42 971,30

    766 - Konstrukce truhlářské 41 321,30

    767 - Konstrukce zámečnické 1 650,00

02 - VCP VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 253,22

D HSV Práce a dodávky HSV 21 281,92

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 017,60

1 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, 
tl. zdiva 300 mm

m2 0,300 1 496,00 448,80 Cena z VV

VV 1,2*0,25 "zazdívka nad dveřmi do staré budovy 0,300
VV Součet 0,300

2 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 
mm

kus 1,000 568,80 568,80 Cena z VV

VV 1 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 010,00

3 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s 
obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,000 4 940,00 4 940,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642945111

4 M 55331564
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 
2100mm

kus 1,000 3 070,00 3 070,00 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 599,60

5 K 971042551
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech 
základových nebo nadzákladových plochy do 1 m2, tl. 
jakékoliv

m3 0,346 10 300,00 3 563,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971042551

VV (0,9*1,2)*0,32 0,346

6 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo 
železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm 
hloubka řezu přes 200 do 350 mm

m 2,060 2 930,00 6 035,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211112

VV 0,83+1,23 "úprava žb panelu 2,060

D 997 Přesun sutě 2 571,82

7 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a 
haly výšky do 6 m

t 0,761 898,20 683,53 Cena z VV

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,761 273,60 208,21 Cena z VV

9 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 6,849 11,97 81,98 Cena z VV

VV 0,761*9 "Přepočtené koeficientem množství 6,849

10 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,761 2 100,00 1 598,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013602

D 998 Přesun hmot 82,90

11 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 
m

t 0,458 181,00 82,90 Cena z VV

D PSV Práce a dodávky PSV 42 971,30

D 766 Konstrukce truhlářské 41 321,30

12 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 1 690,00 1 690,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660022

13 M 55341203
dveře jednokřídlé ocelové interiérové plné hladké s 
polodrážkou protipožární EI30 C DP1 1000x2100mm

kus 1,000 22 400,00 22 400,00 CS ÚRS 2024 01

14 K 766660181
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,000 1 480,00 1 480,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660181

VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

02 - VCP VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 M 61162097
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch laminátový plné 700x1970-2100mm

kus 1,000 6 680,00 6 680,00 CS ÚRS 2024 01

16 M 61182318
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm 
rozměru 600-1100/1970, 2100mm

kus 1,000 6 010,00 6 010,00 CS ÚRS 2024 01

17 K 766660716
Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň 
dřevěnou

kus 1,000 237,00 237,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660716

18 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 1,000 1 330,00 1 330,00 CS ÚRS 2024 01

19 K 766660728
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového zámku

kus 1,000 133,10 133,10

20 M 54924010 zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm kus 1,000 267,00 267,00 CS ÚRS 2024 01

21 K 766660729
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového štítku s klikou

kus 1,000 214,50 214,50 Cena z VV

22 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 1,000 766,70 766,70 Cena z VV

23 K 998766201
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

% 275,605 0,41 113,00 Cena z VV

VV 412,83-137,225 275,605

D 767 Konstrukce zámečnické 1 650,00

24 K 767649191
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků 
dveří samozavírače hydraulického

kus 1,000 320,00 320,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649191

25 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 1,000 1 330,00 1 330,00 CS ÚRS 2024 01
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