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DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO  
 

„ZÁZEMÍ PRO DĚTSKOU SKUPINU NA P. P. Č.1195/22, K. Ú. KYNŠPERK 
NAD OHŘÍ“ 

 
 

 

 

1. Smluvní strany 

Zadavatel: Město Kynšperk nad Ohří 

se sídlem:  Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří 

Zastoupený:   Markem Matouškem, ve věcech smluvních, starostou města  
IČ: 00259454 

DIČ:  CZ00259454 

Bankovní spojení:          Komerční banka a.s.  

Č. účtu: 19-4587390287/0100 

Telefonní spojení:  352 350 421  

e-mail :    podatelna@kynsperk.cz 

  dále jen „Objednatel“ 

 

Dodavatel: Společnost „STAVBYT – PIC“ 

zastoupená vedoucím společnosti: STAVBYT – Stavby Trubač 

s.r.o. 

se sídlem:   Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava 
IČ:    263 95 886 

DIČ:    CZ26395886 
Zastoupený:   Jiřím Benešem, jednatelem společnosti 
 

 

I. Předmět dodatku  
1. Smluvní strany se v souladu s článkem 3 odst. 3. smlouvy o dílo uzavřené dne 06. 11. 

2024 dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je nepodstatná změna předmětu 
smlouvy, specifikovaná ve změnovém listu č. ZL 03, který je přílohou tohoto dodatku.     

 

 

2. Tímto dodatkem se mění čl. 3 odstavec 1. smlouvy o dílo následovně:  

Původní znění (ve znění dodatku č. 2)  

Celková cena díla v Kč 

Celková cena díla bez DPH  6 969 184,19  

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy 1 463 528,67 

Celková cena díla včetně DPH 8 432 712,86  

 

 

Nové znění:  

Celková cena díla v Kč 

Celková cena díla bez DPH  6 901 139,42 

DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy 1 449 239,28 

Celková cena díla včetně DPH 8 350 378,70 
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II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.  
2. Obě strany smlouvy prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že 

byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. 
4. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 

zákona  
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Uzavření Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Kynšperk nad Ohří č. RM 
324/2025 ze dne 03.12.2025, resp.   č. RM 344/2025  ze dne 17.12.2025.  

 
 

 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

  
V Kynšperku nad Ohří    V Kynšperku nad Ohří 

 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------    ---------------------------------------------------- 
Marek Matoušek, starosta města Jiří Beneš, jednatel 
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Příloha č. 1 dodatku č. 3 

 
Popis a odůvodnění změny technologie kanalizace dle § 222 odst. 7 zákona 
134/20216 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  

 

Kontrolní sonda a přeměření výškových rozdílů mezi vývodem kanalizace z budovy a 

koncovou šachtou byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací (část D1.4). 

Kontrolní sonda a následné přeměření výškových rozdílů provedené v průběhu realizace 

stavby (tj. skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem) jednoznačně potvrdily, že spád 

kanalizačního potrubí je dostatečný pro použití gravitačního systému. S ohledem na výše 

uvedené činí instalaci přečerpávací stanice a tlakové kanalizace technicky nadbytečnou a 

nehospodárnou. Modifikace je nezbytná k zajištění optimálního a nejúčelnějšího 

technického řešení na základě aktuálních terénních podmínek. 

 

Přechod na gravitační kanalizaci představuje technicky vyšší a dlouhodobě výhodnější 

kvalitativní úroveň řešení oproti původní tlakové variantě, a zároveň plní stejný účel 

(odvod splaškových vod).  

 

Gravitační systém je hospodárnější a eliminuje budoucí provozní náklady na elektřinu, 

zajišťuje vyšší spolehlivost odvádění splaškových vod a snižuje riziko havárií. Náhrada 

tlakové kanalizace za gravitační povede ke snížení budoucích nákladů na údržbu a 

obměnu technologie, vyšší kapacita potrubí zároveň eliminuje riziko ucpání tuhými 

nečistotami. 

Nově navrhované položky (jádrové vrty pod topným kanálem, osazení betonové šachty 

do větší hloubky) jsou nezbytné pro bezkolizní a technicky správné uložení nového 

gravitačního potrubí. 

 

Dopad do ceny díla  

 

 Celková cena přípočtů (nové práce a materiály): 122 641,69 Kč (bez DPH) 

 Celková cena odpočtů (rušená tlaková technologie): -173 999,53 Kč (bez DPH) 

 Celková změna v ceně díla: -51 357,84 Kč (bez DPH) / -62 142,99 Kč (vč. DPH) 

Změna vede k snížení celkové ceny díla.  
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