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VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadavatel Vás, v souladu § 6 zákona č.  134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“) a Příručky pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, 

verze 4, vyzývá k předložení nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

pod názvem:  

 „REKONSTRUKCE LC LUBY, 1. ETAPA“  

Výzva a zadávací dokumentace (tato výzva a zadávací dokumentace je současně Oznámením 

výběrového řízení) je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné 

zakázky na stavební práce. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez 

výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím 

podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny 

pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. 

Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud 

jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za 

důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel 

nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho 

nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího 

řízení.  

Pokud zadavatel výslovně odkazuje ve výzvě či v zadávací dokumentaci na příslušná ustanovení 

zákona o veřejných zakázkách, neznamená to, že zadavatel zahajuje zadávací řízení formou a 

postupy dle ZZVZ. Zadavatel postupuje dle těchto ustanovení obdobně.  

Pokud tato zadávací dokumentace odkazuje na některé ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, je povinen účastník podle tohoto ustanovení postupovat, jinak bude 

jeho nabídka vyřazena a následně vyloučena ze zadávacího řízení.  

 

Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pro 6. kolo 

příjmu žádostí pro operaci 4.3.2 Lesnická infrastruktura. 

Název projektu:   Rekonstrukce LC Luby, 1. etapa 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A OSOBÁCH PODÍLEJÍCÍCH SE NA 

ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

Název zadavatele:  Město Luby 

Adresa sídla zadavatele: Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby 

IČ:    00254053 

Kód státu:    CZ, Česká republika  

Kategorie zadavatele:   Veřejný  

Právní forma:   801 - Obec 

ID datové schránky:  wvebcww 

Běžný účet:    100128634/0600 (GE Money Bank, a.s.) 

Statutární zástupce:  Ing. Anita Černíková 

Telefon:    354 420 410 

E-mail :   starosta@mestoluby.cz 

www :    www.mestoluby.cz 

Kontaktní osoba:  

http://www.mestoluby.cz/
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 Bc. Petr Svárovský, osoba pověřená zadavatelskými činnostmi dle ust. § 43 ZZVZ, 

administrátor veřejné zakázky, EGRACOM s.r.o., IČ: 27967239, Sídlo nám. Krále Jiřího z 

Poděbrad 482/37, 350 02 Cheb, Kancelář Sládkova 159/1, 350 02 Cheb,  

 E-mail svarovsky@egracom.cz  

 Mobil  +420 736 248 055 

1.2 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

1.2.1  POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Projekt řeší rekonstrukci lesní cesty v katastru obce Luby (Karlovarský kraj). Komunikace kříží 

hlavní cestu ve staničení cca 0+720. Tato komunikace bude sloužit jako odvozní cesta kat. 2L. 

Stávající šířka vozovky je 2,30 m, bez zpevnění, místy jsou vyjety hluboké koleje. Kategorie 

stávající cesty je 3L 3,0/15. Návrhová kategorie jednopruhové obousměrné LC po rekonstrukci 

je 2L 4,00/20, šířka koruny LC 4,00 m, jízdní pruh 3,00 m s oboustrannými štěrkovými 

krajnicemi 0,50 m. Odvodnění cesty je řešeno příčným a podélným spádem vozovky směrem do 

terénu. Stávající kolmé propustky z betonových trub jsou nahrazeny novými z korugovaných 

trub s čely vyzděnými a upravenými lomovým kamenem. Na cestě jsou zřízeny plochy 

skládkovišť a upraveny sjezdy do lesního porostu. Skladba povrchu je stejná jako u lesní cesty. 

Délka této lesní cesty (osy 2) je 1 152 m. Jedná se o LC 2a - osu 2. 

Stávající šířka vozovky je 2,30 m, bez zpevnění, místy jsou vyjety hluboké koleje. Kategorie 

stávající cesty je 3L 3,0/15. Stávající kolmé propustky jsou z betonových trub. Z důvodu 

špatného technického stavu je pohyb lesní techniky komplikovaný. 

Výsledkem projektu je rekonstrukce lesní cesty s navýšením třídy. Cesta z kategorie 3L na 2L v 

celkové délce 1 152 m. Lesní cesta je lesní komunikací - hlavní svoznicí. Rekonstrukcí lesní cesty 

dojde k výraznému zlepšení pohybu lesní techniky v lesním hospodářském celku a tím i k 

efektivnějšímu hospodaření. 

Podrobný popis díla je uveden v přiložené projektové dokumentaci stavby REKONSTRUKCE LC 

LUBY, zodpovědný projektant Ing. Martin Hovorka, Krále Jiřího 8, 360 01 Karlovy Vary, IČ 

7407141885, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. 

1.2.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Klasifikace předmětu zadávacího řízení CPV:  

45000000-7 Stavební práce  

45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace  

1.2.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 4 239 242,90 Kč bez DPH.  

Zadavatel má přesně vyčleněné finanční prostředky na realizaci předmětné veřejné zakázky. Z 

těchto důvodů není možné po zadavateli požadovat, aby pokračoval v zadávacím řízení v 

případě, že by se měl zavázat k realizaci s vyšší finanční náročností než je předpokládaná 

hodnota veřejné zakázky.  

Předpokládaná hodnota je převzata z kontrolního rozpočtu vypracovaného projektantem.  

1.2.4 MAXIMÁLNÍ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Zadavatel vymezil i maximální hodnotu veřejné zakázky ve výši 4 239 242,90 Kč bez DPH, a to 

na základě zadavatelem dostupných a vyhrazených finančních prostředků.  

Pokud nejvýhodnější nabídka bude obsahovat nabídkovou cenu vyšší, než je stanovená 

maximální hodnota veřejné zakázky, může tato skutečnost být považována za důvod hodný 
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zvláštního zřetele a zadavatel si vyhrazuje právo příslušnou část veřejné zakázky z tohoto 

důvodu zrušit.  

1.3 LHŮTA PLNĚNÍ  

Předpokládaný termín zahájení prací:  1. 3. 2019 

Předpokládaný termín ukončení prací:  30. 6. 2019  

1.4 MÍSTO PLNĚNÍ 

Stavební úpravy proběhnou na majetku zadavatele. Stavba se nachází na pozemku p.p.č.: 

113/14, 309/14, 309/21, 309/39, k. ú. Luby II (688193).  

1.5 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním 

nabídky. Prohlídka místa budoucí stavby se neuskuteční, místo je volně přístupné. 

1.6 ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

 Dokumentace stavby REKONSTRUKCE LC LUBY, zodpovědný projektant Ing. Martin 

Hovorka, Krále Jiřího 8, 360 01 Karlovy Vary, IČ 7407141885. 

 Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou uvedeny v příloze ve formě textu 

smlouvy. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace a jsou 

zpracovány do formy návrhu textu smlouvy a jsou pro účastníka závazné. Účastník je 

povinen při zpracování návrhu smlouvy vycházet z obchodních podmínek. Účastník není 

oprávněn při zpracování návrhů smluv měnit nebo přidat jakýkoliv údaj či ustanovení, 

vyjma případů uvedených v části 1. 2. 22. 

 Technické podmínky jsou uvedeny v přílohách k této výzvě a zadávací dokumentaci. 

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s ust. § 92 ZZVZ a vyhl. č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále 

jen „SP“) v elektronické formě (tj. SP ve formátu *.xls, *.pdf, který je pro účastníka 

závazný a účastníci nejsou oprávnění ho měnit. V případě jakéhokoliv rozporu mezi 

výkresovou a textovou částí a SP je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové 

ceny SP. Zadavatel doporučuje účastníkům ověřit si soulad SP s textovou a výkresovou 

částí projektové dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu 

lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v ust. § 54 a 98 ZZVZ.  

1.7 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELE  

Účastníci jsou povinni prokázat následující způsobilost a kvalifikaci tím, že předloží níže 

uvedené doklady.  

1.7.1 Základní způsobilost (§ 74 ZZVZ)  

Účastník prokáže základní způsobilost dle § 74 ZZVZ předložením čestného prohlášení (Účastník 

může pro čestné prohlášení použít formulář v příloze č. 2, této výzvy a zadávací dokumentace).  

1.7.2 Profesní způsobilost (§77 ZZVZ)  

Účastníci jsou povinni prokázat profesní způsobilost dle ustanovení §77 odst. 1 a 2 ZZVZ, a to 

předložením následujících dokladů:  

1. Ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku či výpisem z jiné obdobné 

evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;  
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2. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. doklad prokazující 

živnostenské oprávnění v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

1.7.3 Technická kvalifikace (§79 ZZVZ)  

Účastníci prokážou technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) a d) ZZVZ, a to 

předložením:  

1. Seznamu stavebních prací provedených účastníkem za posledních 5 let a osvědčení 

objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních 

prací. Zadavatel doklady za dobu delší než posledních 5 let před zahájením zadávacího 

řízení nebude zohledňovat.  

Minimální úroveň 

a) alespoň dvě stavby dopravních komunikací (rekonstrukce nebo novostavby) o finančním 

objemu každé z nich alespoň 500.000,-Kč bez DPH, dokončených v průběhu posledních 

pěti let před zahájením zadávacího řízení. Pokud účastník prováděl stavbu ve sdružení 

nebo jako poddodavatel, minimální finanční objem účastníkem prováděných prací musí 

být alespoň 500.000,-Kč bez DPH. Stavby realizované v rámci několika smluvních vztahů 

nelze sčítat. 

Způsob prokázání kvalifikace 

a) Předložením seznamu stavebních prací provedených účastníkem za posledních 5 let. 

Pokud požadované informace nevyplývají z osvědčení objednatelů, musí seznam vedle 

názvu staveb obsahovat minimálně měsíc a rok dokončení stavební práce, informaci o 

tom, zda se jedná o stavbu obdobné stavby občanské vybavenosti (rekonstrukce a 

novostavby) či nikoliv a informaci o finančním objemu účastníkem prováděných prací. 

Seznam musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.  

b) Předložením osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších 

z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění 

stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny 

řádně a odborně.  

1.7.4 Prokazování způsobilosti a kvalifikace  

Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky 

zadavatele, prokázat jednotným evropským osvědčením (zejména §87 ZZVZ), výpisem ze 

systému certifikovaných dodavatelů (zejména § 234 ZZVZ), či výpisem ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů (zejména § 228 ZZVZ) nebo v souladu s §45 odst. 4 ZZVZ.  

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným 

prohlášením (vzor čestného prohlášení je v příloze této kvalifikační dokumentace, je věcí 

dodavatele zda přiložený vzor použije nebo ne) nebo jednotným evropským osvědčením pro 

veřejné zakázky. Dodavatel předloží zadavateli na jeho žádost originály nebo ověřené kopie 

dokladů o zadavatelem požadované kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. 

Účastník je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, a to způsobem uvedeným 

v §83 ZZVZ. 

Účastník je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, a to způsobem uvedeným 

v §83 ZZVZ.  
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Veřejná zakázka může být plněna více dodavateli současně; v takovém případě předloží 

dodavatelé společnou nabídku v souladu zejména s ust. § 82 ZZVZ.  

1.8 PROCESNÍ POSTUP HODNOCENÍ NABÍDEK, POSOUZENÍ KVALIFIKACE A POSOUZENÍ 

NABÍDEK  

Otevírání obálek s nabídkami, hodnocení nabídek, posouzení kvalifikace a posouzení nabídek 

bude prováděno tříčlennou komisí, jmenovanou zadavatelem. Zadavatel při svých rozhodnutích 

ve věci veřejné zakázky přihlíží k doporučení komise.  

Po otevírání obálek provede komise hodnocení nabídek, o čemž bude v souladu se ZZVZ 

pořízena písemná zpráva o hodnocení. U nabídky, která se na základě hodnocení umístí na 

prvním místě pořadí, bude následně provedeno posouzení kvalifikace a posouzení nabídky, zda 

splňuje požadavky stanovené ZZVZ a zadávacími podmínkami. Komise v případě, že zjistí, že 

není prokázána kvalifikace a způsobilost účastníka nebo zjistí nejasnosti v nabídce, může 

požádat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady 

nebo doplnil další nebo chybějící údaje či doklady (§ 46 ZZVZ). V případě mimořádné nízké 

nabídkové ceny bude postupováno v souladu s § 113 ZZVZ.  

V případě, že vyzvaný účastník zadávacího řízení nedoplní požadované doklady či informace či 

nevysvětlí nejasnosti v nabídce nebo nezdůvodní způsob stanovení mimořádné nízké nabídkové 

ceny a v dalších případech uvedených v ZZVZ, bude doporučeno komisí zadavateli vyloučit 

účastníka z další účasti v zadávacím řízení.  

V případě vyloučení účastníka zadávacího řízení z další účasti v zadávacím řízení popsaném 

výše, komise provede posouzení kvalifikace a posouzení nabídky účastníka zadávacího řízení, 

jehož nabídka byla vyhodnocená jako další v pořadí. Při posouzení a hodnocení bude 

postupováno obdobně, jako je uvedeno výše.  

Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného dodavatele. 

1.9 HODNOCENÍ NABÍDEK  

Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, na 

základě kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek 

podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší. 

Uvádí se a hodnotí se absolutní hodnota celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.  

Nabídkovou cenu veřejné zakázky vypočte účastník na základě jednotkových cen jako součet 

oceněných položek SP. Cena jednotlivých dodávek a prací bude doplněna do SP, který je součástí 

zadávacích podmínek. Oceněný SP (položkový rozpočet) bude předložen v nabídce účastníka 

jako příloha č. 1 návrhu smlouvy v tištěné podobě a elektronicky na nosiče dat (CD či DVD) ve 

formátu *.xls a *.pdf. Jednotlivé položky musí obsahovat jak základní část včetně popisu položky, 

tak výpočtovou část, dále musí obsahovat výkazy výměr a technické specifikace.  

Nabídková cena veřejné zakázky musí obsahovat veškeré náklady účastníka (dodavatele) nutné 

k realizaci veřejné zakázky. Nabídková cena obsahuje vývoj cen ve stavebnictví, rovněž obsahuje 

i vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám. 

1.10 ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY, OBSAH A FORMA NABÍDKY  

1.10.1 NABÍDKA  

Nabídkou se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podá písemně zadavateli na základě 

zadávacích podmínek. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém 

jazyce (technické listy, katalogové listy, prospekty apod. mohou být předloženy v anglickém 

jazyce).  
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1.10.2 FORMA NABÍDKY  

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem 

veřejné zakázky s uvedením textu „REKONSTRUKCE LC LUBY, 1. ETAPA – NEOTVÍRAT“. Na 

obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné dle § 110 odst. 2 ZZVZ vyrozumět dodavatele o 

tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. 

Zadavatel nevlastní elektronický nástroj pro přijímání elektronické podoby nabídek a vylučuje 

tímto podání nabídky v elektronické podobě.  

Zadavatel doporučuje, aby dodavatel jako součást nabídky předložil CD, které bude obsahovat 

textové a tabulkové části nabídky zpracované dodavatelem. Dokumenty budou předloženy ve 

formátech aplikačních programů Microsoft Word a Excel.  

1.10.3 POZDNÍ PODÁNÍ NABÍDKY  

Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve stanovené lhůtě nebo způsobem a na místo 

stanovené v zadávacích podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení 

se k ní nebude přihlížet. Obálku s vadně podanou nabídkou zadavatel nepřijme, nebo na žádost 

dodavatele, který ji podal, vrátí, protože může obsahovat doklady nebo listiny pro dodavatele 

nezbytné. Za řádné podání nabídky je odpovědný účastník zadávacího řízení.  

1.10.4 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDKY  

Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku 

v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v 

tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.  

1.10.5 ZABEZPEČENÍ NABÍDKY  

Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení, aby jejich nabídka byla zabezpečena proti 

manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude 

zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo 

možno žádný list volně vyjmout (výjimku tvoří pouze originál dokladu o poskytnutí jistoty 

formou bankovní záruky nebo pojištění záruky). Pro právní jistotu obou stran doporučuje 

zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou 

číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány 

být nemusí.  

1.10.6 OBSAH NABÍDKY  

Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka zadávacího řízení byla členěna do samostatných 

oddílů a označených shodně s následujícími pokyny:  

 Vyplněný formulář "Krycí list nabídky", obsahující identifikační údaje účastníka 

zadávacího řízení, opatřený razítkem a s uvedením nabídkové ceny podle vzoru 

formuláře. Krycí list bude opatřen podpisem oprávněné osoby účastníka zadávacího 

řízení a tento podpis stvrzuje celý obsah nabídky.  

 Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů nebo čestné prohlášení účastníka 

zadávacího řízení  

 Návrh smlouvy – tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v 

zadávací dokumentaci. Nedílné součásti návrhu smlouvy dodavatele musí být tyto 

informace:  

o Identifikace účastníka a osob oprávněných za něj jednat (hlavička a závěr textu). 

Pokud tato osoba činí právní jednání na základě plné moci či pověření, musí být 
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příslušná plná moc či pověření součástí nabídky v originál nebo ověřené kopii. 

Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto 

skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy 

smluvních stran) návrhu smlouvy.  

o Uvedení veškerých požadovaných údajů o ceně – údaj o ceně bude přesně 

odpovídat údaji v přiloženém rozpočtu.  

o Příloha č. 1 obchodních podmínek – Položkový rozpočet stavby: Položkový 

rozpočet stavby (oceněný SP): Skladba rozpočtu bude přesně odpovídat skladbě 

přiloženého soupisu prací. Účastník je povinen ocenit každou uvedenou položku. 

Účastník není oprávněn vytvářet v rozpočtu položky nové, měnit počet měrných 

jednotek atp.  

o Příloha č. 2 obchodních podmínek – Harmonogram prací: účastník předloží věcný 

harmonogram v alespoň týdenní podrobnosti. Věcný harmonogram bude v 

souladu s lhůtami uvedenými v návrhu smlouvy a v souladu se Zásadami 

organizace výstavby (součást přílohy zadávací dokumentace – Projektová 

dokumentace). Harmonogram výstavby musí být ze strany účastníka podepsán 

osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.  

o CD obsahující návrh smlouvy ve formátu Microsoft Word včetně výše uvedených 

příloh smlouvy a včetně Rekapitulace celkové nabídkové ceny, Položkových 

rozpočtů ve formátu shodném s předanými soupisy stavebních prací a výše 

uvedených. Zadavatel doporučuje, aby byl na CD obsažen i scan tištěné nabídky 

ve formátu pdf.  

 Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele (viz pokyny uvedené v části 2)  

1.10.7 OBSAH NABÍDKY PODANÉ SPOLEČNĚ VÍCE DODAVATELI  

V případě, že nabídku podává společně více účastníků zadávacího řízení, pak nabídka musí být 

členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude předložena 

smlouva mezi účastníky společné nabídky, z níž musí vyplývat podmínka, aby odpovědnost nesli 

všichni účastníci zadávacího řízení podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. Doklady 

prokazující kvalifikaci dodavatele, pak budou řazeny doklady vždy tak, aby byla prokázána 

základní způsobilost prvního až n-tého účastníka zadávacího řízení, poté profesní způsobilost ve 

stejném řazení atd.  

1.11 PODÁNÍ A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK  

1.11.1 PODÁNÍ NABÍDKY  

Nabídku lze podat i osobně do sídla zadavatele. Při osobním podání nabídky bude nabídka 

označena pořadovým číslem a časem jejího podání. O převzetí nabídky vystaví oprávněná osoba 

zadavatele účastníkovi zadávacího řízení písemné potvrzení.  

Včasné doručení je rizikem uchazeče, rozhodující je prezentační razítko podatelny obce. Uchazeč 

může nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní poštou – za 

rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy okamžik převzetí 

nabídky kontaktní osobou. 

1.11.2 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK  

Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 14:30 hod dne 21. 6. 2018.  Otevírání nabídek 

provede zadavatel. U otevírání nabídek mají právo být přítomni zástupci účastníků zadávacího 

řízení, kteří podali nabídku a dále rovněž zástupce zadavatele, poskytovatele dotace a případně i 
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osoby kontrolních orgánů. Z kapacitních důvodů se otevírání nabídek v listinné podobě má 

právo účastnit nejvýše 1 zástupce každého účastníka zadávacího řízení. 

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nebo osobně do podatelny úřadu. 

1.11.3 TERMÍN OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK  

Nabídky budou otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídky v listinné podobě 

budou otevřeny na jednání komise konaném dne 21. 6. 2018 od 14:35 hodin v zasedací místnosti 

zadavatele.   

1.12 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek, a to 

prostřednictvím e-mailu. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena na 

adresu kontaktní osoby, kterou je Bc. Petr Svárovský, osoba pověřená zadavatelskými činnostmi 

dle ust. § 43 ZZVZ, administrátor veřejné zakázky, EGRACOM s.r.o., IČ: 27967239, Sídlo nám. 

Krále Jiřího z Poděbrad 482/37, 350 02 Cheb, Kancelář Sládkova 159/1, 350 02 Cheb, e-mail 

svarovsky@egracom.cz, mobil +420 736 248 055. 

V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi účastníky nemůže být vysvětlení 

zadávací dokumentace poskytováno telefonicky. 

Zadavatel upozorňuje, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena 

nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel uveřejní 

vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým 

uveřejnil textovou část zadávací dokumentace. Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům 

vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele. Takovéto vysvětlení 

zadávací dokumentace odešle zadavatel všem dodavatelům, kteří si vyžádali dokumentaci nebo 

kterým byla dokumentace poskytnuta. 

1.13 ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK  

Zadavatel je oprávněn nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit nebo doplnit 

zadávací podmínky, které se týkají obsahu nabídek nebo způsobu jejich podání. Změna nebo 

doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným 

způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna. Pokud to povaha 

doplnění nebo změny vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání 

nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávacích podmínek, která může rozšířit 

okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby ode dne odeslání 

změny nebo doplnění k uveřejnění činila nejméně celou svou původní délku.  

1.14 DALŠÍ PODMÍNKY  

 Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 dní.  

 Účastník může podat pouze jednu nabídku.  

 Nabídky obsahující varianty se nepřipouštějí.  

 Zadavatel přijímá pouze nabídky v českém a slovenském jazyce.  

 Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí zvýhodnit nebo 

znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví 

prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na a) určité dodavatele nebo výrobky, 

nebo b) patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, 

ochranné známky nebo označení původu. Odkaz podle písm. a) nebo b) může zadavatel 

použít, pokud stanovení technických podmínek podle odstavce 1 nemůže být dostatečně 

mailto:svarovsky@egracom.cz
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přesné nebo srozumitelné. V případě, že zadávací podmínky obsahují takového odkazy, 

zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.  

 Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. 

Zadavatel nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou účastníkům vzniknout v 

souvislosti s jakýmikoliv aspekty zadávacího řízení.  

 Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o 

zadání veřejné zakázky.  

 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku, pokud neobdrží výše uvedenou 

dotaci, z níž by měla být veřejná zakázka uhrazena. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na 

profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 

účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění. Tato výhrada však nebrání 

zadavateli v odeslání příslušného rozhodnutí v písemné podobě všem účastníkům 

zadávacího řízení.  

 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího 

řízení, včetně důvodů vyloučení na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení 

považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění. 

Tato výhrada však nebrání zadavateli v odeslání příslušného rozhodnutí v písemné 

podobě všem účastníkům zadávacího řízení.  

 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. Odůvodnění postupu zadavatele 

bude v takovém případě uvedeno v oznámení o zrušení zadávacího řízení. Účastníci 

zadávacího řízení nemají právo na náhradu nákladů vztahující se k účasti v zadávacím 

řízení.  

1.15 PŘÍLOHY  

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky  

Příloha č. 2 – Formuláře k prokázání kvalifikace, jiných zadávacích podmínek a dalších 

skutečností 

Příloha č. 3 – Návrhy textu smlouvy  

Příloha č. 4 – Soupis prací  

Příloha č. 5 – Projektová dokumentace  
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1 PŘÍLOHA Č. 1 – KRYCÍ LIST NABÍDKY  

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

Pro veřejnou  zakázku  

„REKONSTRUKCE LC LUBY, 1. ETAPA“  

 

ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO 

ŘÍZENÍ (obchodní firma) 

 

Sídlo 

(celá adresa včetně PSČ) 

 

IČ  

DIČ  

Kontaktní osoba  

Datová schránka1  

Tel  Email  

 

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM  

(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla účastníka) 

Obchodní firma nebo 

jméno 

 

Poštovní adresa včetně PSČ 
 

Email  

Datová schránka1  

Upozornění 
Doručení písemnosti na uvedenou adresu nebo do datové 

schránky se považuje za doručení účastníkovi zadávacího řízení.  

 

ÚDAJ URČENÝ KE ZVEŘEJNĚNÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH ……………,- Kč 

   

        ……………………. 

        Razítko a podpis    

     

  

                                                           
1
 Datová schránka: údaj o datových schránkách vyplní účastník zadávacího řízení pouze v případě, že souhlasí se 

zasíláním informací o   zakázce datovou schránkou. 
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 

Pro veřejnou  zakázku  

(pro nabídku podanou společně více účastníky - předkládá se pouze v případě společné nabídky) 

„REKONSTRUKCE LC LUBY, 1. ETAPA“  

1. ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO 

ŘÍZENÍ (obchodní firma) 

 

Sídlo 

(celá adresa včetně PSČ) 

 

IČ  

DIČ  

Kontaktní osoba  

Datová schránka12  

Tel  Email  

 

2. ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO 

ŘÍZENÍ (obchodní firma) 

 

Sídlo 

(celá adresa včetně PSČ) 

 

IČ  

DIČ  

Kontaktní osoba  

Datová schránka1  

Tel  Email  

Upozornění: počet účastníků v tabulce bude upraven podle skutečného počtu účastníků 
společné nabídky. 

 

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM  

A ÚČASTNÍKY SPOLEČNÉ NABÍDKY 

Obchodní firma nebo 

jméno 

 

 

Poštovní adresa včetně PSČ 

 

                                                           
1
 Datová schránka: údaj o datových schránkách vyplní účastník zadávacího řízení pouze v případě, že souhlasí se 

zasíláním informací o   zakázce datovou schránkou. 
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Email  

Datová schránka1  

Upozornění 

Doručení písemnosti na uvedenou adresu nebo do uvedených 

datových schránek se považuje za doručení každému účastníkovi 

zadávacího řízení. Zadavatel je však oprávněn doručit každému 

účastníkovi zadávacího řízení písemnost samostatně. 

 

ÚDAJ URČENÝ KE ZVEŘEJNĚNÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH ……………,- Kč 

   

 

 

 

 

 

        ………………………………. 

              Razítko a podpis  
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2 PŘÍLOHA Č. 2 FORMULÁŘE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE, JINÝCH ZADÁVACÍCH 

PODMÍNEK A DALŠÍCH SKUTEČNOSTÍ 

 

Pokyny k vyplnění formulářů: 

1. Dodavatel je povinen doplnit všechny údaje požadované ve formulářích. 

2. Dle potřeby je dodavatel oprávněn připojit další listy. 

3. V případě, že se některý údaj určený ve formuláři k doplnění na dodavatele nevztahuje, musí 

u něj dodavatel uvést „Netýká se“, se stručným vysvětlením důvodu. 

4. Tam, kde ponechává formulář dodavateli na volbě mezi několika možnými alternativami, 

zvolí dodavatel vždy pouze jednu z nich a ostatní z formuláře odstraní. 

5. Dodavatel odstraní z formuláře všechny poznámky pod čarou a instrukce pro vyplnění.  

6. Osoba podepisující každý formulář zaručuje pravdivost a přesnost všech v něm uvedených 

údajů. 

7. Informace obsažené ve formulářích budou předmětem posuzování splnění kvalifikace a 

ostatních podmínek účasti v zadávacím řízení. Za přesnost vyplnění formuláře, jeho úplnost 

a kompletnost připojené dokumentace odpovídá dodavatel.  

8. Absence nebo nesprávné vyplnění údajů uvedených ve formulářích nebo chybějící přílohy 

mohou mít podle okolností za následek vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení. 

 

OBSAH  

Formuláře Základní a profesní způsobilost 

Čestné prohlášení – základní a profesní způsobilost a technická kvalifikace 

Formuláře Technická kvalifikace 

Seznam realizovaných staveb 

Formuláře Jiné podmínky zadávacího řízení 

Seznam poddodavatelů a jiných osob 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – ZÁKLADNÍ A PROFESNÍ ZPŮSOBILOST  

 A TECHNICKÁ KVALIFIKACE  

[Pozn. pro účastníka: V případě, že účastník prokazuje veškerou kvalifikaci prostřednictvím 

čestného prohlášení v rámci tohoto formuláře, dále již nepřikládá formuláře zbývající. Text v 

této závorce bude vypuštěn.] 

 

Společnost [bude doplněno], 

se sídlem: [bude doplněno], 

IČO: [bude doplněno], 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude 

doplněno], 

 

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „REKONSTRUKCE LC 

LUBY, 1. ETAPA“,(dále jen „účastník“), prokazuje splnění základní a profesní způsobilosti a 

technické kvalifikace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), níže uvedeným způsobem. 

 

 

Účastník 

 v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ, 
 v souladu s požadavky § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ , 
 v souladu s požadavky § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ. 

prohlašuje, že splňuje veškeré zadavatelem stanovené požadavky na kvalifikaci. 

 

 

Toto prohlášení činí účastník na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech 

následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

 

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]    

 

 

____________________________ 

[obchodní firma účastníka, 

podpis oprávněné osoby (osob) 

s uvedením funkce] 
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SEZNAM REALIZOVANÝCH STAVEB  

Společnost [bude doplněno], 

se sídlem: [bude doplněno], 

IČO: [bude doplněno], 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude 

doplněno], 

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „REKONSTRUKCE 

LC LUBY, 1. ETAPA“, (dále jen „účastník“), tímto čestně prohlašuje, že realizoval dále uvedené 

stavby ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle zadávací dokumentace shora uvedené veřejné 

zakázky: 

Název veřejné 

zakázky / 

Druh prací 

(vypovídající 

stručný popis 

prací) 

Finanční 

objem 

stavby3 

v Kč nebo 

ekvivalent

u Kč a 

procentuál

ní podíl 

dodavatele 

na 

realizaci 

stavby 

vlastními 

kapacitami 

Doba 

plnění 

dle 

Smlouv

y o dílo 

Datum 

zaháje

ní 

prací 

Datum 

dokonče

ní či 

uvedení 

do 

provozu 

Objednatel4 

 

Investor
5 a místo 

stavby 

Potvrzení 

o provedení 

díla (před. 

Protokol) 

vydáno? 

Ano / Ještě 

ne (Smlouva 

probíhá) / 

Ne 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                           
3 Jedná se o stavbu ve smyslu zadávací dokumentace. 

4 Objednatelem se pro účely tohoto formuláře rozumí osoba objednatele, s níž je dodavatel ve smluvním 

vztahu na provedení příslušné stavby. 

5 
Investorem se pro účely tohoto formuláře rozumí osoba, pro niž se stavba prováděla.  
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V souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a zadávací dokumentace přikládá účastník 

k uvedenému přehledu staveb Osvědčení objednatelů dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) 

ZZVZ. 

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]   

_________________________ 

[obchodní firma účastníka, 

podpis oprávněné osoby (osob) 

s uvedením funkce] 
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SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB  

Společnost [bude doplněno], 

se sídlem: [bude doplněno], 

IČO: [bude doplněno], 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude 

doplněno], 

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „REKONSTRUKCE LC LUBY, 1. ETAPA“, 

(dále jen „dodavatel“), 

I)  

Alternativa 1 

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím 

poddodavatelů: 

[bude doplněno] 

[bude doplněno] 

nebo 

Alternativa 2 

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi 

včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit 

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO (pokud bylo přiděleno) a 

sídlo poddodavatele 

Část veřejné zakázky, 

kterou bude poddodavatel 

plnit 

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] 

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] 

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] 

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] 

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] 

II)  

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 

prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného 

k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 

disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 

kvalifikaci za dodavatele. 

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel 

povinen využívat při plnění dle Smlouvy o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou 

dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který 

může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími 
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kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované 

osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout 

součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho 

straně. 

 

 

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]  

   

____________________________ 

[obchodní firma účastníka, 

podpis oprávněné osoby (osob) 

s uvedením funkce] 
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3 PŘÍLOHA Č. 3 – NÁVRHY TEXTU SMLOUVY  

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami: 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.   Objednatel: 

Město Luby  

se sídlem:    Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby 

IČ:     00254053 

Bankovní spojení:         GE Money Bank, a.s. 

Číslo účtu:                       100128634/0600 

ID datové schránky:  wvebcww 

Statutární zástupce:  Ing. Anita Černíková, starostka obce  

(dále jen "objednatel") 

a 

2.    Zhotovitel: 

1. právnická osoba (uchazeč vybere variantu, která se týká jeho právní formy a 2. variantu smaže) 
 Obchodní firma: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ 

 Sídlo: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ 

 Jednající: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ  

 IČ: [_____]      

 DIČ: [_____] 

 Bankovní spojení/číslo účtu: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ 

 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném ……., odd. ……, vložka …….  

  2. fyzická osoba – podnikatel 
 Jméno a příjmení: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ 

 Sídlo: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ 

 IČ: [_____]  

 DIČ: [_____] 

 Bankovní spojení/číslo účtu: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ 

(dále jen "zhotovitel") 

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto smlouvu o 

dílo (dále jen "smlouva"). 

II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. Název a místo stavby:   „REKONSTRUKCE LC LUBY, 1. ETAPA“ 

2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s 
názvem: „REKONSTRUKCE LC LUBY, 1. ETAPA“. 

3. Vymezení některých pojmů: 
a. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 

b. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 

c. Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
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d. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu pro provádění stavby 
v podrobnostech pro zadání stavby dle příslušného právního předpisu, 

e. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, 

f. Předání a převzetí staveniště je okamžik, kdy objednatel předá zhotoviteli místo 
realizace na základě předávacího protokolu, v němž budou popsány zejména: 

- vymezení staveniště 

- přístupy na staveniště 

- místa na napojení na inženýrské sítě 

- předávané doklady 

Součástí předání a převzetí staveniště je také předání příslušné dokumentace, 

g. Zahájení stavebních prací je okamžik, kdy zhotovitel provede první stavební či jiné 
práce na staveništi, které směřují k realizaci díla podle projektové dokumentace, 

h. Dokončení stavebních prací je okamžik, kdy zhotovitel dokončí realizaci předmětu 
plnění tak, že předmět plnění dokáže plnit řádně svou funkci, nemá žádné vady a je 
v souladu s projektovou dokumentací, technickými specifikacemi výrobců nebo 
českými technickými normami. Práce jsou dokončeny dnem, kdy jejich dokončení 
písemně zhotovitel oznámí objednateli či TDS, 

i. Předání a převzetí stavby je okamžik oboustranné podepsání protokolu o předání a 
převzetí dokončeného díla, 

j. Počátek běhu záruční lhůty je den následující po předání a převzetí stavby (díla). 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo: 

„REKONSTRUKCE LC LUBY, 1. ETAPA“ 

2. (dále jen „dílo“) v rozsahu a v souladu s předanou projektovou dokumentací stavby 
REKONSTRUKCE LC LUBY, zodpovědný projektant Ing. Martin Hovorka, Krále Jiřího 8, 360 
01 Karlovy Vary, IČ 7407141885, ohlášení stavby a oceněným soupisem prací s výkazem 
výměr, a to včetně provedení všech souvisejících stavebních prací, konečného uvedení 
staveniště do původního stavu, likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, 
vypracování dokumentace skutečného provedení díla, doložení všech dokladů souvisejících 
s prováděnými pracemi a dodávkami nezbytnými k vydání kolaudačního souhlasu a dále dle 
zadávacích podmínek a technických specifikací obsažených v zadávací dokumentaci, které 
vymezují předmět výše uvedené veřejné zakázky.  

3. Do předmětu plnění dále patří: 

a. zajištění inženýrské činnosti, 

b. ověření existence stávajících podzemních inženýrských sítí a zařízení u jejich 
majitelů a správců a jejich vytýčení v terénu před započetím výkopových prací, 

c. zajištění veškerých dalších nutných vyjádření, rozhodnutí a oznámení pro 
provedení díla (např. archeologický průzkum a nálezy, oznámení zahájení prací 
na díle dotčeným orgánům, organizacím a osobám) a provedení všech opatření, 
která příslušné instituce nařídí, vč. úhrady poplatků a nákladů, 

d. zajištění účasti správců stávajících inženýrských sítí a zařízení při pracích v 
blízkosti a ochranných pásmech těchto sítí dle příslušných norem a zákonů a dle 
vyjádření jednotlivých správců, vč. úhrady poplatků, 
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e. zajištění přístupů a příjezdu ke stávajícím objektům při provádění díla a provozu 
na komunikacích (pěších i vozidlových), vč. potřebného přechodného 
dopravního značení a projednání s DI Policie ČR, projednání dopravních opatření 
a povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – projednaná dokumentace 
přechodného dopravního značení a dopravních opatření včetně povolení ke 
zvláštnímu užívání komunikací bude v jednom vyhotovení předána před 
zahájením zemních prací objednateli, 

f. zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a 
doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, 
likvidaci a dopravu, demontované panely budou uloženy na deponii objednatele 
k dalšímu využití,  

g. provedení všech zkoušek a revizí sjednaných v této smlouvě, předepsaných 
obecně platnými předpisy či projektovou dokumentací, 

h. smluvní zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie a telefon pro 
provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje, 

i. zajištění zařízení staveniště (ZS), projednání užívání veřejných prostranství pro 
ZS a následnou likvidaci ZS, 

j. ostraha a zajištění staveniště, 

k. uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního 
stavu současně s dokončením díla 

4. Bude se mít za to, že následující dokumenty tvoří závaznou přílohu této smlouvy, které jsou 
dále pro určení interpretace smluvních podmínek seřazeny dle priorit sestupně s tím, že 
listina smlouvy má přednost před přílohami a zhotovitel je povinen postupovat při 
provádění díla v souladu s jejich obsahem: 

a) Projektová dokumentace stavby REKONSTRUKCE LC LUBY, zodpovědný projektant 
Ing. Martin Hovorka, Krále Jiřího 8, 360 01 Karlovy Vary, IČ 7407141885, 

b) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

c) Nabídka zhotovitele v předmětném výběrovém řízení, 

d) Ohlášení stavby a v něm stanovené podmínky. 

5.  Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají k dispozici všechny dokumenty 
dle odst. 2 tohoto článku, které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň 
v jednom vyhotovení. Projektová dokumentace a nabídka tvoří oddělitelnou přílohu 
smlouvy. Oceněný soupis prací stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále 
také jen jako „soupis prací“ nebo „položkový rozpočet") je nedílně přiloženy k této smlouvě.  

6.  Zhotoviteli byla poskytnuta příslušná projektová dokumentace a ostatní dokumentace dle 
odst. 2 tohoto článku v elektronické podobě již před uzavřením smlouvy jako součást 
zadávací dokumentace. Objednatel dále předá zhotoviteli tuto projektovou dokumentaci v 1 
vyhotovení v listinné podobě, a to nejdéle při předání staveniště.   

7.  Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace 
nejpozději před zahájením prací a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
zjištěné vady a nedostatky. V případě zjištěných vad a nedostatků předat objednateli jejich 
soupis včetně návrhů na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.   

8.  Zhotovitel bere na vědomí, že závazným podkladem pro zhotovení díla jsou jak oceněný 
soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tak projektové dokumentace a dílo musí 
být zhotoveno v rozsahu a kvalitě stanoveném oběma těmito dokumenty. 

9. V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání 
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předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v projektové 
dokumentaci. 

10.  Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v celém jeho rozsahu, za podmínek stanovených 
v této smlouvě, svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

11.  Objednatel se zavazuje převzít řádně provedený předmět smlouvy bez vad a nedodělků 
bránících užívat dílo dle svého účelu a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V 
odst. 1. smlouvy. 

12.  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti ve výběrovém řízení ověřenému obsahu nabídky. Všechna barevná provedení a 
typy budou předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka/ investora (dále také 
jen "TDS") či objednatelem. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý pro zdraví lidí.  

13.  Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s obsahem zadávací dokumentace, povahou díla a 
okolnostmi souvisejícími s  jeho provedením. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné 
podmínky stanovené projektovou dokumentací. V souvislosti s tím zhotovitel dále 
prohlašuje, že souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této 
smlouvy a že tyto požadavky zohlednil při kalkulaci ceny. 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

1. Definice a lhůty pro realizaci díla jsou následující: 

Termín předání a převzetí staveniště:  1. 3. 2019 

Termín zahájení stavebních prací: do 10 dnů ode dne předání staveniště 

Stavební práce budou kompletně dokončeny nejdéle do: 30. 6. 2019 (mezní termín pro 

dokončení stavby) 

Termín předání a převzetí díla (stavby): do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele 

Termín vyklizení staveniště: do 10 dnů ode dne předání dokončeného díla 

Počátek běhu záruční lhůty: den následující po protokolárním předání a převzetí díla  

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli.  

3. V případě pozdějšího předání staveniště oproti termínu uvedenému v odst. 1 tohoto článku 
o více jak 5 dnů z důvodu na straně objednatele se doba kompletního provedení díla 
zhotovitelem odpovídajícím způsobem prodlužuje. O předání staveniště bude sepsán zápis 
podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Termín zahájení prací bude 
uveden v zápisu o předání staveniště. 

4. Předá-li objednatel staveniště zhotoviteli a zhotovitel nezahájí práce do 10 dnů ode dne 
předání, případně zhotovitel odmítne staveniště z důvodu na jeho straně převzít, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

V. CENA ZA DÍLO 

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle ust. § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena dle 
cenové kalkulace zhotovitele oceněným položkovým rozpočtem. 

Cena celkem bez DPH:  DOPLNÍ UCHAZEČ Kč (slovy [____________] korun českých) 

DPH 21 %:    DOPLNÍ UCHAZEČ Kč  

Celková cena včetně DPH:  DOPLNÍ UCHAZEČ Kč (slovy [__________] korun českých) 
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V případě změny závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení 

faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu. 

2. Cena bude objednatelem zaplacena na základě vystavených daňových dokladů – faktur. 
Podkladem pro vystavení faktury je soupis provedených prací stvrzený oběma smluvními 
stranami. 

3. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

4. V cenách uvedených v položkovém rozpočtu jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, 
výkony a náklady související se zhotovením díla, kterých je třeba trvale či dočasně k 
zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla dle zadávacích 
podmínek vč. vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště, 
vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, 
náklady na dopravu a uložení demontovaných částí na řízené skládce a také ostatní náklady 
související s plněním zadávacích podmínek vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání 
všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení dle platných právních předpisů. Sjednanou 
cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této 
smlouvy předem požadovaných objednatelem. 

5. Závazným podkladem pro obsah sjednané ceny za dílo je dodavatelský položkový rozpočet 
předmětu stavebního díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován 
na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli. Na 
základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat 
soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Při stanovení skutečných nákladů 
stavebního díla bude postupováno tak, že tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za 
jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na 
množství skutečně provedené práce pro patřičnou položku.  

6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, vypuštění některých prací, které nejsou 
v předmětu díla nebo naopak rozšíření předmětu díla o práce, které nejsou zahrnuty 
v předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí 
zhotovitele nebo se při realizaci zjistí vady či skutečnosti odlišné od projektové 
dokumentace předané objednatelem případně soupisu prací, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny s ním řádně zkonzultovat 
a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn, vypuštění nebo 
rozšíření, tak aby mohl dojít k případně změně ceny díla. Zhotovitel tento soupis změn u 
prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, ocení na základě jednotkových cen dané 
práce použitých pro návrh ceny díla v položkovém rozpočtu. Pro ocenění prací a dodávek 
tvořících vícepráce nebo vícenáklady neobsažených v zhotovitelem oceněném výkazu 
výměr, použije zhotovitel jednotkové ceny sborníku doporučených cen ÚRS Praha a.s. v 
cenové úrovni 2018, a to po celou dobu plnění této Smlouvy, přičemž nelze-li změnu ceny 
vzniklou vícenáklady či méněnáklady vymezit dle jednotkových cen uvedených v 
zhotovitelem oceněném výkazu výměr, ani je nelze určit dle aktuálně platného sborníku 
doporučených cen ÚRS Praha a.s. pro rok 2018, dohodly se smluvní strany, že pro ocenění 
takových výkonů bude stanoven dohodou rozsah náročnosti, kdy bude použita HZS ve výši 
200,- Kč/hodinu a cena za materiál bude stanovena v cenách jednotek dle SCPM ÚRS Praha 
a.s. v cenové úrovni 2018. Teprve po písemném odsouhlasení změn má zhotovitel právo na 
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Stejně bude postupováno v případě, kdy při 
realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla. 

7. Práce a dodávky rozšiřující předmět díla dle této smlouvy (neobsažené v zadávací 
dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené 
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v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou 
posuzovány jako méněpráce. 

8. Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, 
objednatel tyto dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu 
plnění (díla) této smlouvy. 

9. V případě, že některé práce zahrnuté v předmětu díla (rozpočtu) budou vypuštěny, nebo 
budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny v rozpočtu, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny s 
ním řádně zkonzultovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto 
změn. Následně dojde k odečtení cenového rozdílu z ceny díla a smluvní cena bude 
upravena o odpočet. 

10. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec projektové dokumentace bez 
předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, budou považovat 
smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli. 

11. Cena za provedení díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě měněna pouze na 
základě souhlasu obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě, který musí být vždy 
před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem. Objednatel neumožní takovou 
závazku vyplývající z této smlouvy, která by mohla vést k podstatné změně práv a 
povinností vyplývající z této smlouvy. 

VI. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY  

1.  Realizované stavební práce budou zhotovitelem fakturovány 1x měsíčně na podkladě 
vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.  Cena díla bude následně 1 x 
měsíčně, s výjimkou objektivně odůvodněných případů, průběžně hrazena na základě 
zhotovitelem vystavených faktur (daňových dokladů). Datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce. Bez potvrzeného soupisu provedených prací a 
zjišťovacích protokolů se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný. Objednatel 
je povinen se k soupisu provedených prací a zjišťovacím protokolům vyjádřit do 7 
pracovních dnů ode dne kdy bude zhotovitelem vyzván k jeho odsouhlasení.  

2.  Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených 
objednatelem nebo TDS se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

3.  Fakturace a platby v průběhu stavby budou probíhat až do výše 95 % z celkové ceny díla. 
Zbylých 5 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné na zajištění plnění závazku za řádné 
dokončení díla. Zádržné bude uplatněno až z poslední faktury zhotovitele po úhradě 
sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.  

4.  Zádržné objednatel uhradí zhotoviteli bezodkladně (do 15 dnů) po protokolárním předání a 
převzetí dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či 
nedodělky nebránící užívání díla prodlužuje se lhůta dle předchozí věty do doby do doby 
odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu. 

5.  Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být 
objednateli předložena zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v den 
předání a převzetí. Po předložení odpovídající bankovní záruky nahrazující zádržné vzniká 
zhotoviteli právo vystavit konečnou fakturu po provedení příslušných prací i před předáním 
a převzetím díla. Tato faktura bude následně objednatelem uhrazena ve lhůtě dle odst. 2 
tohoto článku. Bude-li předložena bankovní záruka dle předchozí věty, bude zhotoviteli 
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vrácen originál záruční listiny ve stejné lhůtě a za podmínek pro uhrazení zádržného dle 
předchozího odstavce. 

6.  Daňový doklad – faktura obsahuje kromě označení díla, čísla projektu a lhůty splatnosti dle 
odst. 2 tohoto článku, také předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu dle 
platných právních předpisů. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem nebo TDS 
schválený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti či k ní nebude připojen soupis provedených 
prací, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění bez 
jejího proplacení, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. V takovém případě lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě doplněné či opravené 
faktury.  

7. V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle 
§92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena 
povinností příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat a bude postupováno dle tohoto 
zákona. 

8.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud bude obsahovat 
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných 
údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury 
objednateli. 

VII. STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel povinen převzít staveniště na základě výzvy 
objednatele nejdéle v termínu stanoveném v čl. IV odst. 1 po oboustranném podpisu 
smlouvy, jestliže se strany písemně nedohodnou jinak. Předání staveniště před uvedeným 
termínem je po vzájemné dohodě obou smluvních stran možné.  

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě 
strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu, který bude obsahovat zejména náležitosti dle čl. II odst. 4 
písm. f) této smlouvy. 

3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a projektovou 
dokumentací a požadavky objednatele. Vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a 
vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  Jako součást zařízení 
staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na 
odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící 
místa na úhradu jím spotřebovaných energií a vody a náklady na ně hradit. Objednatel 
poskytne při napojování na zdroje médií nutnou součinnost. 

4. Zhotovitel je povinen také zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS 
autorského dozoru projektanta a bude-li jmenován také pro činnost koordinátora BOZP.  

5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. V případě potřeby je 
zhotovitel povinen projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu. 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na 
přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností zhotovitele. Zhotovitel je povinen na svůj 
náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  

7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a provést jeho úklid 
nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání díla, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
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zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. K termínu vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky 
dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům.  

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu s  
vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny 
důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění 
odchylek od projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod. Má číslované stránky a 
nesmí v něm být vynechána volná místa. 

2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím provedeného díla nebo 
odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. X. této smlouvy. Stavební deník 
musí být přístupný na stavbě kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným 
osobám. 

3. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
 název a místo stavby 
 název, sídlo, IČ zhotovitele 
 název, sídlo, IČ objednatele 
 název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace 
 název, sídlo, IČ TDS 
 přehled všech provedených zkoušek jakosti 
 seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků 
 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný zástupce zhotovitele 
vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět 
záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné orgány správy. 

5. Nesouhlasí-li oprávněný zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím 
pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních  dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, 
učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. 

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA A KOTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 

1. Objednatel předá zhotoviteli potřebné související doklady. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu 
s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů správy, dodržovat platné předpisy v oblasti 
požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a jiné obecně závazné 
předpisy, technické normy, pokyny a technologické postupy, vydané jednotlivými výrobci 
materiálů a výrobků užitých k provedení díla. Pro účely provádění díla dle této smlouvy jsou 
ČN a ČSN pro zhotovitele závazné. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací 
odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.  

3. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za 
případné škody v průběhu stavby svým pojištěním. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje 
mít v okamžiku podpisu této smlouvy uzavřené platné pojištění o odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám, které bude krýt v plném rozsahu případné škody způsobené 
činností zhotovitele při provádění díla včetně možných škod způsobených pracovníky 
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zhotovitele. Toto pojištění bude sjednáno v rozsahu plnění min. ve výši ceny tohoto díla na 
pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele max. ve výši 10 % z ceny díla, nejvýše 
však 100.000 Kč. Pojištění bude sjednáno na dobu odpovídající min. době provádění díla. 
Předložení dokladu potvrzující toto pojištění si může objednatel vymínit před podpisem 
této smlouvy, nebo kdykoliv v průběhu realizace díla a zhotovitel je povinen jej ve lhůtě 5 
dnů předložit. Nesplnění této povinnosti může být důvodem k odstoupení od smlouvy. 

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené svojí činností a činností podzhotovitelů na 
staveništi do doby vyklizení staveniště. 

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové 
dokumentaci ani v zápise o předání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je 
povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla – zda jsou práce prováděny podle 
předané projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního 
deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené 
době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

7. Objednatel zajistí na stavbě výkon TDS, který stanoví podrobnější zásady kontroly 
zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Technický 
dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel je 
povinen poskytnout TDS veškerou potřebnou součinnost a umožnit řádný výkon TDS. 

8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla svolává a řídí TDS kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, vždy alespoň jedenkrát za 7 dnů a dále dle 
dohody. Kontrolní dny budou zaměřeny na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového 
postupu provádění prací. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 
dní před jeho konáním. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast 
stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své 
podzhotovitele. TDS pořizuje z kontrolního dne zápis, který písemně předá všem 
zúčastněným a zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do 
stavebního deníku. Zhotovitel předá na každém kontrolním dnu objednateli nebo TDS 
stavební deník k nahlédnutí a provedení zápisu. 

9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních 
dnů předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 
náklad. 

10. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl dílo 
řádným způsobem.  

11. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 
nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní 
předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

12. Autorský dozor zajišťuje objednatel. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným 
výkonem autorského dozoru výkon této činnosti a kontrolu provádění díla. 

13. Pokud budou naplněny podmínky zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, jmenuje objednatel na 
stavbě povinně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
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„BOZP“). Koordinátor BOZP bude na stavbě po celou dobu její realizace vykonávat činnosti, 
které mu jsou uloženy právními předpisy, které tuto problematiku upravují. Nebudou-li na 
staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně 
porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby 
porušující bezpečnost práce ze staveniště. 

14. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti Koordinátor BOZP. Za tímto účelem se 
zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a 
dále se zavazuje zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své 
subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny 
provedením díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti Koordinátor 
BOZP. 

15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a 
podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále zhotovitel v rámci své činnosti zodpovídá za dodržování hygienických 
předpisů a podmínek na ochranu životního prostředí.  

16. Nebezpečí škody na díle, až do jeho řádného ukončení a předání objednateli, nese 
zhotovitel. 

17. Oprávněnými zástupci objednatele jsou: 

pro smluvní záležitosti   :  Ing. Anita Černíková, starostka obce 

pro technické záležitosti   :  Ing. Anita Černíková, starostka obce  

pro výkon TDS    :  

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou: 

pro smluvní záležitosti   : [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ 

pro realizaci stavby   : [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ  

  X. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je povinen zorganizovat a zahájit přejímání 
provedeného díla do 7 dnů od doručení výzvy zhotovitele a je povinen dílo bez zbytečného 
odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání. K předání a 
převzetí díla objednatel přizve vždy TDS a případně také autorský dozor. 

2. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:  
- 1x originál a 1x kopie stavebního deníku 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

- zkušební, záruční listy a dodací listy 

- seznam zařízení se zkrácenou zárukou 

- veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků 

- revizní zprávy a doklady o ověření funkčnosti zařízení zabudovaných do díla 

- dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou oprávněnou osobou včetně 

dokladové části 

- kopie dokladu o způsobu likvidace odpadů (vážní lístky) + prohlášení o nakládání 

s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb. 

- osvědčení, atesty a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 

22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterými se stanoví technické požadavky 

na stavební výrobky. 

- Bankovní záruka (záruční listina) či doklad o složení jistoty dle čl. XIII 
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Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady 

řádně připraveny a doloženy, není objednatel povinen dílo převzít. 

3. Objednatel převezme dílo, je-li způsobilé sloužit užívání dle svého účelu. Smluvní strany 

považují dílo za způsobilé sloužit svému účelu, pokud je kompletně realizováno v souladu s 

předanou projektovou dokumentací a v ní stanovených parametrech díla a pokud jsou 

jednotlivé části díla schopny řádně plnit stanovené funkce.  

4. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 

způsobem neomezují. 

5. Převzetí díla bude provedeno formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který 

podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. objednatel, TDS a pracovník zhotovitele 

odpovědný za realizaci stavby. V tomto protokolu bude uvedeno zejména prohlášení o 

převzetí nebo nepřevzetí díla, zda je dílo přebíráno s výhradami či bez výhrad. Bude-li dílo 

převzato s výhradami včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

díla, bude zde zaznamenán soupis těchto vad a nedodělků. Zhotovitel je pak povinen zjištěné 

vady odstranit nejpozději do 14 dnů od předání, pokud se smluvní strany nedohodly jinak a 

tuto svou dohodu neuvedly do protokolu. Pokud zhotovitel neodstraní tyto vady a nedodělky 

v dohodnuté lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XI.  

6.  Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody pro 

nepřevzetí. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 

dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvale sloužit svému účelu 

prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. O 

odstranění vad a nedodělků bude sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem 

objednatele.  

XI. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) Pokud zhotovitel nedokončí a objednateli nepředá kompletní dílo v termínu podle čl. 
IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Zaplacením pokuty nezaniká právo 
na náhradu vzniklých škod. Za den dokončení se považuje den uzavření protokolu o 
předání a převzetí díla. 

b) Pokud zhotovitel nezapočne se zahájením prací ve lhůtě 10 dnů ode dne předání 
staveniště či pokud odmítne z důvodu na své straně staveniště převzít je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení. 

c) Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci v záruční lhůtě činí 0,05 % z ceny 
díla bez DPH za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne 
následujícího po oznámení reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže 
vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od doručení reklamace, případně jiné lhůty 
dohodnuté na jednání smluvních stran. 

d) Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel převezme dílo s drobnými 
vadami či nedodělky nebránícím užívání díla v souladu s ust. čl. X odst. 5 a zhotovitel 
je neodstraní ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.   
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e) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kterékoliv smluvní strany s úhradou 
peněžitého plnění vč. úhrady úplných faktur podle této Smlouvy, má druhá smluvní 
strana právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky a každý den prodlení.  

f) Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý takový zjištěný 
případ uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný ve stanoveném termínu. 

g) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě dle čl. VII odst. 7 je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 
% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den. 

2.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu 
a ušlý zisk. 

3.  Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro 
případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), 
který způsob zvolí. 

4. V případě, že objednateli vznikne z tohoto smluvního ujednání nárok na úhradu smluvní 
pokuty či jiné majetkové sankce vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 
z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 

5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, od ní může, na základě své 
vůle, ustoupit. 

XII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy, bude zhotoveno dle 
sjednaných podmínek zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě a jejich přílohách. 

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla v délce 60 měsíců (záruční lhůta). Tato 
záruční lhůta se vztahuje na veškeré stavební práce. Záruční lhůta pro stroje a zařízení, u 
kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobci v samostatném záručním listu se na 
základě této skutečnosti sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v 
délce 24 měsíců. V těchto případech zhotovitel nejdéle při předání stavby doloží objednateli 
jmenovitý seznam zařízení se zkrácenou zárukou. Záruční doba se řídí ust. §§ 2113 až 2173 
občanského zákoníku.  

3. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho 
obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu 
vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí 
běhu záruční doby.  

4. Záruční lhůta začíná plynout den následující po protokolárním předání a převzetí 
dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků. Záruční doba oprávněně 
reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění 
reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané 
technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce. 

5. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady, které se projeví v záruční době, bezplatně 
odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.  

6. Nároky z vad díla se řídí ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.  

7. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, objednatel oznámí písemně či telefonicky 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 7 dnů po tomto 
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oznámení reklamační řízení a vady odstraní ve sjednané lhůtě dle povahy vady. Jinak je 
zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace. Vady 
v záruční době budou zhotoviteli nahlášeny telefonicky – písemně, případně e-mailem na č. 
tel. – adrese: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, případně mailem [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, telefonu 
[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na 
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za 
vady díla, které byly zaviněny objednatelem nebo vnější událostí (zejména vyšší mocí). 

9. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a 
smluvní pokuty. 

XIII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK 

1. K zajištění nároků objednatele vyplývajících ze záruky za jakost díla je zhotovitel povinen, 
nejdéle při předání a převzetí díla předložit objednateli originál dokladu o poskytnutí 
Bankovní záruky tzv. záruční listinu dle ust. § 2029 a násled. občanského zákoníku ve výši 
5 % z ceny díla bez DPH. Platnost Bankovní záruky musí být alespoň 60 měsíců ode dne 
převzetí ukončeného díla objednatelem (dále jen "zajišťovací lhůta") a z jejího obsahu musí 
být zřejmé, že banka poskytne objednateli bezodkladně plnění až do výše zaručené částky, 
jakmile obdrží první výzvu objednatele obsahující sdělení, že zhotovitel nedostál svým 
povinnostem vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost díla dle čl. XII. Předložení této 
bankovní záruky je podmínkou pro převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. 

2. V případě, že po uplynutí zajišťovací lhůty nebude v rámci záruky dílo vykazovat žádnou 
neodstraněnou vadu, zhotovitel objednatele alespoň 15 dní před uplynutím této lhůty 
písemně (postačuje email) vyzve k uvolnění záruky formou vrácení originálu záruční listiny 
v držení objednatele. Objednatel následně vrátí originál záruční listiny zhotoviteli 
bezodkladně (do 15 dnů) po uplynutí zajišťovací lhůty, a to buď osobním předáním, nebo 
zasláním na adresu sídla zhotovitele. 

3. Bankovní záruku dle odst. 1 lze nahradit rovněž složením peněžní jistoty ve výši 5 % 
z ceny díla bez DPH na účet objednatele, variabilní symbol IČ zadavatele (nebude-li určeno 
jinak). Složená jistina pak bude mít formu bankovní záruky, což znamená, že z ní bude mít 
objednatel oprávnění čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel bezplatně 
neodstraní zjištěné vady, které se projeví v zajišťovací lhůtě v termínu dohodnutém při 
reklamačním řízení. V případě, že po uplynutí zajišťovací lhůty nebude v rámci záruky dílo 
vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, vyzve zhotovitel objednatele alespoň 15 dní před 
uplynutím této lhůty písemně (postačuje email) k uvolnění složené jistiny na konkrétní účet 
zhotovitele. Objednatel následně jistinu uvolní zhotoviteli bezodkladně (do 15 dnů) po 
uplynutí zajišťovací lhůty. 

4. Pokud během lhůty 24 měsíců ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem zhotovitel i 
přes výzvu objednatele řádně neodstraní ve lhůtách dle této smlouvy jakoukoliv 
reklamovanou vadu je objednatel oprávněn k jejímu odstranění využít plnění třetí osobou a 
náklady na odstranění vady uhradit z poskytnuté záruky. Odstranění vad třetí osobou 
v tomto případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy 
zhotovitelem. 
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5. Pokud zhotovitel nepředloží ke dni předání a převzetí díla Bankovní záruku za jakost či 
nesloží na účet objednatele jistinu dle odst. 3 tohoto čl., je objednatel oprávněn odmítnout 
předání a převzetí díla.  

 

XIV. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v 
souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a 
schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a 
normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro 
jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá platná vyjádření dotčených orgánů a vlastníků 
infrastruktury potřebných k provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen spolupracovat při realizaci díla s osobami určenými objednatelem a je 
povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které 
provádí TDS a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže mohl při vynaložení odborné péče tuto nevhodnost zjistit. 

5. Zhotovitel, který nesplnil povinnost dle odst. 4 tohoto článku, odpovídá za vady díla, 
způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 
objednatelem. 

6. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí 
stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené 
prostory. 

7. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv 
případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s 
postiženým jemu uhradit. 

8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur delší jak 30 dnů oproti stanovené lhůtě 
splatnosti je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací s tím, že doba konečné lhůty pro 
dokončení díla bude odpovídajícím způsobem prodloužena o dobu, v níž byl objednatel v 
prodlení s úhradou faktur. 

9. Zhotovitel může pověřit realizací díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem 
objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
prováděl sám. Změna podzhotovitele uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem 
objednatele. Souhlas s touto změnou změna může být ze závažného důvodu odepřen. 

10. Má-li být část díla realizována prostřednictvím subdodavatele/podzhotovitele, který za 
dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel/podzhotovitele podílet 
na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém 
prokázal kvalifikaci. 

11. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve výběrovém řízení prostřednictvím 
subdodavatele/podzhotovitele je jeho změna možná jen ve výjimečných případech a pouze 
se souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně 
ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem/podzhotovitelem 
ve výběrovém řízení. 
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12. Zhotovitel je povinen v případě nutnosti změny subdodavatele/podzhotovitele dle odst. 10 
tohoto článku, do 5 dnů od jeho změny tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě 
doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval 
prostřednictvím původního subdodavatele/ podzhotovitele, včetně příslušné smlouvy se 
novým subdodavatelem/poddodavatelem. Objednatel se k osobě nového 
subdodavatele/podzhotovitele bezodkladně vyjádří, příp. si vyžádá další potřebné 
informace o této osobě a jejich schopnostech či odbornosti. V případě, že by změnou v osobě 
subdodavatele/poddodavatele mohly vyvstat závažné důvody ovlivňující kvalitu podmínek 
provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat změnu navrhované osoby.  

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit buď oboustrannou dohodou, nebo 
jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů 
zákonných nebo z důvodů smluvních uvedených v této smlouvě. 

2. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu 
od smlouvy odstoupit. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením 
smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům 
provádění díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než 15 kalendářních 
dnů, 

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoliv svůj závazek, 
který vyplývá z této smlouvy či následných jednání stran, 

c) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, 
d) jestliže zhotovitel po dobu delší než 10 kalendářních dnů neoprávněně přerušil 

práce na provedení díla a nejedná se o přerušení prací z důvodu na straně 
objednatele, z důvodu vyšší moci či nepříznivých klimatických podmínek, 

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve 
smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na 
základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven 
předběžný správce konkurzní podstaty apod., 

f) zhotovitel vstoupil do likvidace, 
g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu obchodního závodu či jeho části, jehož 

součástí jsou i práva a závazky dle této smlouvy na třetí osobu, 
h) jestliže zhotovitel nezahájí práce do 10 dnů ode dne protokolárního předání a 

převzetí staveniště či pokud odmítne staveniště z důvodu spočívajícím na jeho 
straně převzít, 

i) nesplnění termínu předání staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
j) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo o více než 30 dní. 

 

3. Objednatel může bez dalšího odstoupit od této smlouvy v případě neposkytnutí finanční 
podpory či jen její části z dotačních prostředků. 

4. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit 
druhé straně. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. V 
odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a odkaz na 
ustanovení smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. 
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího 
k odstoupení od smlouvy druhé straně ruší. 

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 
zhotovitel do 10 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených 



 

34 
 

prací oceněných dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla a provede dílčí finanční 
vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou 
fakturu. 

6. Při odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen provést 
zabezpečení díla po dobu přerušení prací, přičemž mu objednatel následně uhradí náklady s 
tímto prokazatelně spojené. 

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 
1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

3. Zhotovitel se zavazuje uchovat veškeré originální dokumenty související s realizací veřejné 
zakázky nejméně 10 let od finančního ukončení projektu, vždy alespoň do 31. 12. 2028.  

4. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se 
smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných 
ustanovení právních předpisů České republiky. 

5. Tuto smlouvu lze měnit po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných 
dodatků. 

6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to 
ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke 
smluvnímu jednání. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní 
strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.  

Neoddělitelné přílohy smlouvy:  

Příloha č. 1 obchodních podmínek – Položkový rozpočet stavby 

Příloha č. 2 obchodních podmínek – Harmonogram prací 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele:   

 

V Lubech dne ..............            V [________] dne [________] 

  

                                     [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ 

.............................................................              ............................................................. 

Ing. Anita Černíková, starostka obce                        razítko, jméno, příjmení, funkce a 
                                          podpis oprávněné osoby 
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4 PŘÍLOHA Č. 4 – SOUPIS PRACÍ  
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5 PŘÍLOHA Č. 5 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  
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