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Písemná zpráva zadavatele  
dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „zákon) 
 

k veřejné zakázce 
 

Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu 
7. etapa – stavební úpravy 1. NP – dodatečné stavební práce 

   
 
a) Identifika ční údaje zadavatele: 

Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace  
sídlo:     Mírová 6, 350 02 Cheb 
právní forma:    příspěvková organizace 
IČ:      71175253 
 
Předmět veřejné zakázky: 
Jedná se o veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce v průběhu výstavby (původní 
veřejná zakázka ev. č. 60059148) z důvodu nepředvídaných okolností. 
Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce – vícepráce v rozsahu 
specifikovaném v Soupisu víceprací a méněprací. Soupis víceprací a méněprací je přílohou 
č. 8 smlouvy o dílo. 
Jedná se o práce specifikované v jednotlivých změnových listech: 
ZL č. 1 přípočty Změny mobiliáře / zařízení interiéru 
ZL č. 2 přípočty El. ochranné pospojení pro lékařské přístroje + zásuvky 220V 
ZL č. 3 přípočty ZTI 
ZL č. 4 přípočty Výplně otvorů a žaluzie, sokl podlah 
ZL č. 5 přípočty Vstupy + venkovní úpravy 
ZL č. 6 přípočty Oprava obkladu fasády po přepojení ČEZ a úprava zábradlí vstupního 

schodiště k ordinacím 
ZL č. 7 přípočty Práce vzniklé při přepojení objektu na nový rozvod měření odběru 

elektrické energie a s tím související změny na el. rozvodech 
 
Cena sjednaná ve smlouvě: 
Cena za provedení díla 477 804,-- Kč 
DPH 70 573,-- Kč 
Celková cena díla včetně DPH 548 377,-- Kč 
 

b) Zvolený druh zadávacího řízení, 
Jednací řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona formou dle § 34 
zákona. 
 

c) Identifika ční údaje vybraného uchazeče: 
Jaroslav Bílek 
sídlo:  Lesní 7, 351 35 Plesná 
právní forma: fyzická osoba  
IČ:   12483532 
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Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: 
V souladu s § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona bylo jednáno s jedním zájemcem. Nabídka 
byla hodnocena podle kritéria nejnižší nabídkové ceny.  Jelikož cena dodatečných stavebních 
prací odpovídala cenám dle původní nabídky případně cenám obvyklým v čase a místě, 
rozhodl zadavatel o přidělení této veřejné zakázky původnímu dodavateli. 
S dodavatelem byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 94 ze dne 11.7.2011. 
 
Plnění části veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele: 
Veřejná zakázka bude prováděna uchazečem vlastními kapacitami. 
 

d) Identifika ční údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu,  
V souladu s § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona bylo jednáno s jedním zájemcem. 
 

e) Identifika ční údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení 
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč. 
 

f) Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění: 
V průběhu výstavby nastaly některé nepředvídané okolnosti, které ovlivnily průběh provádění 
díla.  
Zadávací řízení proběhlo v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona formou dle § 34 zákona. 
Dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli. Tyto dodatečné stavební práce 
nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela 
nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Celkový rozsah dodatečných 
stavebních prací nepřekročil 20 % ceny původní veřejné zakázky. 

 
 
 
Datum:  27.9.2012 
 
Zpracoval:  INVESTON s.r.o. 
   Ing. Daniel Kosík 
 
 
 
 
Mgr. Hana Marešová, v.r. 
ředitelka 
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