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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení S 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb.. občansky zákoník

Obec
sídlo:
zastupující:

DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo úctu:

(dále jen Objednatel)

sídlo:
zastoupeny:
kontaktní osoby:
1C:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: /

/

I. Smluvní strany
Město Bochov
nám. Míru l, 364 71 Bochov
364 71 Bochov
00254444
CZ00254444
KB
2221341/0100

a

BOLID M s.r.o.

Voršilská 2085/3,110 00 Praha
Lukáš Havlík, prokurista
Lukáš Havlík
26347741
CZ26347741
ČSOB
177635095/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116537

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 26.6.2020, kterým se

upravuje termín realizace z důvodu havarijního stavu stropů a nepříznivé stavební situace.

Dle Dodatku č. 2 k této smlouvě se předpokládala zejména oprava prvků stropu. Byl však zjištěn i havarijní stav

stropů, který nebyl zřejmý. Z důvodu časové náročnosti zajištění projektové dokumentace zahrnující opravu

stropů, stavebního povolení a vyjádření památkové péče, se smluvní strany dohodly na prodloužení přerušení

prací týkající se zateplení stropu půdy.
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III. Článek 2. Dohodnutá doba plnění se upravuje

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2. Smlouvy se mění následovně:

2.1.1. Skutečné zahájení stavebních prací

Předpokládané přerušení prací

2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla:

l. červenec 2020

l. listopad 2020 - 30. září 2023

30. října 2023

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená tímto Dodatkem č. 3 a zůstávají v původním znění.
Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.
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