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Dodatek č. 2  

SMLOUVY O DÍLO 

Na akci „Dolní Pochlovice, Nádražní ul. - Dešťová kanalizace a odvodnění“ a  

„Oprava místní komunikace v ulici Nádražní a Dolní Pochlovice – Opravy MK“ 
 

Objednatel:       Město Kynšperk nad Ohří 

Se sídlem:  Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk 

nad Ohří 

Zastoupený:  Ing. Tomášem Svobodou, starostou města 

IČ:        00259454  

DIČ:        CZ00259454 

Bankovní spojení:      Komerční banka a.s.      

Číslo účtu:        19-4587390287/0100 

ID datové schránky: ca8by3x 

Jednající ve věcech smluvních:     Ing. Tomáš Svoboda, starosta  

          

Jednající ve věcech technických:  Ing. Kateřina Jílková, vedoucí majetkového odboru 

MěÚ Kynšperk nad Ohří,  

 Jiří Bednář, referent majetkového odboru MěÚ 

Kynšperk nad Ohří,  

 Bc. Soňa Kinderová, referent majetkového odboru 

MěÚ Kynšperk nad Ohří,  

  

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:     Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 

Se sídlem:      Teplice, Křižíkova 2393, PSČ 41501 

IČ:         40233308 

DIČ:         CZ40233308 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578 

Bankovní spojení:       UniCredit Bank 

Číslo účtu:       138 787 7206/2700 

Jednající ve věcech smluvních:     Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel  

        Josef Hajm, jednatel  

                                                                                   Ing. Adam Sinevič, jednatel 

Jednající ve věcech technických:    Ing. Adam sinevič, jednatel  

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně též označováni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní 

strana“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento 

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek č. 2“). 
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I. Předmět dodatku 

 

Předmětem Dodatku č. 2 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, které jsou provedeny v souladu 

s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222 a v souladu s článkem VI. 

smlouvy o dílo odst. 6.3. , 6.11. a čl. XIX. odst. 19.4.,  

 

 

Tímto Dodatkem č. 2 se mění:  

 

1.1.  čl. VI.  Odst. 6.1.  

  

 

Znění čl. VI. Cena za dílo, platební podmínky odst. 6. 1. smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1   

 

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny díla:  

  

Cena bez DPH    22 097 119,53 Kč   

(slovy: dvacet dva milionů devadesát sedm tisíc jedno sto devatenáct korun českých padesát tři haléřů) 

 

DPH     4 640 395,10 Kč 

(slovy: čtyři miliony šest set čtyřicet tisíc tři sta devadesát pět korun českých deset haléřů) 

 

Cena celkem včetně DPH  26 737 514,64 Kč  

(slovy: dvacet šest milionů sedm set třicet sedm tisíc pět set čtrnáct korun českých šedesát čtyři haléřů) 

 

 

 

Nové znění čl. VI. Cena za dílo, platební podmínky odst. 6.1 

 

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny díla:  

  

Cena bez DPH    22 267 245,76 Kč    

(slovy: dvacet dva milionů dvě stě šedesát sedm tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých sedmdesát 

šest haléřů) 

 

DPH     4 676 121,61 Kč 

(slovy: čtyři miliony šest set sedmdesát šest tisíc jedno sto dvacet jedna korun českých šedesát 

jeden haléřů) 

 

Cena celkem včetně DPH  26 943 367,37 Kč  

(slovy: dvacet šest milionů devět set čtyřicet tři tisíc tři sta šedesát sedm korun českých třicet sedm 

haléřů) 
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II. Závěrečná ustanovení 

 

2.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.  

2.2 Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 2 a prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé 

a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. 

podpisem svého oprávněného zástupce. 

2.3 Město Kynšperk nad Ohří opatřuje tímto tento Dodatek č. 2 doložkou a podpisem potvrzuje, že 

v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb. byl tento Dodatek č. 2 projednán a schválen 

usnesením Rady města Kynšperk nad Ohří č. RM 214/2022 ze dne 19.07.2022.   

Tato doložka osvědčuje, že shora uvedené podmínky platnosti právního úkonu obce byly splněny. 

 

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V Kynšperku nad Ohří      V Teplicích  

 

 

 

 

 

………………………………….   …………………………………. 

Ing. Tomáš Svoboda     Ing. Adam Sinevič 

Starosta        jednatel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

č. 1 – změnový list  
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