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Smluvní strany
Obec Brod nad Tichou
Brod nad Tichou 96,3481-5 Planá
lČo:oo573787
DlČ CZoo573787
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 7 4234oL/orco
Statutárníorgán zadavatele: Erik Mára, starosta obce
Ve věcech smluvních: Erik Mára, starosta obce
- dále jen objednatel

Brod nad Tichou _ Čov a splaškova konalizace, čast Čov

Dodatek č.1

13 ].88 663,12 Kč

2769 6L9,26 Kč
15 958 282,38 Kč

t.

Objednatel

cena celkem bez DPH
DPH2T%
Celkem s DPH

Zhotovitel swlETELSKY stavební s'r.o., odštěpný závod Dopravnístavby ZÁPAD
Pražská čp' 495, 3]o04 České Budějovice
provozovna: Zemská 259,337 01 Ejpovice
lčo: łgo 35 599
DlČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Čsog a.s.
Čís lo ú čtu : 0212269343/0300
Ve věcech smluvních: Petr Myslivec, vedoucíodštěpného závodu
Ve věcech technických: JiříSlavík, ředitel oblasti Domažlice
- dále jen zhotovitel

ll. Předmět dodatku
Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo stavby ,,Brod nad Tichou - čov a
splašková kanalizace, část čoV' č.s22-o23-o018 ze dne L9. 07.2021' následovně:

V článku lll. Cena za sjednané dílo se nahrazuje věta ve druhém odstavci o platnosti cenového
ujednání a nově zní takto:
Cena je platná pro období do 15. 11' Żo22 a je specifikována v této výši:

V článku lV. Doba a místo plnění se mění z důvodu většího rozsahu zemních prací a změny
konstrukce střešního pláště a nově zní takto:
Předpokládaný termín zahájeníprací: o8/zo2l
Termín dokončenía předánídíla: L5.L1".2o22
Místem plněnízakázky je k.ú. Brod nadTichou.

Elektronichi podpis - 05.1O.2022
certifikát autora podpisu:
Jméno: Erik Mára
lčo: NTRcZ_0o573787
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 25.01 .2023
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Brod nad Tichou _ Čov a sptoškovó kanalizoce, čóst Čov

lIl. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.
2' ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a
skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je podepsán uznávaným elektronickým podpisem.

V Brodu nad Tichou V Ejpovicích

Erik
Mára

Di9itálně podepsal
Erik Mára
Datum: 2022.10.05
'18i27:'14 +02'00'

Myslivec
Petr

Digitálně podepsal
Myslivec Petr
Datum: 2022.10.06
18:42:22 +02'00'

Erik Mára
Starosta obce

Přílohy tvořící nedílnou součást dodatku :

č..7_zLč.L

Petr Myslivec
vedoucí odštěpného závodu
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NABĺDKouý RozPoČET
(poloŽkov'ý rozpis)

Strana : 1

Tištěno dne : 21.09.2022
Dalabáze:

Nabídka čĺslo;

Stavba: N22-023-0032 zMĚNoVŕ LlsT c ĺ Čov Brod nad Tichou

1 násyp

Položka
'182151 1 1 1

171151103

'10364100

Text Množství mj. cenaĺmj' Celkem

3 Svahovánĺ v zářezech v hornině třídy těŽitelnosti l skupiny 1 aŽ
3 strojně

UloŽenĺ sypanin do násypů strojně s rozprostřenĺm sypaniny ve
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněný

zemina pro terénní upravy _ třĺděná vč.dopravy

257,300 m2

742,25C n3

1 775.'160 r

74,15

87,41

250,58

19 078,80

64 880,07

444 819,595

CELKEM odbytová cena bez DPH : 528 778,46

2 střešní konstrukce

Položka Text
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva
máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a

MontáŽ vázaných kcí krovů pravidelných zřeziua hoblovaného
plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami

řezivo jehličnaté hranoljakost l-ll délka 4 _ 5 m

Spojovací prostředky pro montáŽ kľovu, bedněnĺ, ĺaťovánĺ,
světlĺky, klíny
MontáŽ podbĺ|ení střech šikmých, vnějšího přesahu šĺŕky do 0,8
m (pouze pro prkna pňbíjená rovnoběŽ

hoblovaná prkna

Přesun hmot pľocentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m

Kýina plechová SATJAM vč.úpravy hřebene a lemovánĺ -

nástavba krovu pro odvětránĺ
MontáŽ pojistné hydroizolačnĺ fólie kladené ve sklonu do 30'
volně na krokve

pojistná hydroizolace

MontáŽ latbvánĺ na střechách jednoduchých sklonu do 60"
osové vzdálenosti do 360 mm

řezivo 1ehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (CSN 49
'1503' cSN 49 2100) řezivo 1ehličnaté

Přesun hmot procentnĺ pro krytiny tvrdé v objektech v do 6 m

Kýina plechová SATJAM - záměna za betonovu tvarovku

Množství mj. cena/mj. Celkem

1 762083122

2 7623325Ą1

3 605121210

4 762395000

5 762842121

ô 6051ô1001

7 998762201

8 764] 1 1ô53

s 76519101 1

10 283292261

11 76234221Ą

12 605141 14R

13 998765201

14 764111653

0,060 m3

55,000 m

0,550 m3

0,550 m3

17,700 m

0,390 m3

'ĺ'000 %

17.700 n2

17,700 n2

19,470 m2

17,700 n2

0,135 m3

1.000 %

144,260 n2

772,85

124.13

7 773,43

1 442,94

114,90

7 389,28

r 068,80

1535,71

23,17

48.71

37,76

7 305,24

I 580,43

919,93

46,37

6 827,'15

4 275,39

793,62

2 033,73

2 881,82

1 068,80

27 182,07

410,1 'l

948,38

668,35

986,21

1 580,43

132 709,10

CELKEM odbytová cena bez DPH 182 411,53

3 méněpráce zemnípráce

2

3

Položka

162751111

162751119

171201231

rexÍ
Vodorovné přemĺstění lnýkopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení v
Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravnÍm prostředku, bez naloŽenĺ v
Poplatek zauloŽení stavebního odpadu na recyklačnĺ skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného

Množství mj' cenalmj. Celkem

-405,200 m3

-810,400 m3

-648,320 t

167,83

15,42

287.16

.68 004,72

-12 496,37

-186 366,07



NABíDKouŕ RozPocET
(poloŽkov'ý rozpis)

Strana : 2

Tištěno dne : 21,09'2022
Databáze:

Nabĺdka čĺslo:

Stavba: N22-023-0032 zMĚNoyŕ usľ c ĺ cov Brod nad Tichou

Odbýová cena bez DPH : .266 867,'16CELKEM

4 méněpráce střešní konstrukce

2

3

Položka

7651230'ĺ2

592M2110

7651 231 1 1

765123312

7651 235 t 2

Text
Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho
povrch s nástňkem dispeznĺ barvou

taška betonová větrací

Krytina betonová dráŽková sklonu střechy do 30 st. na sucho
okapová hrana s větracĺm pásem plastovým

Krytina betonová dráŽková sklonu střechy do 30 st. na sucho
hřeben s větracím pásem z hřebenáčů s po

Krytina betonová dráŽková sklonu střechy do 30 st. na sucho
štítová hrana z okrajovych tašek s povrc

Množství mj. cena/mj. Celkem

-144,260 n2

-34,000 kus

-36,000 m

-18,000 m

-34,000 m

51 7,1 3

209,79

61,99

1 142,73

829,78

-74 601,17

-7 132,86

-2 231,64

-20 56S,'t4

-28212,52

4

Ę

CELKEM odbytová cena bez DPH -132747,33

STAVBA CELKEM Sazba DPH

21,00

DPH celkem

65 4it0,86
odbýová cena bez DPH

odbytová cena s DPH :

3ĺ1 575'50

377 006,36

Nabídku zpracoval:

Předáno dne :
ś ąíu"he ,- 
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