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Akce : „Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště,,

ZL č.4 „Změna rozsahu prací – Oplocení“

             Na základě jednání na 3. kontrolním dni Vám předkládáme tuto naši nabídku, změnu

rozsahu prací oproti uzavřené SOD:

1. V projektové  dokumentaci  je  uvažováno s očištěním a nátěrem stávajícího  oplocení

v délce cca 200 m (odpovídá přibližně 335 m2 novým nátěrům). Zaměřením na místě

stavby bylo zjištěno že délka oplocení kolem MŠ činí 328,94 m. 

2. Na základě zkoušky očišťování stávajících plotových dílců byl zjištěn velmi špatný

technický stav na několika místech stávajícího oplocení. Z tohoto důvodu navrhujeme

provést očištění a nátěr stávajících ocelových sloupků, 2 ks vrátek a 1 ks vrat  mi-

nimálně 1 nátěrem a následně provést výměnu stávajících plotových dílců za nové sva-

řované pletivo výšky 150 cm s drátem 2,5 mm – viz příloha. 

3. Dále byl zjištěn špatný technický stav některých betonových podhrabových desek (po-

praskané, přepůlené, některé poškozené kořeny z okolních stromů atp.). Navrhujeme

provést jejich opravu.

4. Změna ceny díla činí: + 29 988,11 Kč bez DPH.

5. Zařazení změny dle §222 ZZVZ: 

(4) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje

změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než
1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo
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2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce,
která není koncesí.
Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

Přílohy:

Rozpočet ke změně číslo 4 - oplocení

              

                                                                              Vypracoval: Ing. Josef Mareš
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