
D O D A T E K č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dne 25.05.2023 

(dále jen ,,dodatek“) 

 

 

 

1  SMLUVNÍ STRANY 

ZADAVATEL:   Město Hranice 

U Pošty 182, 

351 24 Hranice u Aše. 

IČ/DIČ:     00253961/CZ00253961 

Statutární zástupce: Ing. Daniel Mašlár 

Kontaktní osoba:  Ing. Daniel Mašlár 

XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „zadavatel“ nebo „objednatel“) 

 

 

a 

2 bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. 

Sídlo:    Chebská 53, 356 58 Sokolov 

Jednající: 

ve věcech smluvních:  Martin Vedral, společník – jednatel 

ve věcech technických:  Ing. Pavel Paparega 

IČ / DIČ:   252 33 866 / CZ25233866 

Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXX 

ID datové schránky:  XXXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail / Tel:   XXXXXXXXXXXXXXXX  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 
uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 7. smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 
„Šatny pro fotbalisty a obecní dům Studánka u Aše“  
 
 
 
 



Článek I.  
Předmět dodatku 

 
1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. 
Jedná se o změnu technologie stavby dle statického posouzení a změnu založení přístavby obecního 
domu a navýšení prací, z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností, které mají vliv na změnu 
celkové ceny. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) a odst. 5, 6 ZZVZ. 

 

 
 

Článek II. 
Obsah dodatku 

 
1) Tento dodatek č. 1 upravuje článek II. odst. 1. smlouvy o dílo následovně: 
 
V článku II. odst.1. nově zní: 
 
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

 
Předpoklad zahájení prací je (ihned po podpisu smlouvy a předání staveniště):  01.06.2023 
Ukončení zadavatel předpokládá nejpozději:      19.05.2024 

 

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, 
přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po uzavření smlouvy. 
Ukončení: zhotovitel se zavazuje realizovat nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez 
vad a nedodělků předat objednateli 
 
 
2) Tento dodatek č. 1 upravuje článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo následovně: 
 
V článku IV. odst. 1. nově zní: 
 
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Celkem (bez DPH) dle SOD   17 938 923,49 Kč  

Cena (bez DPH) dle dodatku č. 1             + 6 085 213,44   Kč 

     - 4 385 208,74   Kč 

     ------------------------- 

Celkem bez DPH   19 638 928,19   Kč 

DPH 21%      4 124 174,92   Kč 

Celkem s DPH    23 763 103,11   Kč 

Položkový rozpočet vč. ZL1, ZL2, ZL3 a ZL4 stavby je přílohou č. 1 této smlouvy 

 

 

 

 

 

 

 



 


