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Návrh smlouvy o dílo 
PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE 

„Stavební úpravy části Kulturního domu č.p, 224 
v Bezdružicích - Klubovna pro aktivity města" 

SMLOUVA O DÍLO 
Uzavřená podle§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

1. Smluvní strany 

Objednatel: Město Bezdružice 

se sídlem: CSA 196, 349 53 Bezdružice 

Zastoupený: panem Lumírem Kadlecem, starostou obce 

IC: 00259705 

DIČ: CZ00259705 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

C. účtu: 125721872/0300 

Telefonní spojení: +420 602 703 736 

E-mail: mesto@bezdruzice.cz 

dále jen „Objednatel či Zadavatel" 

Zhotovitel: 

se sídlem: 

PP-servis Plzeň s.r.o. 

U Velkého rybníka 35, 301 00 Plzeň 

zápis v obchodním rejstříku u KS v Plzni soudu ze dne 29.01.2001, v odd. C, vložce 13393 

Zastoupený: 

IC: 
DIČ: 

Bankovní spojení: 

C. účtu: 

Telefonní spojení: 

E-mail: 

panem Petrem Procházkou, jednatelem 

26322242 

cz 26322242 

KB a.s. 
78-1616110237/0100 

+420 777 224 213 

pp-servis@email.cz 

dále jen „Zhotovitel či Dodavatel" 
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2. Všeobecné smluvní podmínky 

2.1. Smlouva vychází ze Zadávací dokumentace (Soupisu prací a Projektové dokumentace pro 
prováděni stavby) a nabídky Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije 
nejprve znění této smlouvy, potom Soupis prací Zhotovitele a Projektová dokumentace, 
nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech 
dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále 
označován též jako „smluvní dokumenty". 

2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou 
Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Povinnosti Zhotovitele 

3. 1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost. 
3.1. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
3.1.2. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení. 

3.2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy platné oprávnění k podnikání a 
v rozsahu dostatečném pro plnění závazků z této smlouvy. 

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotace Ministerstva 
financi ČR či z Ministerstva pro místní rozvoj. 

3.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. 

4. Povinnosti Objednatele 

4.1. Povinnost zaplatit 
4.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou 

cenu. 
4.1.2. Objednatel předá a Zhotovitel převezme projektovou dokumentaci, za správnost a úplnost 

předané dokumentace odpovídá objednatel. 
4.1.3. Pokud je to relevantní, objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce a oznámí 

dotčenou osobu Zhotoviteli. 

5. Rozsah předmětu díla 

5.1. Rozsah předmětu díla 
Předmětem díla je zhotovení stavby „Stavební úpravy části Kulturního domu č.p. 224 v Bezdružicích 
- Klubovna pro aktivity města" 
5.1.1. " dle projektové dokumentace zpracované hlavním projektantem Ing. Voříškem (seznam 

zpracovatelů je uveden v Projektové dokumentaci), v rozsahu vymezeném Zadávací 
dokumentacl,Soupisem prací a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných pro 
dokončení díla.Zhotovením stavby se rozumí provedení stavebních prací a konstrukci, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončeni díla, dále provedeni 
všech činnosti souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné dle položkového soupisu objednatele. 

5.1.2. Mlstem plněni veřejné zakázky je město Bezdružice 
5.1.3. Rozsah předmětu díla je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty. 
5.1.4. Dále je povinností Zhotovitele předat Objednateli kompletní dokumentaci prokazující technickou 

způsobilost použitých výrobků (dle platných právních předpisů). 
5.2. Členěn! předmětu díla: Stavba není členěna na stavebnl objekty. 
5.3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, nejpozději před zahájením prací na příslušné 

části díla, zkontrolovat technické podmínky a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
zjištěné vady a nedostatky. Stejně tak je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané 
dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na 
předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané 
dokumentace. 
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5.4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah předmětu díla před zahájením, nebo 
v průběhu provádění prací na díle. Toto omezení, případně rozšíření rozsahu předmětu díla musí být 
provedeno v souladu s platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ") a v souladu s touto 
smlouvou. 

6. Termíny plnění 

6.1. Termín zahájení 
6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací a předání staveniště je: Na základě písemné Výzvy 

zadavatele, která bude učiněna písemně do OS zhotovitele (předpoklad 
červen/červenec 2024), zahájení dle ZD 

6.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na dile a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 dnů 
ode dne protokolárního předání staveniště. 

6.1.3. Pokud Zhotovitel práce na dile nezahájí ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy měl práce na díle 
zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájeni prací bude uveden 
v zápisu o předáni staveniště. 

6.2. Termín dokončeni 
6.2.1. Termín dokončení prací:do 6 měsíců od předáni staveniště - viz. ZD 
6.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na dile v terminu sjednaném dle této smlouvy. 
6.2.3. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení 

veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele s plněním jeho povinnosti dokončit, 
prodlužuje se Termín dokončeni dila o dobu shodnou s prodlením Objednatele. 

6.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením ctila či jeho jednotlivých částí delší jak 30 dnů 
se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupeni 
od smlouvy. 

6.3. Termín předáni a převzetí díla 
6.3.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně zhotovené dílo Objednateli v termínu dle této 

smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol. 

7. Vyhrazená změna závazku ze smlouvy týkající se doby plnění 

7.1. Objednatel si dle § 100 odst. 1 ZoZVZ nevyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v 
úpravě doby plněni, resp. terminů, včetně termínů dílčích, uvedených v odst. 6. této smlouvy. 

7.2. K zahájení jednání o změně doby plněni dojde na základě návrhu jedné ze smluvních stran. 
Návrh změny je smluvní strana povinna předložit k vyjádření druhé smluvní straně. Smluvní strana 
je povinna se vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu. Nevyjádři-li se smluvní 
strana v dané lhůtě, nemůže být toto bez dalšího bráno jako souhlas se změnou. 

7.3. Ke změně doby plnění může dojít pouze z důvodu: 
a) průtahů a zdržení ze strany orgánů statní správy, poskytovatele dotace, popřípadě třetích osob, 
včetně průtahů v rámci konaného správního či obdobného fízení, 
b) výsledků průzkumů uskutečněných v rámci provádění díla, 
c) prodlení objednatele, 
d) změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla, 
e) nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných Zhotoviteli Objednatelem, 
f) zjištění archeologických nálezů. 
g)nepřlznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci dlla či jeho části 
dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných 
norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dodržet technologické 
postupy a realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče 
dodavatelem, existence i namítaná nepříznivost musí být předem odsouhlaseny technickým 
dozorem stavebníka, 
h) vyšší moci 

7.4. Důvod ke změně doby plnění je smluvní strana dožadující se této změny povinna prokázat. 
7.5. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. a), c) a g) této smlouvy 

dojde k prodloužení doby plnění o počet dnů, po něž trvala překážka představující důvod, pro 
který dochází ke změně doby plnění. 

7.6. V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. 7.3. písm. b), d), e), f) a h)této Smlouvy 
dojde ke změně doby plnění s ohledem na konkrétní okolnosti vyvstanuvšího důvodu změny doby 
plnění. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny nový termín plnění určit s ohledem na 
původní dobu plnění za užití příslušných prostředků časového řízení, zejména pak za použití 
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metody kritické cesty, kdy se kritickou cestou rozumí posloupnost činností v rámci provádění díla 
od jeho začátku po provedení, přičemž součet doby trvání těchto jednotlivých činností určuje 
celkovou dobu prováděni díla, prostřednictvím aktualizace Harmonogramu. 

8. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

8. 1. Obsah ceny 
8.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta včetně daně 
z přidané hodnoty (DPH). DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku 
zdanitelného plnění. 

8.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah 
sjednané ceny je rozhodující Soupis prací, který je součástí předané Projektové 
dokumentace a je závazný. 

8.1.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje 
veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedeni díla a zisk 
Zhotovitele. 

8.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci stavby, a to až do konce realizace díla. 

8.1.5. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

8.2. Cena díla 
8.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH 695.971,38,- Kč 

DPH21% 146.153,99,-Kč 
NABIDKOV Á CENA S DPH 842.125,37,-Kč CELKEM 

8.3. Doklady určující cenu 
8.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo je Soupis prací. Je-li cena díla doložena Položkovým 

rozpočtem, zavazuje se Zhotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu 
se Soupisem prací, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování 
finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění) a 
dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. 

8.4. Podmínky pro změnu ceny 
8.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek. 
8.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze: 

- o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy 
a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. 

8.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 
8.5.1. Vyskytnou-li se při prováděni díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasenl. 
8.5.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce a méněpráce, bude vypořádáni těchto víceprací 

či méněprací řešeno v souladu se ZoZVZ. 
8.5.3. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, 

které se v nabídce nevyskytuji, budou oceněny dle platného ceníku cenové soustavy, ve 
které je zpracován smluvní rozpočet. Položky neuvedené v cenové soustavě odpovídající 
smluvnímu rozpočtu mohou být oceněny v alternativní cenové soustavě či individuální 
kalkulací. 

8.5.4. Vyskytnou-li se při prováděni díla méněpráce, budou oceněny takto: 
8.5.5. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu; 
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8.5.6. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací; 

8.5.7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku 
ke Smlouvě. 

9. Platební podmínky 

9.1. Zálohy 
9.1. 1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

9.2. Postup plateb 
9.2.1. Cena za dílo (dle odst. 9.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za 

dílo bude fakturována průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či 
dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně po potvrzeni dílčích plnění. 

9.2.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídajíc/ provedeným pracím v daném období 
se splatností 15 dnů od doručení Objednateli. 

9.2.3. Fakturace bude probíhat až do výše 100 % ceny za dílo na základě soupisu skutečně 
provedených prací v daném období předloženého Zhotovitelem a odsouhlaseného 
Objednatelem, resp. jeho Technickým dozorem. Soupis prací musí být vždy doložen 
podrobným výpočtem jednotlivých fakturovaných položek, doplněným náčrty, případně 
zákresy se zvýrazněním fakturovaných položek, nebo jejich částí do projektových výkresů 
tak, aby bylo jednoznačně patrné, jak se k fakturované výši příslušné položky došlo. 
Technický dozor je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení. Nedílnou součásti faktury musí být zjišťovací protokol dílčího plnění. Bez 
toho je faktura neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis 
provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Objednateli resp. 
jeho Technickému dozoru ke schváleni a tento jej schválil. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná. 

9.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou 
souhlasí. 

9.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedeni nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízeni, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Zhotovitel požádá o 
stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou 
obě strany napolovic. 

9.2.6. Objednatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem z důvodu jejího 
formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury. 

9.3. Lhůty splatnosti 
9.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 15 dnů ode dne 

následujícího po dni doručeni řádně vystavené faktury. 
9.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, 

nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a 
předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího 
měsíce. 

9.4. Platby za vícepráce 
9.4.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením 

Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. 
Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být 
odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatelem. 

9.4.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatelem budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich 
dokončeni. 

9.4.3. Vícepráce, na které není uzavřen dodatek SOD, není možno zahrnout do fakturace. 

9.5. Náležitostí daňových dokladů (faktur) 
9.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu 

o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: 
označeni účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
Název smlouvy 
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identifikační údaje Objednatele včetně DIČ 
identifikačnf údaje Zhotovitele včetně DIČ 
přesný název akce a identifikační číslo akce dle poskytovatele dotace 
popis obsahu účetního dokladu 
datum vystavení 
datum uskutečnění zdanitelného plněni 
výši ceny bez daně celkem 
sazbu daně 
výši daně celkem 
cenu celkem včetně daně 
podpis odpovědné osoby Zhotovitele 
přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu 
faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech, každá faktura určená 
k proplacení bude písemně odsouhlasena TD 

Předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle § 92e zákona č.235/2004 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

9.6. Termín splnění povinnosti zaplatit 
9.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet Zhotovitele. 
9.6.2. V přfpadě prodlení Objednatele s úhradou splatných závazků delším než 1 O dnů 

oproti stanovenému termínu splatnosti je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací, 
a to bez jakýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodlení s úhradou splatných částek 
Objednatele se prodlužuje termín dokončení díla Zhotovitelem. 

1 O. Majetkové sankce 

10.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
10.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené 

obecně závaznými právními předpisy. 
10.1.2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodrženi konečného dokončení díla dle 

článku 6.2.1. této smlouvy ve výši 250,- Kč za každý den prodlení. 
10.1.3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění 

vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 50,- Kč za každý 
den prodlení a vadu. 

10.1.4. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 100,- Kč za každý den prodlení a vadu. 

10.1.5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště 
ve výši 100,- Kč za každý den prodlení. 

10.2. Lhůta splatnosti sankcí 
10.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů ode dne 

doručení příslušného vyúčtování. 
10.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
10.2.3. Sjednáním a uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvní strany na zaplacení 

škody vzniklé porušením smluvní povinnosti. 

11. Staveniště 

11.1. Předání a převzetí Staveniště 
11.1.1. Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště min. 15 dní před termínem 

konání předání staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
11.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 

11.1.3. Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat Zhotoviteli dokumentaci 
pro realizaci stavby včetně dokladové části v počtu min. 2 pare. Převzetí dokumentace bude 
potvrzeno v protokolu o předání a převzetí staveniště. 

11.2. Vytýčení stávajících podzemnich inženýrských sítí 
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11.2.1. Objednatel zabezpeč! vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, 
stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, 
případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny. 

11.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků síti a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody 
na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 

11.2.3. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských síti, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré 
náklady na uvedení síti do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

11.3. Vybudován! zařízení staveniště 
11.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel 

v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady 
na projekt, vybudován!, zprovozněn!, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. Vyžaduje-li vybudování zařízen! staveniště stavební 
povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je 
Zhotovitel na vlastní náklady. 

11.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel. 
11.3.3. Součástí zařízení staveniště není zajištění rozvodu potřebných médií 

na Staveništi a jejich připojen! na odběrná místa určená Objednatelem. Cena za dodávky 
energií a médií nejsou obsažena v ceně díla. Média poskytne Objednatel bezplatně. 

11.4. Užívání staveniště 
11.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla 

a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

11.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikaci 
11.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám 

nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
11.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 

přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod 
vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

11.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména 
na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností Zhotovitele. 

11.6. Vyklizen! staveniště 
11.6.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízeni staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů 

ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.Tento term! se již 
nepočítá do celkového termínu díla. 

11.6.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou. 

11.6.3. K terminu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat 
všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší 
spolu písemný zápis. 

12. Stavební deník 

12.1. Povinnost vést stavební deník 
12.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. 
12.1.2. Stavební deník musí být po celou dobu provádění prací přístupný oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 
12.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
12.1.4. Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, 

případně po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby. 
12.1.5. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu ve 

Stavebním deníku, má Objednatel. 

12.2. Obsah stavebního deníku 
12.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje: 
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• název, sidlo, IC (příp. DIC) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných 
za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebnlho denlku s uvedením jejich kontaktů 
a podpisového vzoru 

• název, sídlo, IC (přlp. DIC) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných 
za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deniku s uvedením jejich kontaktů 
a podpisového vzoru 

• název, sídlo, IC (příp. DIC) zpracovatele Projektové dokumentace 
• seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
• seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

12.2.2. Do stavebnlho deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro prováděni dila. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

• stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazeni strojů a dopravních prostředků 
• časovém postupu prací 
• kontrole jakosti provedených prací 
• opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdravi 
• opatřenich učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životniho 
• prostředi 
• událostech nebo překážkách majicich vliv na prováděni díla. 

12.2.3. Všechny listy stavebnlho deníku musí být očíslovány. 
12.2.4. Ve stavebnim deníku nesmi být vynechána volná místa. 
12.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolnosti, které mají zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součásti 
stavebního deníku. 

12.3. Způsob vedeni a zápisu do stavebního deníku 
12.3.1. Zápisy do stavebniho denlku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
12.3.2. Objednatel nebo jim pověřená osoba vykonávajlci funkci Technického dozoru je povinen se 

vyjadřovat k zápisům ve stavebnlm deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do sedmi 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu. 

12.3.3. Nesouhlasl-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebnlho denlku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávajlcl funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

12.4. Závaznost ujednání ve stavebním deníku 
12.4.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování pfíslušných dodatků a změn smlouvy. 

12.5. Změnové listy 
12.5.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy 

veškerých změn díla. 
12.5.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se 

odchyluji od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, 
které v průběhu realizace díla vzniknou. 

12.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a návrh na zvýšení 
či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzváni Zhotovitele, nejpozději 
však do pěti pracovních dnů od vyzváni Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i 
odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určeni kde a kdy vícepráce vznikly a z 
jakého důvodu. Práce dle změnových listů mohou být realizovány až po jejich odsouhlasení 
Objednatelem. 

12.6. Kontrolní dny 
12.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v terminech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel 
je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dni před jeho konáním. 

12.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajicich 
funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele. 

12.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor stavebnlka. 
12.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančnlho plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajlcích 
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funkcí Technického a Autorského dozoru a stanoveni případných nápravných opatření 
a úkolů. 

12.6.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá 
všem zúčastněným a ti jej podepíší, jinak je zápis neplatný. 

12.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

13. Provádění díla a bezpečnost práce 

13.1. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 
13.1.1. Zhotovitel při prováděni díla provede veškerá potřebná opatřeni, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředi (zejména na nemovitosti přiléhajíc( ke Staveništi) a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývajlci z právnich předpisů řešících problematiku 
vlivu stavby na životní prostředí. 

13.1.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

13.1.3. Pokud je to možné, je Zhotovitel povinen využít zbylé odpady v rámci realizace díla. 

13.2. Dodržováni podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
13.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

ze stavebního povoleni, případně z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne Objednateli škoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost 
nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, 
kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

13.2.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 
prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

13.2.3. Zhotovitel zajisti veškerá správní povoleni či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních 
činnosti. 

13.3. Kontrola prováděni prací 
13.3.1. Objednatelem osoba pověřená výkonem technického dozoru (TO) a osoba pověřená 

výkonem autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, 
že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. 

13.3.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále 
jen TD a AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru (autorského dozoru), 
je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením pisemného oznámení jména nového 
Technického dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele. 

13.3.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověřeni praci, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deniku 
vyrozuměním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět 
dnů před terminem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

13.3.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 

13.4. Dodržování důstojných pracovních podmínek 
13.4.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plněni předmětu této 

Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadáváni veřejných zakázek.Zhotovitel se proto 
výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní 
předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravujicí mzdy zaměstnanců, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající 
se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon 
č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve zněni pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plněni dle této 
Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plněni prováděny, 
bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

14. Archeologické nálezy 

14.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně Objednatele a ten všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené 
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organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, 
co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

15. Poddodavatelé 

15.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 
15.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pokud je to 

v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost 
poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

15.1.2. Zhotovitel je povinen při změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení, předložit Objednateli doklady v rozsahu požadovaném zadávací 
dokumentací a dle § 83 ZoZVZ. 

15.1.3. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první § 105 odst. 3 ZoZVZ a kteří se 
následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením 
plnění veřejné zakázky poddodavatelem. 

15.1.4. Povinnost podle§ 105 odstavce 3 nebo 4 ZoZVZ se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje 
uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu. 

16. Kontroly, zkoušky a revize 

16.1. Kontrolní a zkušební plán stavby 
16.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru 

Objednatele kontrolní a zkušební plán. 
16.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního 

a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

17. Předání a převzetí díla 

17.1. Organizace předání díla 
17.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tři dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízeni a řádně v něm pokračovat. 

17.1.2. Místem předáni a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
17.1.3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
17 .1. 4. Zhotovitel je povinen k předán i a převzetí díla přizvat své poddodavatele. 
17.1.5. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TO zápis (protokol). 
17.1.6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 

obsahovat i: 
• soupis zjištěných vad a nedodělků 
• dohodu o způsobu a terminech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání 
• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků 

17.2. Vady a nedodělky 
17.2.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

17.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

17.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o terminu odstraněni vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí 
příslušné části díla. 

17.3. Doklady nezbytné k předáni a převzetí díla 
17.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 

tyto doklady: 
• Zápisy a osvědčeni o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek 

použitých materiálů. 

I- 
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• Zápisy o prověřeni prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací v SD 

17.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla 
za dokončenou a schopnou předání. 

17.3.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 
tyto doklady: 

• Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech 
případných změn a doplňků 

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky 
v nich obsažené. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje 
a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem 
k odmítnutí převzetí díla. 

18. Užívání díla 

18.1. Neoprávněné užívání 
18. 1. 1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí 

stavebního úřadu nenabylo právní moci. 
18.1.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem 

nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat 
nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užíváni. 

18.1.3. Zhotovitel nenl odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla 
při neoprávněném předčasném užívání. 

19. Vady díla 

19.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla. 
19.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání - viz blíže čl. 18.2., a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 
19.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel 
na jejich použiti trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

19.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetl osobou 
nebo způsobeny vyšší mocí. 

19.2. Délka záruční doby 
19.2.1. Zhotovitel dává za jakost dlla Objednateli záruku. Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v 

délce 60 měsíců a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Pro zařízení, výrobky ke 
kterým poskytuje jejich výrobce záruční list, se záruční lhůta sjednává v délce garantované 
výrobcem v záručním listě (min. 24 měsíců) ode dne předáni a převzetí díla 
Objednatelem. Pokud nějaká část stavby bude uváděna do předčasného užívání, běží na ní 
záruční lhůty stejným způsobem, jak je popsáno v předchozí části odstavce s tím, že lhůty 
počínají běžet dnem uvedeni části stavby do předčasného užíváni. Záruční lhůta neběž! po 
dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel 
odpovídá. 

19.2.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedeni reklamační opravy. 

19.3. Způsob uplatnění reklamace 
19.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem a následně písemně na adresu 
Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány + 
přiloženy detailní fotografie a uvedeno jak se projevují. 

19.3.2. 
19.4. Podmínky odstraněni reklamovaných vad 
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19.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 0ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. 

19.4.2. 
19.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

19.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy 
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději 
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

19.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o terminu odstraněni reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí 
být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

19.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

20. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

20.1. Vlastnictví díla 
20.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

20.2. Nebezpečí škody na díle 
20.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, 

a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem. 

21. Pojištění díla 

21. 1. Pojištění Zhotovitele 
21.1. 1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně možných 

škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen 
na požádáni předložit Objednateli. 

21.1.2. Zhotovitel předložil před podpisem této Smlouvy doklad o sjednáni pojistné smlouvy, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně vysoutěžené ceny díla včetně 
DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby 
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 
částku uvedenou v předchozí větě. 

21.2. Pojištěni díla a jiná pojištění 
21.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména 

proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na 
požádání předložit Objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy 
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 
částku uvedenou v předchozí větě. 

21.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události. 
21.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
21.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
21.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

22. Vyšší moc 

veškerou 

22. 1. Definice vyšší moci. 
22.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod. 

22.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci. 
22.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plněni. Pokud nedojde k dohodě, má 
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strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

23. Změna smlouvy 

23.1. Forma změny smlouvy 
23.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musl mlt písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

23.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

23.1. 3. Předložl-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku 
ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů 
ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

23.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 
23.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož 

smlouvu jako celek na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

24. Výpověď a odstoupení od smlouvy 

24.1. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku. 

24.2. Způsob a důsledky odstoupeni od smlouvy 
24.2.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí. 
24.2.2. Zhotovitel provede finanční vyčísleni provedených prací a zpracuje fakturu. 
24.2.3. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 

pěti pracovních dnů po obdrženi výzvy zahájit „dílčí přejlmacl řízení". 
24.2.4. Objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 

ukončeni platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne 
doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování. 

24.2.5. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezeni vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

25. Podstatné porušení smlouvy 

25.1. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považuji tyto skutečnosti: 
• Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na 

dobu delší než 15 pracovních dnů. 

26. Rozhodné právo a soudní příslušnost 

26.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony české republiky, zejména 
občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazuji řešit 
nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanoveni právních předpisů české 
republiky. 

26.2. Pokud nebude nalezeno řešení na základě vzájemných jednání a konzultací dle předchozího 
odstavce, budou veškeré spory z této smlouvy a s touto smlouvou související řešeny věcně a 
místně příslušným soudem dle soudní soustavy české republiky. 

27. Další ujednání 

27.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 
27.2. Smluvní strany se zavazuji případné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku 

ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 
27.3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole. 
27.4. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tuto smlouvu jako projev své svobodné vůle. 
27.5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
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27.6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v přlpadě nezískáni dotace ze Státnlho 
zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova 

ť~y_ ot{ C. 2.DZC; , $~/cf /202,ý Tato smlouva byla schválena-zaswp,t-elstvem obce dne usnesenun t . 

Za Objednatele: 

V Bezdružicích dnefJ!'.: {. 2024 

Za Zhotovitele: 

V Plzni dne 16.05.2024 

Lumlr Kadlec, starosta obce Petr Procházka, jednatel 


